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FORORD 
NSB arbeider med Norsk Jernbaneplan (NJP) for 1998-2007. NSBs grunnlag og anbefaling 
skal oversendes til Samferdselsdepartementet innen l. oktober 1996. 
Samferdselsdepartementet har gjennom egne retningslinjer fastlagt at planperioden i neste 
NJP skal være 10 år mot tidligere 4 år, for bl.a. å gi større mulighet til langsiktighet og 
strategisk planlegging. Den nye planen vil bestå aven mer detaljert 4-årsperiode (1998-2001) 
og en etterfølgende 6-årsperiode med mindre detaljering. Planen skal fortsatt rulleres hvert 4. 
år. Planarbeidet utføres parallelt med tilsvarende planer for veg (NVVP) og luftfart (NLP). 
NJP skal inneholde Regjeringens forslag til Stortinget vedrørende de statlige 
styringsparametre i jernbanepolitikken. Dette gjelder bl.a. i forhold til statens ulike roller i 
jernbanesammenheng som infrastrukturholder, som bedriftseier, som kjøper av 
transporttjenester og som lånegiver. Ansvarsfordelingen mellom departementet og NSB er 
fastlagt og innebærer at staten har det fulle økonomiske ansvar for jernbanens kjøreveg, mens 
NSB har det forretningsmessige ansvar for trafikkdelen. (Utviklingen av kjørevegen virker 
direkte inn på trafikkdelens muligheter til å drive en pålitelig og lønnsom jernbane). 
Delingen gjenspeiles i dette dokumentet med et foreløpig forslag til NJP for perioden 1998-
2007 som nå sendes ut på høring. Dokumentet består av tre deler: 
• Del l. Overordnet strategi for utvikling av kjørevegen 
• Del 2. Regionvise forslag til handlingsprogram! tiltaksdel for kjørevegen 
• Del 3. Persontrafikks planer om rutetilbud knyttet til offentlig kjøp av transporttjenester. 
Alle 3 delene er gjenstand for høring. Høringsdokumentet sendes berørte fylkeskommuner, 
fylkesmenn, vegkontor og jernbaneforaene til uttalelse. Høringsfristen settes til l. juli 1996. 
Etter at høringen er gjennomført vil innkomne uttalelser bli behandlet av NSB og inngå som 
del av det materialet som oversendes departementet sammen med NSB endelige anbefalinger 
til NJP. 
Henvendelser og forespørsler om høringsdokumentet kan rettes til den aktuelle baneregion når 
det gjelder kjørevegsdelen og til de regionale jernbanesjefene når det gjelder offentlig kjøp-
delen. Høringsuttalelsene sendes også til respektive baneregion og jernbanesjef. Adresser og 
telefonnr. til disse er: 
NSB Bane Region øst, Steners gt. la, 0048 Oslo. 
NSB Bane Region Sør, Strømsø torg 1,3006 Drammen. 
NSB Bane Region Vest, Strømgt. 4,5015 Bergen. 
NSB Bane Region Nord, Pirsenteret, 7005 Trondheim 
NSB Jernbanesjef øst, 0048 Oslo 
NSB Jernbanesjef Sør, P.boks 444,4601 Kristiansand 
NSB Jernbanesjef Vest, P.boks 673,5001 Bergen 
NSB Jernbanesjef Nord, 7005 Trondheim 
Tlf. 23 15 3474 Fax. 23 15 41 85 
Tlf. 32 27 57 00 Fax. 32 27 56 33 
Tlf. 55 96 61 02 Fax. 55 32 91 09 
Tlf. 72 5725 00 Fax. 725726 00 
Tlf. 23 15 25 00 Fax. 23 15 31 62 
Tlf. 38 07 75 60 Fax. 38 07 75 76 
Tlf. 55 96 60 65 Fax. 55 31 75 55 
Tlf. 72 5721 12 Fax. 72 57 21 21 
For fylker som omfattes av flere baneregioner/ jernbanesjefer kan uttalelsene sendes til en av 
disse. For Buskerud kan uttalelser sendes til Bane Region Sør/ Jernbanesjef øst og for 
Hedmark og Oppland til Bane Region øst/ Jernbanesjef øst. 
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o. SAMMENDRAG 
NSB legger i dette dokumentet fram til høring strategi for utvikling av kjørevegen, 
regionsvise forslag til prioritering av kjørevegsinvesteringer og midler til offentlig kjøp av 
transporttjenester for planperioden 1998-2007. Utgangspunktet for forslaget til tiltak i 
kjørevegen er å etablere en konkurransedyktig person- og godstrafikk. 
Foruten sluttføring av eksisterende prosjekter prioriteres investeringsprosjekter med meget 
god samfunnsøkonomisk nytte som gir bedriftsøkonomisk gevinst og raske effekter når det 
gjelder sikkerhet, punktlighet, kapasitet og redusert reisetid/framføringstid for kundene. 
Konkret innebærer dette at investeringene særlig prioriteres til NSBs viktigste 
satsingsområder som er nærtrafikkområdet rundt Oslo, InterCity-strekningene (Skien-
Lillehammer - Halden) og de tre hovedstrekningene Sørlandsbanen, Bergensbanen og 
Dovrebanen. 
I henhold til retningslinjer fra Samferdselsdepartementet, ligger tre alternative planrammer til 
grunn i dokumentet: Lav ramme på totalt 1,7 mrd. kr/år, basisramme på 2,8 mrd. kr/år og høy 
ramme på 3,9 mrd. kr/år. Ved alle 3 rammer vil NSB først og fremst sikre nødvendige midler 
til drift og vedlikehold av det eksisterende nettet på ca. 1,9 - 2,0 milliarder kroner pr. år. Ved 
lav ramme vil det kun være rom for investeringer på ca. 100 millioner kroner pr. år. Dette 
alternativet vil medføre en nedbygging av jernbanen i Norge. Basisalternativet vil innebære et 
årlig investeringsnivå som er ca. 400 millioner kroner lavere pr.år enn dagens 
investeringsnivå, mens høy ramme gir mulighet for en betydelig økning av investeringene i 
forhold til i dag. 
NSB mener at høy ramme må legges til grunn for å sikre en framtidsrettet utvikling av 
jernbanen i Norge. Innenfor denne rammen er det lagt vekt på å presentere realistiske 
prosjekter med høy nytteverdi som det er bred enighet om at bør gjennomføres. Blant disse er 
nødvendige investeringer langs hovedstrekningene for å innføre krengetog på Sørlandsbanen, 
Bergensbanen og Dovrebanen og redusere reisetiden mellom endepunktene med over en time 
med like mange stopp som i dag, og andre banetiltak som er en direkte konsekvens av den 
Tabell 1 Veiledende investeringsrammer for ulike 
banestrekninger, 1998-2007. Mill. kr. 
Lav Basis 
Oslo-områdee 600 2800 
0stfoldb., Ski-Halden 250 1700 
Vestfoldb.,Drammen-Skien 250 1700 
Gjøvikbanen O 100 
Kongsvingerbanen 30 150 
Sørlandsb. minus samm.kopl. 50 950 
SammenkopI. Sørl.b-Vestf.b. O O 
Bergensb. minus Ringer.banen 150 800 
Ringeriksbanen O O 
Dovrebanen 50 1000 
Raumabanen O 50 
Rørosbanen O 50 
Nordlandsbanen 30 600 
Ofotbanen O 100 
Sikkerhetsprosjekter 2 
Andel krengetog 200 
Totalt 1410 10200 
l Innenfor trekanten SkI-LIllestrøm-Asker 
Høy 
6500 
2700 
3500 
150 
300 
1100 
1100 
1500 
2400 
1900 
50 
50 
1000 
150 
2 
200 
22600 
2 Inngår i rammer for Sørlands-, Bergens- og Nordlandsbanen 
vedtatte omstillingsplan for NSB, 
herunder verkstedtilpasning. 
Høy ramme inkluderer også utvidelse 
av kapasiteten i Oslo-området gjennom 
dobbeltsporprosjektene Skøyen-Asker 
og Oslo-Ski. Det er foreslått 3,5 
milliarder kroner til Vestfoldbanen og 
2,7 milliarder til Østfoldbanen, samt 
opprustningprosj ekter på Gj øvikbanen 
og Kongsvingerbanen. Ved høy ramme 
legges det opp til at Ringeriksbanen 
fullføres i planperioden og at halvparten 
av sammenkoblingsprosjektet mellom 
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er 
gjennomført. Det er også innenfor høy 
ramme foreslått 1, O mrd. kr. til 
Nordlandsbanen, samt mindre 
prosjekter på Ofotbanen, Raumabanen 
og Rørosbanen. Inkludert i forslaget er også tre prosjekter som primært har en 
sikkerhetsmessig begrunnelse, Drangsdalen på Sørlandsbanen, Rastalia på Bergensbanen og 
Raudberget på Nordlandsbanen. Veiledende investeringrammer for den enkelte banestrekning 
framgår av tabell 1 på forrige side. I tillegg viser tabell 2 hvordan vedlikeholdsmidlene 
fordeles pr. banestrekning. 
Tabell 2 Fordeling av vedlikeholdsmidler på 
banestrekninger. Mill. kr. 
Oslo-området 
0stfoldb., Moss-Halden 
Vestfoldb.,Dram-Skien 
Gjøvikbanen 
Kongsvingerb. og Solørbanen 
Sørlandsbanen + sidebaner. 
Bergensbanen og Flåmsbanen 
Dovrebanen 
Raumabanen 
Rørosbanen 
Nordlandsbanen 
Ofotbanen 
0vrige anlegg 
Totalt 
Lav 
7000 
Basis/ 
høy 
725 
720 
270 
470 
765 
1590 
625 
1855 
O 
360 
680 
320 
320 
8700 
NSB har i dag et plangrunnlag og en 
organisasjon som gjør det mulig å bygge ut 
jernbanen raskere enn i dag. Rask utbygging 
langs eksisterende bane er viktig for å unngå 
langvarige driftsforstyrrelser og 
reisetidsforlengelser. Ut fra et stort behov 
for økt kapasitet og bedre pålitelighet 
innefor de viktigste satsingsområdene vil 
NSB understreke behovet for høy ramme i 
denne planperioden, mens det vil være 
mulig med et lavere nivå i perioden 2008-
2017. 
F or å sikre framdriften av prosj ektene på 
strekningen Asker-Ski, som er viktige for at 
* Drammen-Spikkestad-Oslo-Eidsvoll-Ski. Kostnader jernbanen skal kunne ta den naturlige 
ved drift og vedlikehold av Gardermobanen ivaretas av trafikkøkningen i hovedstadsområdet uten at 
NSB Gardermobanen As det det går på bekostning av prosjektene i 
InterCity-området og på de 3 prioriterte hovedstrekningene, har NSB satt i gang et 
utredningsarbeid om mulig etablering aven "Oslo-pakke" for en alternativ finansiering av 
hele eller deler av de omlag 6 milliarder kronene som disse prosjektene krever. 
I forslaget til prioritering av midler til offentlig kjøp av persontrafikktjenester er de enkelte 
togproduktene gruppert som primært eller sekundært offentlig kjøp. I gruppen for primært 
offentlig kjøp inngår lokaltogene rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, InterCity-
togene i triangelet Skien-lillehammer-Halden, Gjøvikbanen, Rørosbanen, Sørlandsbanen (i en 
overgangsperiode til krengetog settes inn i -99) og Nordlandsbanen. Dette er områder hvor 
NSB har eller kan opparbeide det beste og innenfor en totalvurdering mest 
konkurransedyktige tilbudet for passasjerene, staten og eventuelt fylkeskommunene. 
Prioritering av tog innenfor gruppen for sekundært offentlig kjøp vil kreve en økt 
betalingsvilje fra staten eller fylkeskommunene i forhold til i dag. 
Overordnet strategi for utvikling av kjørevegen. 
1. STRATEGI FOR UTVIKLING AV JERNB.ANENETTET MOT 2007 
1.1 Bakgrunn 
NSB arbeider med Norsk Jernbaneplan (NJP) for 1998-2007. NSBs grunnlag og anbefaling 
skal oversendes til Samferdselsdepartementet innen 1. oktober 1996. 
Tabell 1.1 Basisramme i NJP 1994-97 i mill. kr. Samferdselsdepartementet har gj ennom egne 
(1996-priser), basert på dagens grensesnitt trafikk! retningslinjer fastlagt at økonomiske, 
kjøreveg. beregningstekniske rammer for planen skal ta 
-40 % Basis +40 % utgangspunkt i basisrammen i NJP 94-97 +/_ 
Sum kjørevegen 1.700 2.825 3.950 40%. Dette vil for lO-års perioden 1998-2007 
5 
Sum over 4 år 
Sum over 10 år 
6.800 
17.000 
11.300 
28.250 
15.800 
39.500 
Tallene omfatter både midler til investeringer og 
drift og vedlikehold. For 1994-97 er investeringer 
ført opp med ca.! mrd. kr/år mens drift og 
vedlikehold er ført opp med !,8 mrd kr/år. 
innebære en totalramme, inkludert investeringer 
og midler til drift og vedlikehold, på ca 28 mrd. 
kr, med 17 og 39,5 mrd. kr som ytterpunkter, jfr. 
tabellen. I tillegg er det gitt anledning til å 
foreslå tiltak ut over høy ramme for å belyse 
NSBs behov og potensial. NSB vil først ta 
stilling til eventuelle tiltak ut over høy ramme etter at høringskommentarene er innkommet. 
I planen skal også alternativ virkemiddelbruk for utvikling av kjørevegen belyses nærmere, 
dvs. satsing på investeringer versus drift! vedlikehold og satsing på investeringer i 
trafikkdelen versus investeringer i kjørevegen. 
NSB vil de nærmeste årene stå overfor betydelige utfordringer i å utvikle et togtilbud som er 
tilpasset markedets krav til konkurransedyktighet, samtidig som krav til lønnsomhet blir 
oppfylt. Utfordringene for infrastrukturen blir å muliggjøre en slik utvikling innenfor de 
rammer som staten stiller til disposisjon for investeringer, vedlikehold og drift av kjørevegen. 
Utgangspunkt og fundament for NSBs arbeid med NJP 1998-2007 er følgende: 
• St.meld. nr. 32 (1995-96) Om grunnlaget for samferdselspolitikken 
• Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet, datert 19.09.95. 
• Videreføring og oppfølging av NJP 1994-97 
• Foretningsplanene for NSB Persontrafikk og NSB Gods, fastlagt som en del av NSBs 
omstillingsprogram. 
• Gjennomførte forstudier/ jernbaneutredninger for ulike banestrekninger 
Utvikling av kjørevegen vil i særlig grad kunne bidra til å realisere flere av de områder NSB 
må lykkes på, som pålitelighet, tilgjengelighet, reisetid, sikkerhet og miljø. Dette ved at det 
fokuseres på de riktige tiltakene for å oppnå bedre punktlighet og bedre kapasitet hvor dette er 
påkrevet og redusert reisetid mellom viktige relasjoner innenfor persontrafikkens og 
godstrafikkens satsingsområder. 
NSB har et nært samarbeid med etablerte, tverrpolitiske jernbanefora for de ulike 
banestrekninger når det gj elder målsettinger og strategier for utvikling av ulike 
banestrekninger og prioriteringer av tiltak! prosjekter. 
Regjeringen har våren 1996 lagt fram St.meld. nr. 32 (1995-96) Om grunnlaget for 
samferdselspolitikken. Denne vil bl.a. være grunnlag for de sektorvise samferdselsplanene. 
Isp/PR/30.04.96. REGSTRAT.DOC 
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6 Overordnet strategi for utvikling av kjørevegen 
Her framholdes det at jernbanen har sine fortrinn i trafikksterke områder og der hvor den kan 
ha en lokal miljømessig betydning, f.eks. innen deler av nærtrafikken og Inter-City-trafikken. 
Hovedtyngden av framtidig satsing på jernbanen vil måtte skje i disse områdene, og det må 
sikres en god standard på det øvrige jernbanenettet. I meldingen poengteres også at det ved 
utvikling av infrastrukturen er viktig å ta hensyn til godstransporten på jernbane, blant annet 
ved bygging av nye kryssingsspor som bidrar til å øke kapasiteten. 
1.2 Forretningsplaner for NSB Persontrafikk og NSB Gods 
Utgangspunktet for forslag til tiltak i kjørevegen er å etablere en konkurransedyktig 
person- og godstrafikk. 
For NSB Persontrafikk vil det være et overordnet mål i årene framover å skape lønnsom 
forretning gjennom å arbeide samtidig på tre områder: 1) introduksjon av nye og 
framtidsrettede tilbud, 2) mer effektiv ressursbruk og 3) sanering av ulønnsom virksomhet. De 
viktigste satsingsområdene i Persontrafikken er: 
• InterCitytogene i 0slandsområdet 
• Lokaltogene rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 
• Fjerntrafikk Bergensbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen 
NSB Gods har ambisjoner om å øke sine markedsandeler på de relevante segmentene såvel 
innenlands som til og fra utlandet, og ønsker å legge bl.a. følgende strategier til grunn for 
utvikling av sitt produksj onssystem: 
1. Videre utvikling av Containerekspress-systemet 
2. Oppbygging av Spesialsystemer og 
3. Restrukturering og konsolidering av vognlastsystemet basert på en stjernemodell med 
Alnabru S som nav. 
NSB arbeider med en handlingsplan for IT -virksomhet. Den vil inneholde prinsipper for 
teknologistrategi og prosjektstyring, herunder materiellstyring, personalstyring mv. 
1.3 Jernbanen i et miljø- og sikkerhetsperspektiv 
Jernbanens viktigste fortrinn ligger i de transportmessige kvaliteter den kan tilby ved at 
store menneskemengder og godsmengder kan fraktes over kortere eller lengre avstander på en 
rask, rimelig og effektiv måte. De miljømessige fortrinn er at dette kan skje på en 
energieffektiv, arealeffektiv og lite forurensende måte. De sikkerhetsmessige fortrinn ved 
lav sikkerhetsrisiko og lave ulykkeskostnader. 
Miljøvennlighet og sikkerhet skal være kjennetegn ved NSB. NSB har høy sikkerhet som 
grunnleggende forutsetning for all virksomhet og har som mål å være den sikreste 
transportbedrift i Norge når det gjelder person- og godstrafikk. Toget er et sikkert 
transportmiddel og sammenlignet med vegtrafikk er ulykkeskostnadene lave for jernbanens 
persontrafikk og særlig for godstrafikk. Dokumentert sikkerhet tillegges betydelig vekt ved 
valg av tekniske løsninger både i kjørevegen og på togene. Sikkerhet knyttes både mot 
menneskers liv og helse, gods og bedrifters materielle verdier og forholdet til omgivelsene. 
I forhold til miljøvern har NSB som mål også i framtida å være den ledende store 
transportbedrift i Norge og minst tilfredstille de miljøkrav og forventninger som myndigheter/ 
Overordnet strategi for utvikling av kjørevegen. 
eiere, kunder og ansatte har til bedriften. I tillegg vil NSB være en miljøpådriver innenfor 
transportsektoren slik at nye milepæler på miljø kan nås for et livskraftig og godt 
framtids s amfunn. Den største miljøgevinsten i transportsektoren vil være om flere bruker 
toget i de områder hvor toget har sine miljømessige fortrinn, dvs. i områder hvor det er store 
trafikkstrømmer. 
NSB har satt igang et eget forskningsprosjekt for å dokumentere nærmere jernbanens 
miljøgevinst og rolle i transportsammenheng og sette dette i sammenheng med 
samfunnsøkonomiske konsekvenser. Resultatene fra prosjektet vil inngå som del av det 
grunnlagsmaterialet NSB oversender Samferdselsdepartementet som innspill til NJP. Ellers 
henvises det til NSB Miljøprogram (mai -96), som ettersendes. 
1.4 Noen viktige milepæler for NSB framover 
NSB vil i årene framover stå overfor flere viktige milepæler som er utgangspunkt for 
infrastruktursatsingen etter 1997. Dette gj elder: 
• Effektivisering av togproduksjonen og nye drifts- og vedlikeholdsrutiner, innen 1997 
• Apning av Gardermobanen i 1998 med nye driftsmodeller for togproduksjon på 0stlandet 
• Kapasitetsøkning i Oslo-området, gjennom utvidelse av Nationaltheatret og Skøyen st. 
• Oppstart med krengetog på de 3 fjernstrekningene innen utgangen av 2001, først 
Sørlandsbanen (1999), deretter Bergensbanen (2000) og Dovrebanen (2001). 
• Utbygging av prioriterte godsterminaler i Stavanger og Trondheim. 
• Fortsatt forbedring av kapasitetsproblemene i Oslo-området og på 0st- og Vestfoldbanen 
framover mot 2007, gjennom nye dobbeltspor/ dobbeltsporparseller. 
• Utbygging av Ringeriksbanen innen 2005 
• Sammenkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen bygges som en naturlig 
videreføring etter Eidangertunnelen. 
1.5 Sentrale utfordringer for utvikling av kjørevegen i planperioden 
Dagens situasjon for kjørevegen 
Gjennom de tiltak som i inneværende planperiode er satt inn for å utvikle jernbanenettet i 
N orge, har man oppnådd en positiv tendens i driftsstabiliteten på eksisterende nett mht 
punktlighet og feilfrihet (90 av 100 tog i rute innenfor 5 min. forsinkelse), men det er fortsatt 
nødvendig med en sterk satsing, både på vedlikeholds- og investeringstiltak, som kan bringe 
denne positive utviklingen videre. Pålitelighet er et av de områder NSB må lykkes på som et 
konkurransefortrinn for jernbanen. Antall feil i eksisterende anlegg er for høyt, og det vil 
fortsatt være kapasitetsbegrensninger i nettet som hindrer tilfredstillende punktlighet og 
driftssikker trafikkavvikling. Investeringsnivået i inneværende periode er etter NSBs 
vurdering betydelig lavere enn behovet, og dagens situasjonen er preget av at det 
ekstraordinære satsingsprogrammet for investeringer og forsert vedlikehold, som var omtalt i 
NJP 1994-97, er ikke realisert. Dette gir etler NSBs vurdering et betydelig etterslep som må 
tas igjen i neste periode. Det vedtatte omstillingsprogrammet for NSB, som må gjennomføres 
for å nå de forutsatte resultater, og vedtatte forretningsplaner for NSB Persontrafikk og Gods, 
krever ekstraordinære tiltak i infrastrukturen i planperioden. 
Det er de siste år oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster mht driften av jernbanenettet, 
og denne effektiviseringsprosessen vil bli videreført i neste planperiode. Dette skjer parallelt 
med gjennomføring av investeringer. 
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Sentrale utfordinger framover 
Med utgangspunkt i dagens situasjon og sentrale milepæler for NSB, står kjørevegsdelen av 
NSB overfor følgende utfordringer når det gjelder å tilby en effektiv, pålitelig og funksjonell 
kjøreveg for person- og godstrafikken: 
• Oppnå størst mulig sikkerhet og feilfrihet (pålitelighet) i eksisterende anlegg. 
• Utbygging av økt kapasitet (sporkapasitet, strømforsyning, signalanlegg) i Oslo-området 
og storbyene (Bergen, Stavanger og Trondheim) 
• Ombygging/ modemisering av prioriterte godsterminaler i Stavanger og Trondheim 
• Reisetidsforkortelse på de 3 prioriterte fjernstrekningene gjennom krengetogtilpasning 
(inkl. lettere hastighetsøkende tiltak) og utbygging av kryssingskapasitet, strømforsyning 
og nedlegging av planoverganger. 
• Økt tilgjengelighet gjennom stasjons- og knutepunktsutvikling i de viktigste 
markedsområdene 
• Økning av aksellast og utvidelse av lasteprofil på prioriterte hovedstrekninger for gods 
• Ivareta miljøhensyn gjennom opprydningstiltak og støyskjerming 
• Forkortelser av banestrekninger gjennom utbygging av Ringeriksbanen og 
sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
• Tilrettelegging for videre effektivisering av togdriften gjennom utbygging av fjernstyring 
og automatisk togstopp (ATC) på strekninger der dette er lønnsomt, samt fullføre program 
for digitalt samband. 
Stasjons- og terminalutvikling er i tillegg en viktig utfordring for NSB. Hovedhensikten vil 
være å øke tilgjengeligheten til jernbanen og de lokale kollektivtilbudene, bl.a. gjennom å 
lette omstigningen mellom tog og buss, taxi og t-bane. For persontrafikken prioriteres 
stasjonsutvikling på tre hovedområder; IC-triangelet, byområdene og lokaltogområdene. For 
gods vil fortsatt utbygging av prioriterte terminaler være svært viktig for realisering av NSB 
Gods sine strategier. I første rekke prioriteres utbygging av godsterminaler i Stavanger og 
Trondheim. 
1.6 Prioritering av innsatsområder 
F or NSB vil den primære utfordringen i årene framover - uansett ramme - være å oppnå størst 
mulig driftssikkerhet i eksisterende nett. Dette tilsier at nødvendige midler til drift- og 
vedlikehold primært må sikres. NSB vurderer at nødvendig nivå for drift og vedlikehold i 
årene framover må være 1,9-2,0 mrd. kr pr. år. Dersom drift og vedlikehold reduseres 
vesentlig i forhold til de beregnede behovene, må NSB fremme en plan for en styrt nedlegging 
av de minst lønnsomme banene. Reduserte bevilgninger vil også gå ut over punktligheten. 
Tabell 1.2 Fordeling av totale planrammer på drift, 
vedlikehold og investeringer. Perioden 1998-2007 Mill. kr. 
Lav Basis Høy 
NJP-ramme (inv.+driftlvedl.h) 17000 28250 39500 
Drift 9000 11000 11000 
Vedlikehold 7000 8700 8700 
Investeringer 1000 8550 19800 
Dette gjenspeiles i tabellen hvor det 
foreslås at det uansett planramme må 
sikres et visst minstenivå til drift og 
vedlikehold, og at midler ut over dette 
nyttes til investeringer. Konsekvensen 
av lav ramme blir at det ikke blir plass 
til investeringer i neste periode ut over 
sluttføring av igangsatte prosjekter. Ut fra dagens utbyggingstakt, vil lav ramme bety en total 
stopp i utviklingen av jernbanen i Norge. 
Overordnet strategi for utvikling av kjørevegen. 
Med tildeling av basisrammen (som innebærer investeringer på 850 mill. kri år), vil 
investeringene bli redusert med ca. 400 mill. krlår i forhold til dagens nivå på 1,2 mrd., som 
følge av økt behov for vedlikehold! reinvesteringer i anlegg som må skiftes ut pga foreiding. 
Når det gjelder prioritering mellom investeringsprosjekter, vil denne ta utgangspunkt i og 
gjenspeiles av hovedutfordringene ovenfor. Foruten sluttføring av pågående prosjekter, 
prioriteres prosjekter med tilfredstillende samfunnsøkonomisk nytte og som gir god 
bedriftsøkonomisk nytte og raske effekter i forhold til sikkerhet, feilfrekvensl punktlighet, 
kapasitet og redusert kjøretid! framføringstid for kundene. 
Konkret innebærer dette at investeringene særlig bør prioriteres på de områder som NSB har 
fastlagt som viktige satsingsområder: 
• Nærtrafikkområdet omkring Oslo 
• Inter City-strekningene og 
• de 3 fjernstrekningene Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen (hvor NSB etler den 
pågående omstilling skal drive bedriftsøkonomisk lønnsomt uten kjøp av tjenester fra 
staten). 
9 
NSB ser på fjernstrekningene Bergensbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen som en del av de 
viktigste stasingsområder ut fra at en fornyelse av materiellparken, økt frekvens og redusert 
reisetid på 1-1,5 time med innføring av krengetog, vil bety en betydelig forbedring av 
reisetilbudet. Over 600/0 av de reisende på disse strekningene kommer på og gå av underveis, 
og for reisende som er knyttet til stasjoner underveis vil jernbanen etter omstillingen av NSB, 
være det beste reisealtemativet, også på reisetid. Disse 3 banestrekningene vil etter 
omstillingen av NSB være strekninger som NSB kan drive lønnsomt på forretningsmessig 
grunnlag. 
Ut fra sikkerhetshensyn ønsker NSB å prioritere gjennomføring av 3 sentrale 
sikkerhetsprosjekter i neste periode: Drangsdalen på Sørlandsbanen, Rastalia på 
Bergensbanen og Raudberget på Nordlandsbanen. Ved basisramme vil disse tiltakene bli 
realisert seint i planperioden, mens høy ramme vil gjøre det mulig å ha disse prosjektene 
ferdig i første del av planperioden 
1.7 Hvorfor høy investeringsramme er nødvendig 
Samlet er det beregnet at en opprusting av kjørevegen i samsvar med utfordringene ovenfor, 
og for å oppnå tilfredstillende standard på denne, vil betinge investeringer i størrelsesorden 
25-30 mrd. kr. Med gjennomføring av disse investeringene, samt anskaffelse av nytt rullende 
materiell, vil NSBs konkurransekraft i markedet være betydelig forbedret. Av hensyn til NSBs 
utvikling og økonomiske målsettinger må imidlertid ikke gjennomføringen av de planlagte 
kjørevegsinvesteringene ta mer enn høyst 12-15 år. 
F or å kunne ta ut effekten av investeringene raskt og for å redusere tiden med ulemper/ 
hindringer for toggangen, er det viktig at utbygging skjer i høyt tempo. Med den 
hovedplanlegging som nå foregåri er under avslutning, vil NSB i årene framover være istand 
til å ta hånd om et investeringsnivå på minst 2 mrd. kriår. 
På denne bakgrunn kan det konstateres at tildeling av basisrammen gir et investeringsnivå 
som ikke gir rom for å nå viktige milepæler for NSBs utvikling. Med denne rammen vil 
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nødvendig opprusting av kjørevegen ta 25-30 år. Anskaffelse av nytt materiell tilsier også at 
investeringene i kjørevegen må økes for å kunne ta ut effekten av det nye materiellet på 
dagens kjøreveg. På bakgrunn av dette vil NSB ved behandlingen aven del hovedprinsipper 
for utvikling av kjørevegen, argumentere for at i denne planperioden bør høy ramme legges til 
grunn (2 mrd. i årlige investeringer). Med en slik ramme vil prosjekter som Ringeriksbanen 
bli gjennomført, og en sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen bli igangsatt i 
siste del av planperioden. 
Dersom rammene blir lavere enn idag, vil dette først og fremst gå på bekostning av større 
nyinvesteringer og i mindre grad gå ut over investeringer til bedre driftsforhold i eksisterende 
kjøreveg. 
NSB har for neste periode lagt opp til å presentere realistiske prosjekter med høy nytte/ kost-
verdi. NSBs foreløpige begrunnelse for å foreslå høy ramme i denne planperioden er: 
• NSB har nå planer og en organisasjon for å kunne bygge ut jernbanen betydelig raskere enn 
i dag 
• det er stor enighet mellom NSB og de ulike jernbanefora, fylkeskommunene og 
kommunene langs hver banestrekning om rekkefølge på prioriterte tiltak! prosjekter for 
hver strekning. 
• økt totalramme i denne planperiode vil kunne føre til tilsvarende reduksjon i rammen for 
neste planperiode (2008-2017) 
• utbygging langs eksisterende jernbane bør begrenses i tid for ikke å gi langvarige 
driftsforstyrrelser og reisetidsforlengelser 
• større kapasitet og bedre pålitelighet innenfor NSBs viktigste satsingsområder vil raskere 
føre til styrket økonomi i NSBs trafikkdel og effektivisering av NSBs tilbud i 
lokaltrafikken, hvor jernbanen må utvikles til å ta trafikkvekst og en viss overføring fra bil. 
• en kombinasjon av rask materiellfornyelse i NSBs trafikkdel og tilsvarende rask 
oppgradering av kjørevegen vil styrke jernbanen innenfor de viktigste satsingsområdene. 
Det blir til slutt departementets og Stortingets beslutning som avgjør investeringsrammens 
total størrelse og dermed hvor lang tid det vil ta å få bygget ut jernbanen til en akseptabel 
standard. 
1.8 Alternativ finansiering (Oslo-pakke) 
I Oslo-området gjenstår det viktige jernbanetiltak på strekningen Asker-Oslo-Ski som beløper 
seg til ca. 6 mrd. kr. Dette er prosjekter som raskest mulig må ferdigstilles for at jernbanen 
rundt Oslo skal være istand til å ta over noe trafikk fra veg til bane, og for at jernbanen skal 
være i stand til å ta den framtidige trafikkøkning som naturlig vil komme till fra hovestaden. 
Gjennomføring av tiltak for kollektivtransport i dette området er i tråd med st.meld nr. 32 
(1995-96) om grunnlaget for samferdselspolitikken. 
For at de gjenstående prosjektene her skal kunne bli gjennomført så raskt som mulig, og for at 
prioritering av disse prosjektene i Oslo-området ikke skal gå ut over opp starttidspunktet for 
investeringer på de 3 prioriterte fjernstrekningene og Ringeriksbanen og sammenkopling av 
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, har NSB igangsatt et utredningsarbeid med en "Oslo-
pakke" for en prosjektfinansiering av hele - eller deler av - disse 6 milliardene. NSB vil ved 
en slik løsning raskere kunne tilby økt kapasitet og pålitelighet. NSB vil samarbeide med 
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vegdirektoratet! vegsjefene for om mulig å få til nødvendig samordning og evt. 
fellesprosjekter som forbedrer kollektivtrafikken i Oslo-området. 
1.9 Hovedprinsipper for utvikling av kjørevegen mot 2007 
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På bakgrunn av ovennevnte har NSBs vedtatt en del hovedprinsipper for utvikling av 
kjørevegen fram mot 2007 som legges til grunn for videre arbeid med handlingsprogram! 
investeringsprogram for kjørevegen. Anbefalingene tar utgangspunkt i at NSB i årene fram 
mot 2007 rar tildelt investeringsmidler som minst tilsvarer dagens nivå (1,2 mrd. kr/år) for 
investeringer, og at Ringeriksbanen og sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen 
kommer i tillegg til dagens investeringsrammer. Dette tilsvarer tilnærmet høy ramme i 
departenementets retningslinjer. Dette er etter NSBs vurdering en forutsetning for at det skal 
være mulig å tilby en konkurransedyktig jernbane ved utgangen av planperioden. 
Følgende hovedprinsipper legges til grunn for utvikling av kjørevegen fram mot 2007: 
Det skal utvikles en effektiv og konkurransedyktig jernbane for persontrafikk og 
godstrafikk med høy grad av sikkerhet, korte reisetider/ framføringstider, tilfredstillende 
kapasitet, punktlighet og miljøvennlighet. De løsninger som velges skal være 
kostnadseffektive for kundene, for samfunnet i form av miljøfordeler og gunstig 
samfunnsøkonomi og for NSB i form av god driftsøkonomi. 
1. Før større nyinvesteringsprosjekter gjennomføres, skal eksisterende nett gjøres mest mulig 
sikkert, driftsstabilt og feilfritt. Eventuelle reduksjoner i investeringsnivået i forhold til 
dagens nivå må etter NSBs vurdering først og fremst tas ut i reduserte nyinvesteringer, og i 
mindre grad gjennom investeringer for å bedre driftsforholdene i eksisterende kjøreveg. 
Blant prosjekter med tilfredstillende samfunnsøkonomisk nytte, skal prosjektene prioriteres 
ut fra bedriftsøkonomisk nytte og rask virkning innenfor de satsingsområder som er fastlagt 
i forretningsplanene for NSB Persontrafikk og NSB Gods i forbindelse med den pågående 
omstilling av NSB. 
2. Jernbanenettet i Oslo-området skal utvikles til å bli et pålitelig, effektivt og funksjonelt 
system for å betjene lokaltrafikkmarkedet i Oslo-området, lC-tog, person- og godstog. 
Dette tilsier at det bygges nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker og mellom Oslo S og 
Ski for å øke kapasiteten, redusere reisetidene for IC- og fjerntogene og bedre mulighetene 
for et markedstilpasset nærtrafikktilbud. 
3. Utvikling av stasjoner skal bidra til å styrke kollektivtrafikken. Stasjonsutvikling 
prioriteres innenfor lokaltogområdene, le-trianglet (Skien, Lillehammer, Halden) og i 
byområdene. Ved eventuell flytting av stasjon( er) skal det tilstrebes mest mulig 
sentral/sentrumsnær plassering og god tilgjengelighet. 
NSB har som del av sitt omstillingsprogram kategorisert stasjonene innenfor følgende 
kategorier: Hovedstasjoner, knutepunktstasjoner, rushstasjoner, bystasjoner og mindre 
stasjoner. Der det er et markedsgrunnlag vil NSB sammen med kommuner, 
fylkeskommuner og næringslivet utvikle stasjoner som kollektive knutepunkter. NSB ser 
det som viktig at kommunene/ fylkeskommunene tar sin del av disse kostnadene. 
4. De prioriterte godsterminalene i Stavanger og Trondheim bygges ut til moderne effektive 
terminaler som kan ta imot hele togstammer. 
Isp/PR/30.04.96. REGSTRAT.DOC 
12 Overordnet strategi for utvikling av kjørevegen 
5. I lokaltogområder rundt Stavang~r, Bergen og Trondheim skal kjørevegen utvikles med 
tilstrekkelig kapasitet til å betjene nærtrafikken på en effektiv måte i kombinasjon med 
øvrig gods- og persontrafikk. 
6. -Østfoldbanen og Vestfoldbanen skal modemiseres videre med utbygging av 
dobbeltsporparseller mellom byene som kombinerer hensynet til forbedret banekapasitet og 
regularitet på kort sikt med en langsiktig målsetting om dobbeltspor mellom Oslo S og 
Halden på Østfoldbanen og mellom Drammen og Larvik på Vestfoldbanen. Dobbeltspor 
gjennom byene prioriteres ikke i perioden 98-07, dersom ikke særlige markedshensyn 
tilsier det. 
7. Fjerntogstrekningene Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen skal utvikles som 
enkeltsporede strekninger med nødvendig kryssingssporkapasitet. Kryssingsspor skal i 
størst mulig grad plasseres avstemt i forhold til hverandre og skal bygges med samtidig 
innkjør og 700 meters effektiv lengde hvor det skjer kryssing med godstog. 
F or persontrafikken skal Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen modemiseres ut fra 
en målsetting om å redusere reisetiden til 3t mellom Oslo og Kristiansand, 2t mellom 
Kristiansand og Stavanger, 4t mellom Oslo og Bergen og 5t mellom Oslo og Trondheim. I 
første omgang skal banene modemiseres med sikte på effektiv utnyttelse av 
krengetogmateriell, tilpasset en maksimalhastighet på 160 kmJt. 200 km/t tilstrebes der 
dette kan skje uten vesentlige kostnader. Når krengetog settes i trafikk vil dette gi resietid 
på 3:45 mellom Oslo og Kristiansand, 2:15 mellom Kristiansand og Stavanger, 5:20 
mellom Oslo og Bergen og 5:30 mellom Oslo og Trondheim. 
8. For godstrafikken skal hovedstrekningene utvikles for å redusere fremføringstidene slik at 
effektiv materielltumering og markedsrettede transporttider kan oppnås. 
Hovedstrekningene skal tillate NSB's utvidede lasteprofil for alle vogner inntil l7,5m og 
tåle 22,5 tonn ved 80 km/t. På strekningene Alnabru-Kornsjø og Alnabru-Charlottenberg er 
målet internasjonalt lasteprofil. 
Ved nybygging legges 25 tonn aksellast og internasjonalt profil til grunn. Det skal vurderes 
nærmere hensiktsmessige strategier for utbedring av eksisterende strekninger slik at 
effekter av aksellast- og profilforbedringer kan tas ut. 
9. Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skal koples sammen via en tverrforbindelse, for å knytte 
Sørlandet og Østlandet nærmere sammen. Det forutsettes dog at nødvendig 
dobbeltsporutbygging i Vestfold og Eidangertunnelen er gjennomført. Høy 
investeringsramme må til for at sammenkoplingen skal kunne startes opp i siste del av 
perioden. 
1 O.Ringeriksbanen bør bygges ut som ledd i Bergensbanens forkortelse og for å knytte 
Ringerike og Oslo-området nærmere sammen. Høy investeringsramme må til for at dette 
prosjektet skal gjennomføres innen år 2005. 
11.Nordlandsbanen skal i første rekke modemiseres på strekningen Trondheim-Steinkjer 
gjennom tiltak for kortere kjøretid, økt kapasitet og tilrettelegging for diesel 
krengetogmateriell. Mellom Steinkjer og Bodø vektlegges utbygging av kryssingskapasitet 
for å redusere framføringstida for godstrafikken. Elektrifisering til Steinkj er foreslås ikke i 
denne planperioden. 
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Prioritering av strekningen Trondheim-Værnes anser NSB som viktigst ut fra utviklingen 
av lokaltrafikken rundt Trondheim (Trønderbanen), forbedring av Nordlandsbanen og som 
et nødvendig første skritt på utviklingen aven eventuell Atlantbane. 
12.NSBs behandling og arbeidet med ulike jernbaneutredninger og NlP så langt har gitt 
grunnlag for å revidere tidligere prioriteringer på enkelte områder og klarlegge hvilke 
prosjekter, som NSB er bedt om å vurdere, det ikke er aktuelt å videreføre: 
• Tempoet i modemisering av Østfoldbanen og ambisjonen om redusert reisetid Oslo-
Goteborg, reduseres. Tidligere målsettinger om ferdig utbygging og ca. 2 timers kjøretid 
innen 2001 mellom Oslo og Goteborg, endres til reisetid ned mot 3 timer og 
hovedutbygging ferdig i 2007. 
• Utbygging av høyhastighetsbane gjennom Østerdalen skrinlegges. 
• Forlengelse av Raumabanen til Alesund skrinlegges. 
• Forlengelse av Gjøvikbanen til Dovrebanen skrinlegges. 
• Elektrifisering av Nordlandsbanen, nord for Steinkjer, skrinlegges. 
• Modemisering av Meråkerbanen (Atlantbanan) anbefales ikke, men opprusting 
Trondheim-Stjørdal anbefales som grunnlag for videre utvikling av Trønderbanen og 
Nordlandsbanen og som et evt. nødvendig første skritt på en framtidig Atlantbane. 
NSB og Samferdselsdepartementet gjennomfører en konsekvensutredning for evt. 
jernbanetunnel gjennom Gamlebyen. Prosjektet er ikke strategisk viktig for NSB og heller 
ikke prioritert, men gjennom sentral politisk behandling kan det bli gitt føringer som må 
hensyntas i sluttbehandlingen av NlP. 
NSB er kjent med at Finnmark fylkeskommune og Murmansk fylke har gjennomført en studie 
vedrørende en jernbaneforbindelse fra Russland til Kirkenes. NSB har ikke vurdert dette 
prosjektet nærmere. 
1.10 Veiledende investeringsrammer fordelt på banestrekninger 
Tabell 1.3 Veiledende investeringsrammer for ulike 
banestrekninger, 1998-2007. Mill. kr. 
Lav Basis 
Oslo-områdee 600 2800 
0stfoldb., Ski-Halden 250 1700 
Vestfoldb.,Drammen-Skien 250 1700 
Gjøvikbanen O 100 
Kongsvingerbanen 30 150 
Sørlandsb. minus samm.kopl. 50 950 
SammenkopI. Sørl. b-Vestf. b. O O 
Bergensb. minus Ringer.banen 150 800 
Ringeriksbanen O O 
Dovrebanen 50 1000 
Raumabanen O 50 
Rørosbanen O 50 
Nordlandsbanen 30 600 
Ofotbanen O 100 
Sikkerhetsprosjekter 2 
Andel krengetog 200 
Høy 
6500 
2700 
3500 
150 
300 
1100 
1100 
1500 
2400 
1900 
50 
50 
1000 
150 
2 
200 
Totalt 1410 10200 22600 
l Innenfor trekanten SkI-LIllestrøm-Asker 
2 Inngår i rammer for Sørlands-, Bergens- og Nordlandsbanen 
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Med utgangspunkt i fordelingen 
mellom drift, vedlikehold og 
investeringer ovenfor samt 
hovedprinsippene for utvikling av 
kjørevegen fram mot 2007, er det 
foretatt en fordeling av 
investeringsrammene på ulike 
banestrekninger, jfr. tabellen. Dette som 
grunnlag for det regionvise arbeidet 
med handlingsplaner, jfr. del Il. 
F or å gi noe spillerom for den sentrale 
prioriteringen mellom banestrekninger/ 
prosjekter og for å ta høyde for 
usikkerhet mht hva som bør være 
rammen (blir endelig anbefaling) for 
den enkelte banestrekning, er det 
forutsatt at summen av rammene er noe 
høyere enn totalrammen. Rammene 
.. _------------------------------ --
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Tabell 1.4 Fordeling av vedlikeholdsmidler på 
banestrekninger. Mill. kr. 
Lav Basis/ 
høy 
Oslo-området* 725 
Østfoldb., Moss-Halden 720 
Vestfoldb. ,Dram-Skien 270 
Gjøvikbanen 470 
Kongsvingerb. og Solørbanen 765 
Sørlandsbanen + sidebaner. 1590 
Bergensbanen og Flåmsbanen 625 
Dovrebanen 1855 
Raumabanen O 
Rørosbanen 360 
Nordlandsbanen 680 
Ofotbanen 320 
Øvrige anlegg 320 
Totalt 7000 8700 
* Drammen-Spikkestad-Oslo-Eidsvoll-Ski. Kostnader 
ved drift og vedlikehold av Gardennobanen ivaretas av 
NSB Gardennobanen As. 
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omfatter både nyinvesteringer og 
investeringer for å bedre driftsforholdene i 
eksisterende kjøreveg. 
Beløpet på 200 mill. kr. under posten "andel 
krengetog" er satt opp for å illustrere en 
mulig bruk av kjørevegsmidier til 
krengemateriell, for å finansiere 
merkostnadene ved slik materiell, jfr. 
departementets retningslinjer om vurdering 
av satsing på materiellinvesteringer versus 
kjørevegsinvesteringer. 
I tillegg viser tabell 1.4 hvordan 
vedlikeholdsmidlene fordeles pr 
banestrekning. 
1.11 Prosjekter som går ut hvis rammen blir lavere enn høy ramme 
Dersom basisrammen for investeringer legges til grunn, og ikke høy ramme, medfører dette at 
følgende viktige prosjekter ikke gjennomføres: 
• Ringeriksbanen 
• Sammenkoplingen mellom Sørlands- og Vestfoldbanen 
• Dobbeltspor Sandvika - Asker 
• Dobbeltspor Oslo S - Rosenholm 
• Dobbeltspor Moss - Såstad 
• Dobbeltspor Seut - Fredrikstad 
• Dobbeltspor Hafslund - Foss (før Halden) 
• Dobbeltspor Holm - Holmestrand 
• Ulrikstunnelen 
• Malvikstunnelene 
• Krysningsbelte ved Stange 
• Krysningsbelter i Gudbrandsdalen 
• Flere krysningsspor og andre tiltak for bedrede driftsforhold i eksisterende banenett. 
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2. DAGENS BANENETT 
Dagens jernbanenett i Norge omfatter totalt i overkant av 
4.000 km spor, hvorav 97 % er enkeltspor. Kun ca. 130 
km er dobbeltspor. Nettet er i stor grad preget av lav 
geometrisk standard med traseer som stort sett ligger slik 
de opprinnelig ble lagt. 
Traseenes standard og krappe kurver er slik at bare få 
strekninger kan trafikeres med de hastigheter moderne 
materiell gir mulighet for. Høyeste tillatte hastighet er 
160 kmlt, men kun 100 km av dagens nett er 
dimensj onert for denne hastigheten. Ca. 33% av 
banenettet tåler mer enn 100 kmlt. 
Mange steder har kjørevegen for liten kapasitet til å yte 
det togtilbud som markedet etterspør. Drifts- og 
vedlikeholdskostnadene på banenettet er høye, med 
bakgrunn i foreldede tekniske løsninger. Kjørevegens 
signal- og sikringssystemer, strømforsyning m.m. har 
gj ennomgått en viss oppgradering, men for å kunne gi 
Tabell 3.1 Beskrivelse av jernbanenettet med enkelte nøkkeltall ved utløpet av inneværende planperiode {l 997) 
Baner Antall Km Km spor Km spor Profil X-spor Plan over-
km dobb. V>100kml V>160kml <A85 >600m ganger 
spor h h (1995) 
Bane Region øst 
Østfoldbanen vestre linje 170 57,2 54 50,7 6 9 162 
Østfoldbanen østre linje 80 O O O l 1 137 
HovedIDovrebanen (Oslo S -Fåberg) 193 21 199 O 6 21 122 
Gjøvikbanen 124 6,3 40 O 10 2 147 
Drammenbanen (Oslo S - Asker) 25 24 21 O 6 - O 
Kongsvingerbanen 136 O 79 O O 7 153 
Spikkestadlinjen 15 O 4 O - O 18 
Roa - Hønefosslinjen 32 O O O O O 17 
Solørbanen 94 O 41 O 18 O 215 
Rørosbanen (Hamar - Rustad) 52 O 44 O 1 1 86 
Bane Region Sør 
Sørlandsbanen (Dramm.-Stavanger) 545 O 147 17 139 16 469 
Vestfoldbanen (Drammen - Skien) 153 O 64 O 43 O 218 
Drammenbanen (Asker - Drammen) 17 17 14 O 8 - O 
Bergensbanen (Hønefoss-Haversting) 35 O - O - - -
Randsfjordb.(Hokks.-Hønef.-Randsfj 72 O 18 O 26 O 154 
Bratsbergbanen (Hjuksebø-Tinnoset) 39 O O O - O 77 
Bratsbergbanen (Nordagutu-Skien) 35 O 9 O - O 55 
Bane Region Vest 
Bergensbanen (Hønefoss - Bergen) 372 O 114 32 225 16 375 
Flåmsbana 20 O O O O O 20 
Bane Region Nord 
Dovrebanen (Fåberg - Trondheim) 360 O 164 O 5 15 568 
Raumabanen 114 
Rørosbanen (Rustad - Støren) 331 O 87 O 40 6 469 
Meråkerbanen (Hell - Storlien) 71 O O O 27 O 62 
Nordlandsbanen 729 O 160 O 270 24 903 
Ofotbanen 42 O O O O 1 44 
Andre sidebaner 200 O O O 
Totalt 4012 126 1259 100 831 119 5100 
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kundene tilfredstillende punktlighet må det foretas en sterk kvalitetsheving. 
Punktligheten har de siste årene blitt vesentlig forbedret, men er fortsatt for dårlig i forhold til 
målsettingene. For de tidsgaranterte togene er det vanskelig å oppfylle garantien. Dårlig 
punktlighet medfører ikke ubetydelige samfunnsøkonomiske kostnader. 
Analyser indikerer at dårlig punktlighet i toggangen i størrelsesorden fordeler seg slik mellom 
følgende hovedårsaker: 
• 1/3 skyldes feil ved rullende materiell 
• 1/3 skyldes manglende kapasitet i kjørevegen i forhold til dagens ruteplaner 
• 1/3 skyldes trivielle feil i kjørevegens anlegg pga alder, teknologi og design av anleggene. 
Dvs. at.2/3 skyldes forhold ved kjørevegen. 
Vedlikehold (reinvesteringer, fornyelser) skal kompensere for slitasje på grunn av trafikk og 
klima. Da det dreier seg om anlegg med 30-50 års levetid, og sågar over 100 år for bruer, 
styres volumet også i sterk grad av tidligere tiders investeringer. Vesentlige deler av signal-, 
sikrings- og strømforsyningsanleggene når nå sine aldersgrenser. F.eks. er 
gjennomsnittsalderen på signalanleggene mellom 20 og 25 år for ulike strekninger, omtrent 
som forventet teknisk! økonomiske levetid, mens høyeste alder er 40 år. Tilsvarende har 
kontaktledningsanlegget en gjennomsnittsalder på 20-45 år (høyeste alder er 55 år), mens 
forventet teknisk! økonomisk levetid er 45 år. 
2.1 Gjennomførte investeringer i perioden 1994-97 
Tabell 3.2 Gjennomførte investeriner i kjørevegen 1994-97. Mill. kr. 
Total Invest. Antatt Bundet 
kostnad 94-96* -97 etter-97 
Nyinvesteringer 
Grensesn. Gardennob. 426 209 159 58 
Utv. Nationalth. st. 826 142 226 448 
DrB Skøyen st. 230 55 100 75 
DrB Brakeøya-Dramm. 289 204 34 O 
VBlKobbervikd. - 162 122 O O 
Bergs. 
VB/ Bergsenga-Holm 721 108 166 365 
ØB/ Ski-Sandbukta 1563 815 O O 
ØB/ Såstad-Haug 452 121 100 231 
BB/ Tunga-Finse 164 55 O 50 
BB/ Gråskallen 242 24 80 138 
Annet 502 295 95 28 
Totalt 5577 2150 960 1393 
Invest. i eksist. nett 
Kryssingsspor 200 182 
Planoverganger 25 25 
Strømforsyning 187 187 
SignaVsikring/tele 370 275 
Miljøtiltak 31 31 
Stasjoner/ tenninaler 239 216 
Annet 65 61 
Totalt 1117 977 306 
Totale investeringer 6694 3127 1266 1393 
* For -96 godkjent busjett iht Statsbudjettet 
Tabellen viser de viktigste 
prosjektene som er gjennomført 
eller under utførelse i perioden 
1994-97. Ca. 750/0 av 
investeringene som gjennomføres i 
perioden går til nyinvesteringer, 
mens ca. 25% går til investeringer 
for bedrede driftsforhold i 
eksisterende nett. Geografisk er 
investeringene fordelt omtrent slik: 
• 30% til Oslo-området (innenfor 
trekanten Ski-Drammen-
Lillestrøm) 
• 30% til Østfoldbanen (Ski-
Kornsjø) 
• 15% til Vestfoldbanen 
• 24% til fjemstrekningene, 
Sørlandsb., Bergensb., Dovreb., 
Nordlandsb. 
• 1 % på det øvrige banenettet 
En vesentlig del av pågående 
prosjekter vil bli avsluttet i løpet av 
inneværende planperiode, men det 
vil også være en del prosjekter som 
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må sluttføres i neste planperiode. I alt vil ca. 1,4 mrd. kr. være bundet opp i pågående 
prosjekter som må sluttføres etter -97. 
Gjennom de tiltak som i inneværende planperiode er satt inn for å utvikle jernbanenettet i 
Norge, har man oppnådd en positiv tendens i driftsstabiliteten på eksisterende nett 
(punktlighet - feilfrihet), men det er fortsatt nødvendig med en sterk satsing som kan bringe 
denne positive utviklingen videre. Antall feil i eksisterende anlegg er for høyt, og det vil 
fortsatt være kapasitetsbegrensninger i nettet som hindrer tilfredstillende punktlighet og 
driftssikker trafikkavvikling. Investeringsnivået i inneværende periode er betydelig lavere enn 
behovet, og dagens situasjonen er preget av det lave investeringsnivået i 60-, 70- og 80-årene, 
hvor det i hovedsak kun var investeringer til Oslo-området. Det ekstraordinære 
satsingsprogrammet for investeringer og forsert vedlikehold, som var omtalt i NlP 1994-97, 
ville bidratt til å redusere det betydelig etterslepet som må tas igjen i neste periode. 
2.2 Kjøretider på viktige relasjoner 
Dagens kjøretider og gjennomsnittshastighet på togene gjenspeiles av den tildels dårlige 
banestandarden med krappe kurver og dårlig kapasitet. Inkludert stopp har persontogene en 
Tabell 3.3 Brutto kjøretider i 1995 på viktige relasjoner (inkl. 
stopp) 
Kjøretider I Gj.snittshast (km/t) 
Relasjon Pers.tog Godstog Pers.tog Godstog 
Oslo-Halden 1:45 - 77 -
Oslo-Skien 2:35 - 75 -
Oslo-Lillehammer 2:20 - 79 
Oslo-Kr.sand 4:34 5:10 77 68 
Kr. sand-Stavanger 2:45 3:05 88 76 
Oslo-Bergen 6:33 6:50 78 75 
Oslo-Trondheim 6:35 7:25 84 75 
Oslo-Tr.heim olRøros 8:25 10:20 70 55 
Trondheim-Bodø 9:45 Il: 10 71 62 
1 Raskeste person- og godstog. 
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gjennomsnittshastighet på mellom 
70 og 85 kmlt, mens godstogene har 
gjennomsnittshastighet på 55-70 
kmlt. Dette gjelder vel og merke de 
raskeste person- og godstogene. 
Mange tog har vesentlig lengre 
kjøretider enn dette. For 
persontogene skyldes dette bl.a. flere 
stopp, mens lengre kjøretider for 
godstog i stor grad skyldes dårlige 
kryssings-muligheter på banenettet 
for godstog, noe som gir tildels lange 
ventetider i forhold til annen 
togtrafikk. 
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3. FORRETNINGSPLANER FOR NSB PERSONTRAFIKK OG NSB 
GODS 
3.1 Dagens markedssituasjon for NSB Persontrafikk 
NSB Persontrafikk er landets største selskap for innenlands persontransport, med et årlig 
trafikkarbeid på ca. 2,4 milliarder personkm (1994). Fra 1990 til 1994 har antall togreiser økt 
med 10%, fra ca. 34 til ca. 38 mill. reisende pr. år. Utviklingen i utkjørte personkm. er noe 
høyere. Tidligere trend med gradvis reduserte markedsandeler er fra 1990 snudd, ved at togets 
Tabell 3.1 Markedsutvikling/or persontrafikken (kun innenlands persontrafikk). Kilde: TØI 
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 %- endr. 90-94 
Tog (mill. plan) 2112 2011 2067 2162 2218 2328 +16% 
Totalmarked (mill. pkm) 47646 52792 52387 52545 53358 53947 +2% 
Jernbanens markedsandel 4,4% 3,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 
markedsandel siden 1990 har økt hver år fram til idag. Jernbanens transportarbeid var i 1994 
det høyeste noensinne i NSBs historie. 
Selv om jernbanens totale markedsandel er lav, er det betydelige regionale forskjeller. F.eks. 
spiller jernbanen en langt sterkere rolle i nærtrafikken i Oslo-området enn andelen av 
transportarbeidet på landsbasis skulle tilsi. Bl.a. har arbeidsreiser i Oslo-området en 
kollektivandel på ca. 30% og av dette har jernbanen en betydelig andel. 
Målt i antall reiser er lokaltrafikken i Oslo-området av desidert størst betydning for NSB, med 
70-80% av antall reiser. Målt i passasjerkm. er imidlertid fjerntrafikken viktigst, på grunn av 
de lange reisene. 
På lC-strekningene har Vestfoldbanen størst trafikk, med ca. 1,6 mill. reisende pr. år ved 
tellepunkt Drammen, mens Østfoldbanen har ca. 0,7 mill. reisende pr. år ved tellepunkt Moss. 
Begge banestrekningene har hatt en jevn og positiv trafikkutvikling de siste år. Det samme har 
lC-trafikken på Dovrebanen, dvs. strekningen Oslo-Lillehammer, jfr. figuren som viser 
trafikkutviklingen for perioden 1987-95. Blant fjerntogstrekningene har Bergensbanen størst 
trafikk, etterfulgt av Sørlandsbanen og Dovrebanen. 
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Trafikkbildet for Persontrafikken har nøye sammenheng med folkemengden som er bosatt i 
distriktet som banen går gjennom. Dette framgår tydelig av tabellen. Tallene for Oslo- og 
Østlandsområdet bekrefter dette som det viktigste markedsområdet for NSB. Framskrivinger 
av folkemengden i Statistisk Sentralbyrå tyder også på at veksten i befolkningen først og 
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Tabell 2.2 Folketall i kommunene langs banenfor 
ulike banestrekninger i 1993 ogforventet endringfram 
mot 2015. (SSB) 
Folketall Forv. endr. 
1993 til 20 15 
Lokaltog Oslo 860000 19% 
0stfoldb. (Moss-Halden) 180000 5% 
Vestfoldb. (Dramm-Skien) 310000 10% 
Sørlandsb. sørv. for Dramm. 460000 16% 
Bergensb. vest for Hokksund 310000 11 % 
Gjøvikbanen 60000 -6% 
Kongsvingerb. i Hedmark 31000 6% 
Dovreb. nord for Eidsvoll 295000 12% 
Rørosbanen 55000 4% 
Raumabanen. 10000 1% 
Nordlandsbanen. 174000 9% 
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fremst vil komme i Østlandsområdet og langs 
kysten mot Stavanger. 
Av tabellen kan en også lese at dersom det 
foretas en sammenkopling av Vestfoldbanen 
og Sørlandsbanen, vil det være et betydelig 
antall personer som naturlig vil sogne til 
denne banestrekningen. Dette indikerer at det 
ligger et betydelig markedspotensiale i å 
kople disse banene sammen. 
3.2 Markeds- og produktstrategi for NSB Persontrafikk framover 
F or NSB Persontrafikk vil det være et overordnet mål i årene framov~r å skape lønnsom 
forretning gj ennom å arbeide samtidig på tre områder: 
• introduksjon av nye, framtidsrettede tilbud. 
• mer effektiv ressursbruk 
• sanering av ulønnsom virksomhet 
NSB Persontrafikk skal i sin helhet drives ut fra bedriftsøkonomiske styringskriterier. Det 
betyr at alle produkter skal være lønnsomme, enten med basis i offentlig kjøp gjennom 
langsiktige avtale med staten, eller med basis i andre markedsmuligheter. Ulønnsomme 
produkter kan beholdes i en kortere overgangsfase, dersom hensynet til helheten tilsier at det 
er hensiktsmessig for NSBs totale lønnsomhet, eller er vesentlig for å holde på kundene med 
henblikk på fremtidig lønnsomhet. 
De viktigste satsingsområdene i Persontrafikken er: 
• InterCitytogene i 0slandsområdet 
• Lokaltogene rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 
• Fjerntrafikk Bergensbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen 
InterCity-triangelet Oslo-Skien, Oslo-Lillehammer (Otta) og Oslo-Halden danner kjernen i 
InterCity-satsingen. Rutemodellen vil bli videreutviklet med henblikk på vesentlig bedre 
ressursutnyttelse og noe økt frekvens, spesielt fra Vestkorridoren, for å utnytte de nye 
markedsmuligheter som åpningen av Gardermobanen gir. 
I lokaltrafikken i Østlandsområdet legges det opp til å videreføre den positive 
trafikkutviklingen ved å tilby økt kapasitet og en fornyelse av materiell parken. 
Innføringen av krengetog på hovedstrekningene blir en viktig del av satsingen de nærmeste 
fem årene. Ved innføring av slike tog går reisetiden ned, og etterhvert som banene forbedres 
over en ti-års periode vil reisetiden fra Oslo til Stavanger, Bergen og Trondheim kunne 
reduseres betydelig. Det legges opp til at Sørlandsbanen skal få krengetog i 1999 og at 
Bergensbanen og Dovrebanen følger deretter. Krengetogene vil være kortere enn dagens tog, 
men antall avganger blir økt betydelig i forhold til i dag. 
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Det vil skje gradvise endringer i togtilbudene fram til krengetogene er i drift på alle de tre 
hovedstrekningene, basert på mest mulig standardisering av materiell på den enkelte 
banestrekning. 
Gjennom fornyelsen av materiell og nye driftsopplegg oppnår NSB en betydelig 
kapitalrasjonalisering. Hovedelementene i det nye drifts- og vedlikeholdsopplegget som 
gradvis innføres de nærmeste årene, er langt høyere utnyttelse av materiellet bl.a. ved at 
togene pendler gjennom og har kort opphold i Oslo. Det blir økt standardisering av togtypene 
på den enkelte strekning. Gammelt og vedlikeholdskrevende materiell utrangeres i stort 
omfang. 
Produktstrategi 
Offentlig kjøp-tog skal være en lønnsom virksomhet for NSB og et konkurransedyktig 
produkt for kjøper: Staten og evt. fylkeskommunene. De produkter NSB tilbyr i offentlig kjøp 
skal, i likhet med all øvrig virksomhet, være attraktive både for kundene, kjøperne og eierne. 
NSB arbeider løpende med effektivisering og produktutvikling for å kunne levere et 
konkurransedyktig og stadig bedre og billigere produkt. 
NSB har lagt opp til følgende inndeling av produktporteføljen, og hvor strategi for hvert 
produkt er nærmere omtalt under del III om offentlig kjøp-produktene: 
• Primære offentlig kjøp-produkter: Satsningsområde hvor NSB har, eller kan opparbeide det beste 
tilbudet og som er konkurransedyktig l for passasjerene, staten og evt. fylkeskommunene. 
• Sekundære offentlig kjøp-produkter: Produkter hvor NSB vil opprettholde et tilbud forutsatt økt 
lprimært offentlig kjøp Sekundært offentlig kjøp 
• Lokaltog Oslo • Trønderbanen, yttersterkning 
• Lokaltog Bergen - Arna - Voss • Randsfjordbanen 
• Lokaltog Jærbanen • V øgne (Rt OsloIDrammen - Geilo) 
• le/leE-tog: triangelet Skien - Lillehammer • Lt Voss-Flåm 
(Otta) - Halden* • Nt Flåm 
• Trønderbanen, innerstrekning • Nt Arendal 
• Gjøvikbanen (regiontog) • Lokaltog Vest-Agder 
• EtlDtlNt Sørlandsbanen + regiontog • Polarsirkelpendelen Mosjøen - Bodø 
Kristiansand - Stavanger* * • Raumabanen 
• Rørosbanen • Arendals linjen 
• Nordlandsbanen (Dt, Nt, Rt) • Bratsbergbanen 
• øvrige lokale tog Telemark 
• Ofotbanen 
Primære kommersielle produkter Sekundære kommersielle produkter 
• Bergensbanen • leE Halden - Gøteborg (som tilleggsproduksjon 
• Dovrebanen til le Oslo-Halden) 
• Krengetog Sørlandsbanen • DtlNt København. 
• Flåmsbana, sommertrafIkk • DtlNt Stockholm 
* Vestfoldbanen har muhghet for betydelIg forbedret lønnsomhet ved forbedret mfrastruktur og samenkoplmg 
med Sørlandsbanen 
* * NSB tar sikte på at Sørlandsbanen blir kommersielt produkt ved innføring av krengemateriell i 1999 
betalingsvilje fra Staten eller evt. fylkeskommunene. 
I Konkurransedyktig uttrykker i denne sammenheng en totalvurdering (både samfunns- og bedriftsøkonomisk) av forhold 
som underskudd pr reisende, kostnad pr sete kilometer, framtidig investeringsnivå, markedspotensiale, reisetid etc. 
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• Primære kommersielle produkter: Satsningsområde hvor NSB ser muligheter for lønnsomhet uten 
offentlig kjøp. 
• Sekundære kommersielle produkter: Ulønnsomme kommersielle produkter som l) har potensiale 
for lønnsomhet, men som er gitt en frist med å oppvise lønnsomhet, eller 2) produkter som er 
strategisk viktige for øvrige kommersielle NSB-tog. 
NSBs tilpasning til langsiktig offentlig kjøp vil være at: 
• alle offentlig kjøp-produkter skal utvikles/tilpasses slik at de blir mer kostnadseffektive og 
markedstilpassede 
• NSB tilbyr Staten de togtilbud NSB mener bør være primære offentlig kjøp-produkter, dvs. 
tog hvor NSB har eller kan opparbeide et konkurransedyktig tilbud for passasjerene, Staten 
og evt. fylkeskommunene. I denne kategorien inngår endel tog som idag er kommersielle 
produkter, men som NSB ikke vurderer som lønnsomme i framtiden uten offentlig kjøp. 
• de tog som faller utenfor dette (sekundære offentlig kjøp-produkter) vil NSB tilby Staten 
som tilleggsproduksjon under forutsetning av full kostnadsdekning. Dersom Staten ikke vil 
øke offentlig kjøp til å dekke disse produkter, vil de bli avviklet. 
NSB er nå i forhandlinger med Samferdseldepartementet om ny hovedavtale for offentlig kjøp 
gjeldende for neste jembaneplanperiode (1998-2007), hvor omfang og nye prinsipper 
reforhandles. Høringsuttalelsene fra fylkeskommunene inngår som en del av 
Samferdselsdepartmentets grunnlagsmateriale. Det er Staten som til slutt avgjør hvilke 
produkter de ønsker å kjøpe. 
3.3 Gardermobanen 
Gardermobanen mellom Oslo og Eidsvoll via Gardermoen åpner i 1998 og vil innebære en 
betydelig milepæl i NSBs utvikling. I tillegg til Gardermobanens betydning som 
tilbringersystem til flyplassen, vil banen ha stor betydning for hele NSBs virksomhet når det 
gjelder ruteopplegg/ togproduksjon og togets generelle status/ profil i markedet. 
Flyplasstoget vil trafikkere strekningen Asker - Gardermoen med 20 minutters frekvens og 
reisetid på 47 min. Frekvensen fra Oslo S til Gardermoen blir 10 minutter og reisetid for 
direktetog på 19 min. De tre togene pr. time fra Asker stopper også i Sandvika, Lysaker, 
Skøyen og Nationaltheateret stajon før Oslo S, deretter direkte til flyplassen. Togene med start 
på Oslo S stopper også i Lillestrøm. I tillegg vil IC-togene fra Vestfold til Lillehammer kjøre 
via flyplassen. Dette vil også gi et godt tilbud fra nordsiden av flyplassen, med reisetid fra 
Lillehammer til flyplassen på l time og 38 min, og for strekningen Oslo-Trondheim vil 
Gardermobanen medføre en reduksjon i reisetida på 11-15 min. i forhold til idag, avhengig av 
hvilket materiell som sammenlignes. 
For både å sikre kollektivandelen til flyplassen (>50%) og ta ut størst mulig nytte også for den 
øvrige kollektivtrafikken prioriterer NSB også tiltak for å bedre tilgjengeligheten til 
stasjonene og generell stasjonsopprustning på strekningen fra Asker til Gardermoen. Også 
vedlikeholdsinnsats på kjørevegen skal sikre punktlighet og driftstabiltit. 
Trafikkutviklingen til flyplassen er forventet å være ca. 5,4 mill reisende i 1999 stigende til 
7,6 mill. i 2010. 
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3.4 Dagens markedssituasjon for NSB Gods 
Jernbanens største konkurransefordel ligger i å frakte store volumer over store avstander. I 
forhold til bil er jernbanen særlig konkurransedyktig på avstander over 300 km, men vi ser 
også at jernbanen for enkelte vareslag, hvor varestrømmene er store og konsentrerte, er 
konkurransedyktig på betydelig kortere avstander. 
Totalt, inkludert utenlandstrafikken, har godstrafikken med jernbane hatt en positiv utvikling 
de seinere år, mens den innenlandske godstrafikken har hatt noe tilbakegang. Siden 1970 har 
jernbanen hatt en tilnærmet konstant andel av total godstransport på 9-10% (målt i 
transportarbeid) . 
Tabell 2.4 Markedsutvikling/or godstrafikk, total (inkl. utenlandstrafikk) og innenlands. Kilde: TØI 
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 %- encIr. 90-94 
Mill. tonnkm tot. (inkl. utland) 2617 2548 2479 2368 2678 +2% 
Mill. tonnkm, innland 1771 1632 1718 1746 1774 1599 -10% 
Totalmarked innland (MiiLtkm) 17543 18955 18396 18995 18954 19241 +10% 
J embanens markedsandel 10% 9% 9% 9% 9% 8% 
Jernbanens lave totalandel skyldes bl.a. at 80% av alle godsmengder innenlands transporteres 
over korte avstander (under 50 km) og atjembanen ikke har et tilbud i alle deler av landet. For 
godstransporter over lange avstander er jernbanens markedsandeler vesentlig høyere. På lange 
relasjoner (Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim) hvor jernbanen er et godt 
alternativ til annen transport, ligger markedsandelen på mellom 30 og 60%. 
Målt i tonn har Dovrebanen den største trafikkbelastningen. Ca. 1/3 av transportert 
godsmengde går på denne banen. Her går både godstrafikken til Nord-Norge, Trøndelag og 
Nord-Vestlandet. Dernest kommer Bergensbanen med ca. 1/4 av jernbanens godstrafikk mens 
Sørlandsbanen og Nordlandsbanen hver har ca. 20% av transportert godsmengde. 
Terminalsystemet 
Størstedelen av godshandteringen skjer idag ved et fåtall terminaler rundt omkring i landet. 
Terminalene kan grupperes slik: 
• Primærnettet: Alnabru, Stavanger, (evt. Kristiansand), Bergen, Åndalsnes, Trondheim, 
FauskelBodø og Narvik (Hamburg og Gøteborg i utlandet) 
• Sekundærnettet: Rolvsøy, Drammen, Hønefoss, Grenland, Kristiansand, Hamar, 
Mosjøen, Mo i Rana (Hallsberg og BorHinge i utlandet) 
• Tertialnettet: øvrige NSB-eide lasteplasser, og privateide sidespor (samt øvrige 
lasteplasser i Europa). 
3.5 Markeds- og produktsstrategi for NSB Gods framover 
I sin forretningsplan har NSB Gods identifisert følgende utviklingstrekk i markedet som også 
vil ha betydning for utviklingen av kravene til kjørevegen: 
• det forventes fortsatt vekst i godstransportene såvel innenlands som til og fra utlandet 
• en stor del av veksten innenlands vil komme i form av containeriserbar last mellom de 
største byene 
• transporter for større industribedrifter innenfor råvare- og skogbransjen vil fortsatt være 
betydelige også på relasjoner som ligger utenfor de store byene 
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• kravene til punktlighet i godstransportene vil fortsatt skjerpes 
• kravene til fleksibilitet på såvel volum som relasjon vil skjerpes innenfor flere av 
markedssegmentene 
• kravet om framføringstid på bane vil skjerpes der dette gir konkurransefordeler på 
leveringstid og/ eller bedre utnyttelse av transportmidlene 
• det forventes prispress og økt konkurranse såvel nasjonalt som internasjonalt. 
NSB Gods har ambisjoner om å øke sine markedsandeler på de relevante segmentene såvel 
innenlands som til og fra utlandet, og ønsker å legge bl.a. følgende strategier til grunn for 
utvikling av sitt produksjonssystem: 
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1. Videre utvikling av Containerekspress-systemet; Dvs. et system av containertog med 
faste vogn stammer som pendler mellom definert terminaler. I første rekke mellom Alnabru 
og henholdsvis Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Narvik innenlands, samt 
Gøteborg, Helsingborg/Malmø og etterhvert Hamburg i utlandet. 
2. Oppbygging av Spesialsystemer; Dvs opplegg som er spesielt utformet for definerte 
kunder eller kundegrupper og som ikke er åpne for andre kunder. Disse løsningene er 
særlig aktuelle for bedrifter med stort transportbehov innenfor råvare- og skogbransjen. 
3. Restrukturering og konsolidering av Vognlastsystemet basert på en stjernemodell med 
Alnabru S som nav. Alnabu S vil ha hovedgodstogforbindelser til primær og 
sekundærterminaler (15 stk). Rundt disse vil lokale tog/kipptog fremføre vognene til og fra 
de lokale lasteplasser og sidespor som skal betjenes. 
Gods er en «tung» bruker av store deler av banenettet i og med at viktige godsstrømmer går 
mellom Østlandsområdet (Alnabru), øvrige landsdeler og utlandet. Godstrafikken er således 
avhengig både av god framkommelighet på fjernstrekningene og god framkommelighet i 
Oslo-/ Østlandsområdet. 
Følgende banestrekninger framstår som viktige for Gods (i uprioritert rekkefølge): 
Østfoldbanen (Oslo-Kornsjø), Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Nordlandsbanen, 
Sørlandsbanen, Bergensbanen, Raumabanen, Ofotbanen. Vestfoldbanen har idag liten 
betydning for Gods. Først ved en sammenknyting med Sørlandsbanen som muliggjør 
kjøretidsreduksjoner og/ eller økning i togstørrelse, vil denne banen på nytt bli interessant. 
Framtidig rutestruktur - godstrafikken 
NSB Gods ser for seg en gradvis utvikling fra framføring av godstogene i hovedsak om natta 
til mer spredning av togene over hele døgnet. Dette vil gi en vesentlig bedre utnyttelse av 
lokomotiv- og vognparken og jevnere belastning på terminalene. Utviklingen vil imidlertid 
forsterke konfliktene mellom godstog og persontog på dagtid. 
Antall godstog pr. døgn på hovedrelasjonene Alnabru-Stavanger, Alnabru-Bergen og 
Alnabru-Trondheim, forventes gradvis å øke, fra 4-6 tog hver veg idag til 6-8 tog hver veg på 
sikt. Dette forutsetter imidlertid at sporkapasitet og strømforsyning er tilstrekkelig bygd ut til 
å ta imot den økte togtrafikken. 
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4. UTFORDRINGER FOR UTVIKLING AV KJØREVEGEN 
I dette kapitlet foretas en utdyping av enkelte hovedutfordringer for utvikling av kjørevegen i 
neste planperiode. 
4.1 Tiltak for tilpassing til krengemateriell 
På hovedstrekningene vil det gradvis bli innført krengemateriell, først på Sørlandsbanen (i 
1999) deretter Bergensbanen (2000) og Dovrebanen (2001). Derved er det mulig å oppnå 
kjøretidsreduksjoner på ca. 20% på disse strekningene uten omfattende tiltak til oppgradering 
av kjørevegen. Riktignok vil det være behov for visse tiltak i kjørevegen for å kunne utnytte 
hastighets- og reisetidspotensialet i det nye materiellet fullt ut, men sammenlignet med 
ordinære kjørevegsinvesteringer (f.eks. baneomlegginger, kurveutrettinger etc) er innføring av 
krengemateriell vesentlig rimeligere for å oppnå en bestemt kjøretidsreduksjon (målt i kostnad 
pr. innspart reiseminutt). Sammenlignet med omfattende investeringer i kjørevegen kan også 
reisetidsreduksjoner oppnås mye raskere. 
Med de tiltak i kjørevegen som er lagt inn i basisrammen, vil krengetogene kunne redusere 
kjøretidene på viktige relasjoner slik: 
• Oslo - Kristiansand: Fra 4:35 idag til 3:45 
• Kristiansand-Stavanger: Fra 2:45 idag til 2: 15 
• Oslo-Bergen: Fra 6:35 idag til 5:20 
• Oslo-Trondheim: Fra 6:40 idag til 5 :30 
I prinsippet kan krengemateriell tas i bruk på banenettet uten tiltak i kjørevegen, men for å 
kunne ta ut full effekt av materiellet er det behov for visse tiltak. Dette gjelder særlig dersom 
hastigheten skal økes ut over 130 km/t. Nødvendige tiltak er først og fremst fjerning av 
tvangspunkter (punkter som er hastighetsbegrensende, dvs punkter knyttet til signalanlegg, 
planoverganger, sporvekslere, kontaktledningsanlegg mv). I tillegg kommer kostnader til 
kryssingsspor. Større krav til kryssingskapasitet er særlig påkrevd på banestrekninger hvor 
ulike tog går med store forskjeller i hastighet (f.eks. krengetog i blanding med godstog), og 
hvor forbikjøring vil måtte finne sted dersom forutsatt kjøretid for krengetogene skal kunne 
overholdes. Reduserte kjøretider vil også gi kryssinger på andre steder enn tidligere. 
Kostnadene ved dette omtales nærmere under baneregionens planforslag. 
Forøvrig viser måleresultatene fra tester at dagens spor standard på banenettet er god, og at den 
økte hastigheten på togene ikke vil gå ut over komforten for de reisende, og heller ikke øke 
sporslitasjen. Innføring av krengemateriell er således en metode for å ivareta komfortkravene 
på kurverike baner selv om hastigheten øker. 
Beregningene viser at det er en grense for hvor mye en kan få ut av krengemateiell alene. 
Dersom det skal oppnås refsetidsreduksjoner ut over 20-30%, må dette kombineres med 
forholdsvis omfattende investeringer i kjørevegen. 
4.2 Utfordringer av særlig betydning for godstrafikken 
Tiltak i kj ørevegen for å legge til rette for krengemateriell vil først og fremst komme 
persontrafikken til gode. Selv om disse tiltakene til en viss grad vil kunne bidra til bedre og 
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mer presis togframføring også for godstogene, vil økt togantall og økte hastighetsdifferanser 
samtidig motvirke dette. 
Godstrafikkens konkurransevilkår avhenger av forhold som framkommelighet for lange 
godstog på jernbanenettet (dvs. praktisk kjøretid terminal-terminal, hensyn tatt til annen 
trafikk på nettet), hvilken aksellastlhastighets-kombinasjon som kan tillates, hvilke lastbærere 
som kan framføres (lasteprof).l) og hvilke stigninger og fall som må overvinnes. 
Det er særlig viktig å sette kjørevegen i stand til å kunne handtere de lastbærere som utvikles 
såvel i Norge/ Skandinavia som EU, samt å sørge for kompabilitet mellom bane og veg 
innenfor kombitrafikken. For å opprettholde eller øke godstrafikkens konkurransedyktighet er 
det ønskelig med en utbygging av kjørevegen til følgende standard. Forbedringer bør skje 
banevis slik at effekter kan tas ut trinnvis. 
Kapasitet 
• Linjenettet dimen.sjoneres for godstoglengder på inntil 700 m, bl.a. når det gjelder 
kryssingsspor på innenlandsstrekningene. 
• Tilstrekkelig tetthet av lange kryssingsspor som plasseres avstemt i forhold til hverandre 
slik at unødig opphold for å vente på kryssende tog unngås, og for å bedre fleksibiliteten 
ved driftsavvik. 
• På grunn av økte hastighetsdifferanser mellom langsomme godstog og stadig hurtigere 
øvrige tog forventes også innhentings/forbikjøringsproblemet å øke. Lokalisering og 
prioritering av kryssingsspor og dobbelsporseksjoner må også ta hensyn til dette. 
• Utbygging av strømforsyningen i forhold til trafikkutvikling og rutemodeller. 
Aksellast 
• Aksellast på minst 22,5 tonn ved største godstoghastighet 90 km/t etableres så snart som 
mulig for prioriterte strekninger. 
• Som langsiktig målsetting bør aksellasten økes til 22,5 tonn ved 100 km/t. 
• I tillegg bør en del viktige strekninger tåle 25 tonn ved akseptabel hastighet. Gjelder i 
første rekke Oslo -Hønefoss, Borgestad, Kornsjø og Charlottenberg, og eventuelt også Oslo 
- Mo i Rana. 
Lasteprofil 
• NSBs utvidede profil (NSB U) for 2-akslede vogner inntil 17,5 m. Dette gjelder idag på de 
fleste relasjoner. Gjennomføres umiddelbart for hele nettet. 
• Nytt NSB K-profil på grensestrekningene og viktige innenlandske strekninger 
gjennomføres tidligst mulig i planperioden. Dette er meget viktig for å beholde 
konkurransekraft og kompatibilitet mot vegsektoren, med stadig økende containerhøyder 
og med økte muligheter for piggyback (semitrailere på vogn). 
Som langsiktig målsetting, internasjonalt profil (UIC-GC-profil). 
Terminaler 
Utbygging av prioriterte terminaler vil være et avgjørende punkt i realisering av NSB Gods 
sine strategier. Effektive terminaler vil kunne redusere transporttiden på hovedrelasjonene 
med fra 0,5 til 1,5 time, legge til rette for mer effektiv materielltumering og reduksjon i 
kostnads- og tidkrevende skifting. Ombygging av terminalene i Bergen og Narvik pågår nå, 
mens utbedring av godsterminalene i Fauske, Bodø, Kristiansand og Rolvsøy er foreslått for 
1996/97. I tillegg planlegges ny terminal i Stavanger (Ganddal) og i Trondheim. I denne 
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forbindelse legges det særlig vekt på løsninger som reduserer tiden mellom togankomst og 
lossestart, respektiv lasteslutt og togavgang. Tenninalene skal kunne ta imot hele tog stammer. 
NSBs styre har vedtatt å foreslå overfor Samferdselsdepartementet at det foretas justeringer av 
det økonomiske skillet mellom kjøreveg og trafikkdel, herunder at godsterminaler (dvs. 
adkomstveger, en laste gate med ramper, spor og skifteområder til alminnelig bruk) legges til 
kjørevegen. Dersom dette gjennomføres, kan det i neste periode (1998-2001) bli slik at 
investeringer i nye tenninaler i hovedsak gjennomføres over kjørevegens budsjett. 
Kortere framføringstider for de dårligste godstogene 
Tabell 4.1 Målsettinger om jramjøringstid for dårligste godstog 
på ulike relasjoner. 
Strekning Raskeste Dårligste Krav (dår-
tog (95) tog (95) ligste t~g)* 
Alnabru-Stavanger 08:01 11:03 08:15 
Alnabru -Trondheim 07:25 10:51 08:00 
Alnabru-Åndalsnes 07:23 07:35 06:30 
Alnabru-Bodø 18:38 24:20 19:00 
Alnabru-Bergen 06:50 09:21 07:20 
Alnabru-Kornsjø 02:54 04:01 02:40 
Alnabru-Charlottenberg 02:10 02:43 02:00 
Trondheim-Bodø 11:10 11:33 11:00 
* Kravet, for dårlIgste tog, refererer seg til full-lastet godstog 
med tillatt topphastighet 80 km/t. 
På dagens banenett er det betydelige 
forskjeller i framføringstidene på 
ulike godstog. Dette skyldes i 
hovedsak: 
• mange tog på enkelte 
delstrekninger 
• store hastighetsforskjeller 
mellom tog 
• manglende og dårlig tilpassede 
kryssingsmuligheter 
• lange blokkstrekninger 
I tabellen er det nærmere angitt hva 
som bør være framføringstidene for 
dårligste godstog for å oppnå en 
mer effektiv godshandtering og 
materielltumering. 
Framføringstidene tar utgangspunkt 
i at terminalene er modernisert og gir en effektiv godshandtering på dette leddet. 
Forøvrig viser tabellen at raskeste godstog allerede i dag har kortere framføringstid enn det 
Gods har som ønske på alle relasjoner, bortsett fra Alnabru-Åndalsnes og Alnabru-Kornsjø. 
Dette indikerer at med utbygging av tilstrekkelige kryssingsmuligheter, tilpasset 
godstoglengder på 700 m og med muligheter for samtidig innkjør, vil det langt på veg være 
mulig å oppnå framføringstider på de viktigste godsrelasjonene i henhold til Gods sine 
målsettinger. For Alnabru-Kornsjø vil framføringstida kunne reduseres etterhvert som 
modernisering av Østfoldbanen står ferdig. 
Økning av godstogenes største hastighet vil også gi en viss effekt, spesielt er det viktig å 
kunne øke hastigheten for aksellast 22,5 tonn fra 80 til 90 kmIh. Dette vil også redusere 
kostnader for sortering av vogner og laster til godstog med forskjellig største hastighet, og 
legger samtidig til rette for å øke utnyttelsesgraden i togene. 
Dårlig framkommelighet for godstog gjennom Gudbrandsdalen hvor også Nordlandstogene 
og Møretogene framføres, er et vesentlig problem. Rørosbanen kan være aktuell som 
avlastningsbane for Dovrebanen. Rørosbanen har de siste 10 år fått en oppgradering av 
sporstandarden, og det er fullt mulig å øke godstrafikken på dagens bane. Med tiltak for ca. 45 
mill. kr (fullføring av aksellast 22,5 tonn, ATS (Automatisk Tog Stopp) og fullføring av 
fjernstyring til Støren) har en tilrettelagt for godstrafikk. Gjennomgående tog til/fra 
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Nordlandsbanen kan i prinsippet kjøre på Rørosbanen, med lokbytte på Hamar eller 
Kongsvinger, eller med diesellok helt fram til Alnabru. Teoretisk kjøretid for godstog 
Alnabru-Trondheim over Rørosbanen er ca. 6:55 mot 6:28 over Dovre. 
Aktuell trekkraft, lokturnering, oppnåelig togtetthet, framføringstid, driftssikkerhet og 
kostnadsforskjeller mellom dieseldrift og elektrisk drift vil være avgjørende for 
hensiktsmessigheten i å overføre godstrafikk til Rørosbanen. Uansett er det nødvendig å 
bygge ut kapasitet i Gudbrandsdalen. 
4.3 Behov for utbygging av bedre sporkapasitet 
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F or dårlig kapasitet til å avvikle togtrafikken på en effektiv og hensiktsmessig måte er et 
hovedproblem på dagens banenett. Dette gjelder særlig innenfor lokaltrafikkområdene (Oslo-, 
Stavanger-, Bergen- og Trondheimsområdet), men også på Intercity-strekningene (Skien-
Halden-Lillehammer) og fjerntogstrekningene. Kapasitetssituasjonen og utbyggingsbehov for 
den enkelte banestrekning er nænnere omtalt i de regionvise planforslagene. 
N ærtrafikk-/ lokaltrafikkområdet omkring Oslo 
Særlig er det viktig å rette søkelyset mot kapasitetsituasjonen i Oslo-området. Oslo-området er 
NSBs viktigste markedsområde. I tillegg er Oslo knutepunkt for store deler av jernbanenettet i 
N orge. Tiltak som gir bedre kapasitet, reisetid og punktlighet her, er nøkkeltiltak som kommer 
hele jernbanenettet til gode. Mye av nøkkelen til NSBs suksess i årene framover ligger i en 
pålitelig, funksjonell og effektiv infrastruktur i dette området. 
Karakteristisk for jernbanetrafikken i nærtrafikkornrådet er den høye togtettheten og sterke 
sammenblandingen av forskjellige typer trafikk med ulike stoppmønster og krav til hastighet. 
Særlig belastet er innerstrekningene mot og gjennom Oslo, dvs. Oslo-tunnelen, Oslo-
Lillestrøm, Oslo-Ski og Oslo-Asker, hvor kapasitetsutnyttelsen er på grensen av det 
forsvarlige over store deler av driftsdøgnet. Dette medfører at framføringshastigheten for IC-
og fjerntog blir lav. 
Som første trinn for å øke kapasiteten gjennom Oslo ønsker NSB å bygge ut Nationaltheatret 
stasjon til 4 spor og å utvide Skøyen st. til 4 spor. Disse prosjektene er beregnet å stå ferdig i -
98/99. Utvidelse av Nationaltheatret st. gir langt på vei samme kapasitetsøkning som nytt 
dobbeltspor gjennom Oslo og til betydelig lavere kostnad. Videre blir strekningen Oslo -
Lillestrøm fra 1998 utvidet til 4 spor gjennom byggingen av Gardennobanen, mens det for 
Oslo S-Ski og Skøyen-Asker pågår planarbeid for utvidelse til 4 spor. 
En videre utbygging av jernbanenettet i Oslo-området vil medvirke til at banebasert trafikk får 
en enda sterkere rolle i Oslo-områdets kollektivsystem enn idag og er en forutsetning for å få 
til en økt satsing på lokaltogtrafikken. Videre satsning på lokaltrafikk kan skje gjennom videre 
utvikling av tradisjonelle lokaltogkonsepter eller gjennom økt integrering mellom de ulike 
banesystemene i Oslo-området Gernbane, bybaner, T-bane), hvor f.eks. deler av jernbanens 
lokaltrafikk og T -banesystemet benytter felles rutetraseer og togmateriell. For at jernbanen 
skal kunne medvirke til en slik satsing er det imidlertid en forutsetning at kapasiteten på 
jernbanenettet økes. 
Utvidelse av Nationaltheatret st. forventes å gi tilstrekkelig kapasitet for togtrafikken gjennom 
Oslo i lang tid framover. Dersom det på lang sikt likevel viser seg nødvendig å øke 
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kapasiteten ytterligere, bør dette trolig ~kje gjennom en avlastningsbane nord for 
byen/sentrum. En bane mellom Alnabru og Drammensbanen, via Grefsen-Bestum, for å ta 
imot godstrafikken, kan være et aktuelt alternativ for en slik avlastnings bane. 
Inter City-strekningene 
Inter City-strekningene omfatter strekningene Oslo-Skien, Oslo-Lillehammer og Oslo-Halden. 
For Østfold- og Vestfoldbanen har NSB fastlagt at banene skal bygges ut med dobbeltspor 
fram til henholdsvis Halden og Larvik. Dette er først og fremst begrunnet ut fra 
kapasitetshensyn. Med dagens investeringsrammer vil det imidlertid ta lang tid før 
sammenhengende dobbeltspor er en realitet. Det er derfor viktig at banene moderniseres/ 
bygges ut på en måte som kombinerer hensynet til forbedret banekapasitet og regularitet på 
kort sikt med en langsiktig målsetting om sammenhengende dobbeltspor. På Østfold- og 
Vestfoldbanen vil dette skje ved en trinnvis utbygging med dobbeltsporparseller på de steder 
hvor kapasitetsbehovet/ flasekhalsen er størst, dvs. mellom byene. 
Fjerntogstrekningene 
På fjerntogstrekningene bør hovedregelen være at kryssingsspor bygges med samtidig innkjør 
og 700 meters effektiv lengde (dvs. 900 m totallengde) hvor det skjer kryssinger med 
godstog. Det må vurderes nærmere for den enkelte strekning hvilke partier/ områder dette 
gjelder. For deler av banen hvor kun persontog krysser, kan kryssingssporene være kortere, 
men minst 550 meter effektiv lengde med samtidig innkjør. 
På grunn av økte hastighetsforskjeller mellom langsomme godstog og raskere persontog og 
for å sikre fleksibilitet i kryssingene i forhold til forsinkelser og endringer i rutetidene over 
tid, bør kryssingssporene ligge forholdsvis tett. Ønsket avstand mellom kryssingssporene vil 
variere mellom ulike banestrekninger, avhengig av driftsopplegg og avstand mellom togene. 
4.4 Utbygging av Ringeriksbanen 
Utbygging av Ringeriksbanen framstår som et betydelig prosjekt både når det gjelder 
forkortelse av Bergensbanen og som lokal! regionalbane mellom Oslo-området og Ringerike, 
for å knytte disse områdene nærmere sammen. Prosjektet forventes å gi betydelige effekter 
både for person- og godstrafikken, og vil medføre at reisetida mellom Oslo og Bergen kan 
reduseres med ca. 40 min, til ca. 4:40 dersom dette kombineres med krengetog og tiltak for 
dette på øvrig banenett. I tillegg forventes prosjektet å gi betydelige regionale virkninger, bl.a. 
gjennom økt integrasjon mellom bolig- og arbeidsmarkedene på Ringerike, Akershus Vest og 
Oslo. Prosjektet er nærmere omtalt i del IL Investeringskostnadene er beregnet til ca. 2,4 mrd. 
kr. Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt med et NIK-tall på 1,4, forutsatt at alternativ 2 
som NSB har anbefalt, velges som trasekorridor. 
4.5 Sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen 
På samme måte som Ringeriksbanen framstår sammenkopling av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen som et viktig prosjekt av betydelig regional og landsdelsmessig interesse. 
Kombinert med innføring av krengemateriell vil dette bidra til å redusere reisetida for 
persontrafikken mellom Oslo og Kristiansand til ca. 3 timer 15 minutter, og utløse et 
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betydelig potensiale for økt togtrafikk mellom Vestfold/Grenland og Sørlandet. Dessuten vil 
prosjektet gi vesentlige effekter for godstrafikken ved at markedspotensialet for gods øker, 
bl.a. i forhold til aktuelle områder i Vestfold og Telemark! Grenland, og ved at 
framføringstida Oslo-Kr. sand-Stavanger reduseres med ca. 1 time. Prosjektet innebærer en 
investering på ca. 2,2 milliarder kr. Foreløpige beregninger viser et NIK-tall på 1,1. Prosjektet 
er nænnere omtalt i del Il. 
Sammenkoplingen planlegges gjennomført som en naturlig videreføring etter at nødvendig 
modernisering/ dobbeltsporutbygging er gjennomført på Vestfoldbanen, og etter byggingen av 
Eidangertunnelen. 
5. STASJONS- OG TERMINALUTVIKLING 
Hovedhensikten med stasjons- og tenninalutviklingen vil være å øke tilgjengeligheten til 
jernbanen for å få flere til å benytte toget og de lokale kollektivtilbudene. Dette bl.a. for å lette 
omstigninger mellom tog og buss, taxi og t-bane. Foruten tilgjengelighet er viktige stikkord i 
denne forbindelse kunde- og markedsorientering og miljøvennlighet. 
• Tilgjengelighet: Stasjoner og tenninaler skal være lett tilgjengelig til fots, med bil eller 
sykkel og være tilpasset de krav som stilles fra alle NSBs kunder, inkl. 
bevegelseshemmede. Videre skal stasjonenes utforming, infonnasjonstavler, skilter mm 
bidra til at kundene føler det er enkelt og trygt å komme til togene. Samtidig skal også 
stasjonene lokaliseres sammen med andre kollektivtilbud og ha et utvidet tilbud til de 
reisende. 
Gode parkeringsmuligheter er et viktig bidrag for å få flere til å reise kollektivt. Bedre 
parkeringstilbud i tilknytning til stasjonen vil også avlaste trafikkbelastningen på vegnettet 
i rushperiodene. Dessuten vil parkeringsmuligheter medføre at trafikk fra! til stasjonen 
halveres sammenlignet med "kiss and ride" eller bruk av taxi. 
• Kunde- og markedsorientering: Stasjonene skal ha et godt utvalg av servicetilbud til de 
reisende og de skal fremstå som rene og trivelige. 
• Miljøvennlighet: Miljøvennlige løsninger gjelder utearealer, materialer til bygging og 
vedlikehold av bygninger og valg av materiale til drift og renhold av bygningene. 
F or persontrafikken prioriteres stasj onsutvikling på tre hovedområder; I C-triangelet, 
byområdene og lokaltogområdene. I C-triangelet omfatter strekningene Skien - Lillehammer -
Halden. Byområdene gjelder Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. 
Lokaltogområdene er Oslo-området, Trønderbanen og Jærbanen. I tillegg kommer viktige 
underveisstasjoner på de 3 hovedstrekningene. Stasjonene bør utvikles til 
kollektivknutepunkter hvor jernbanen kobles sammen med øvrige transporttilbud som buss, 
taxi, t-bane, trikk etc. 
For godsterminalene vil de store knutepunktene være sentrale. Dette gj elder spesielt 
Stavanger og Trondheim. Hovedmålsettingen er at tenninalene skal støtte opp om de 
langsiktige strategiene og bedre effektiviteten for godstrafikken. 
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VEDLEGG 
ENKEL TE DEFINISJONER, ORD OG UTTRYKK 
Baneprioriteter 
Banenettet klassifiseres i baneprioriteter (1-5) basert i hovedsak på følgende kriterier: 
• dagens bruk av jernbanenettet 
• forventet trafikkmessig vekst 
• samfunnsmessig nytte 
Ut fra baneprioritetene vil det være differensierte mål for kjørevegens standard, men hvor 
sikkerhet alltid har høyeste prioritet. For drift og vedlikehold vil feilfrekvens og feilrettingstid 
variere i forhold til baneprioritet. 
Baner med høyest prioritet har også størst trafikk og derfor vil behovet for kapasitetsøkninger 
som hovedregel være størst her. NSBs baneprioriteter framgår av eget kart. Følgende baner er 
pr. idag definert som baneprioritet 1: 
• Oslo - Drammen 
• Oslo - Moss 
• Oslo - Eidsvoll via Gardermobanen 
Drift. Ivaretagelse av den daglige forvaltning av jernbanenettet, inklusive inspeksjon, 
visitasjon, beredskap, feilretting, snørydding/ skogrydding/ opprydding og mindre revisjoner. 
Vedlikehold. Systematisk fornyelse eller utskifting av eksisterende anlegg og komponenter 
for å kompensere for slitasje og elde. Omfattende revisjoner ligger inne i begrepet 
vedlikehold. 
Investeringer. Modemisering og utbygging for å heve standarden, kapasitet eller endre 
banenettets utbredelse. 
ATe - Automatisk togkontroll: System som gjør at togene ikke overskrider den maksimalt 
tillatte hastighet. 
Hovedplan: Hovedplan er et plandokument for NSB hvor det utredes konkrete alternativer for 
et tiltak m.h.t. trase, standard og funksjonalitet. Nøyaktigheten i kostnadsoverslaget skal ligge 
innenfor +/- 20%. Hovedplanen er grunnlag for eventuell kommunal arealplan etter Plan - og 
bygningsloven (som regel på kommuneplannivå), samt at den også er grunnlag for bevilgning 
til gjennomføring av tiltaket. 
Kontaktledningsanlegg: De komponenter som strømforsyning av elektrisk banedrift består 
av, d.v.s ledninger master, brytere m.v. 
Krengetog: Tog hvor vognene krenger mer enn overhøyden (dosseringen) i kurvene tilsier, 
og som dermed øker komforten for passasjerene. Krengetog kan dermed ha større fart i 
kurvene enn tog som ikke krenger uten at komforten blir dårligere. 
Krysningsspor: Ekstra spor av varierende lengde på en enkeltsporet bane hvor tog kan møtes 
(krysse) eller kjøre forbi hverandre. 
Overordnet strategi for utvikling av kjørevegen. 
Overbygning: Skinner, sporveksler, sviller, og ballast. Hviler på underbygningen. 
Togleder: Fj ernstyringsoperatør som overvåker og har ansvaret for togdriften fra et 
kontrollrom. 
Togradio: Radiotelefonsystem som gir lokfører kontakt med togleder 
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0.1 Innledning 
Bane Region øst er tildelt forvaltningsansvaret for det nasjonale jernbanenettet i store deler av 
Østlandsregionen. Dette omfatter hele jernbanenettet for lokaltrafikk omkring Oslo, samt 
tyngden av jernbanenett for InterCity-trafikk. 
Regionens linjenett består i: Østfold-banens østre og Vestre linje, Drammenbanen til Asker, 
Spikkestadlinjen, Hovedbanen og Dovrebanen til Fåberg, Rørosbanen til Rudstad, 
Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og Solørbanen. Regionens linjenett ligger innenfor 6 fylker 
og 50 kommuner. 
Bane Region øst omfatter totalt 920 km spor. Av dette er 108 km dobbeltspor (pr 1.1.98). 
Med unntak av det nye dobbeltsporet mellom Ski og Moss på Østfoldbanen, er nettet preget 
av lav hastighets standard med trase og kurvatur fra banenes opprinnelse. Fra høsten 1998 vil 
jernbanenettet i regionen øke vesentlig i omfang idet Gardermobanen åpner med ca. 60 km 
nytt dobbeltspor. 
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0.2 Hovedutfordringer 
0.2.1 Generelt 
Bane region øst ønsker å tilby NSBs markeds-enheter og kunder en mest mulig effektiv, 
pålitelig og funksjonell kjøreveg. Med utgangspunkt i dagens situasjon synes de største 
utfordringene i så måte å være: 
• Oppnåelse av størst mulig sikkerhet og feilfrihet (pålitelighet) i eksisterende anlegg. 
• Utbygging av økt kapasitet (sporkapasitet, strømforsyning, signalanlegg) i Oslo-området. 
• Reisetidsforkortelse på prioriterte fjernstrekninger gjennom krengetogtilpasning (inkl. 
lettere hastighetsøkende tiltak) og utbygging av kryssingskapasitet og strømforsyning. 
• Økt tilgjengelighet gjennom stasjons- og knutepunktsutvikling. 
• Økning av aksellast og utvidelse av lasteprofil på prioriterte hovedstrekninger for gods 
• Ivaretagelse av miljøhensyn gjennom opprydningstiltak og støyskjenning. 
• Tilrettelegging for videre effektivisering av togdriften gjennom utbygging av fjernstyring 
(CTC) og automatisk togstopp (ATC) på strekninger der dette er lønnsomt, samt fullføre 
program for digitalt samband. 
Grafisk beskrivelse av togtrafikken på BRØ' s linjenett 
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Et hovedproblem for dagens banenett er for dårlig kapasitet til å avvikle den ønskede 
togtrafikken på en effektiv og hensiktsmessig måte er. Dette gjelder særlig innenfor 
lokaltrafikk-området og på InterCity-strekningene. Kapasitetssituasjonen og utbyggingsbehov 
for den enkelte banestrekning er nærmere omtalt i beskrivelsen for de enkelte banestrekninger. 
Innenfor Bane Region øst er det spesielt viktig å rette søkelyset mot kapasitetsituasjonen i 
Oslo-området. Dette er NSBs viktigste markedsområde, hvor ca. 73% av antall reiser skjer. 
I tillegg er Oslo knutepunkt for store deler av jernbanenettet i Norge. Tiltak som gir bedre 
kapasitet, reisetid og punktlighet her, vil komme hele jernbanenettet til gode. 
Karakteristisk for jernbanetrafikken i nærtrafikkområdet er høy togtetthet og en sterk 
sammenblanding av forskjellige typer trafikk med ulike stoppmønster og hastighetsprofil. 
Særlig belastet er strekningene innenfor triangelet Lillestrøm -Ski-Asker, hvor 
kapasitetsutnyttelsen allerede idag er på grensen av det mulige over store deler av 
driftsdøgnet. Dette medfører lavere framføringshastighet for IC- og fjerntog enn om disse var 
alene på banen. 
I figuren nedenfor er konflikten mellom langsomme lokaltog og hurtiggående InterCity-tog 
illustrert i en grafisk rute. Tykk strek representerer lokaltog og tynn strek hurtigtog. 
Prikkete strek viser hvor mange hurtige tog som kunne vært kjørt i stedet for ett lokaltog på 
strekningen - innenfor samme tidsrom. Ett lokaltog tar altså opp plassen for 3 hurtigere tog. 
O> 
Q) 
> 
~~--~~~----~~~----~~--------------~Tid 
NSBs styre har vedtatt at Østfoldbanen skal bygges ut med dobbeltspor til Halden. Dette er 
først og fremst begrunnet ut fra kapasitetshensyn. Med dagens investeringsrammer vil det 
imidlertid ta lang tid før sammenhengende dobbeltspor er en realitet. Det er derfor viktig at 
banene moderniseres/ bygges ut på en måte som kombinerer hensynet til forbedret 
banekapasitet og regularitet på kort sikt, med en langsiktig målsetting om sammenhengende 
dobbeltspor. Dette vil skje ved en trinnvis utbygging med dobbeltsporparseller på de steder 
hvor kapasitetsbehovet! flaskehalsen er størst. 
For NSB vil den primære utfordringen i årene framover - uansett ramme - være å oppnå 
størst mulig driftssikkerhet i eksisterende nett. Dette tilsier at en primæert må sikre 
nødvendige midler til drift- og vedlikehold. Analyser av alder på dagens tekniske 
installasjoner viser at vedlikeholdstiltak (dvs. fornyelse) må prioriteres høyt i neste 
planperiode, dersom det skal kompensere for slitasje på grunn av trafikk og klima. 
I planperiodens første år vil Gardermobanen tas i bruk, og fly togene settes i trafikk mellom 
Gardermoen og Oslo/ Asker. Dette vil medføre mere trafikk også på baneregionens øvrige 
jernbanenett. Mere trafikk genererer større slitasje og økt behov for vedlikehold, men 
reduseres samtidig tilgjengelig tid for vedlikeholdsarbeider på banen. Dette vil være en 
utfordring i årene som kommer. 
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0.2.2 Tilpasninger for krengetog 
Ett av de sentrale elementene i NSBs framtidige markedsstrategi er å øke passasjertallet og 
bedre lønnsomheten gjennom nye markedstilpassede produkter. På hovedstrekningene 
innebærer dette satsing på krengetogmateriell, med dimensjonerende kjørehastighet 160 km/t. 
Kortere reisetider vil gi 
- tidsbesparelser for dagens trafikanter og trafikanter som tidligere benyttet egen bil, 
miljøgevinster gjennom overføring av trafikk fra veg og fly til jernbanen (mindre 
forurensning og lavere energiforbruk) 
- lavere ulykkeskostnader pga. overført trafikk fra veg og nedlegging av planoverganger. 
Krengetogmateriell kan være aktuelt på strekningene Dovrebanen, Kongsvingerbanen med 
forbindelse til Stockholm, Sørlandsbanen og Bergensbanen. Innenfor BR0s område må man 
derfor se på tilpasninger av eksisterende linje på strekningene 
- Dovrebanen mellom Eidsvoll og Fåberg. Sør for Eidsvoll vil fjerntogene og IC-togene 
benytte Gardermobanen, og krengetogtilpasninger er ikke aktuelt. 
- Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og riksgrensen. 
En rekke tiltak på eksisterende linje er nødvendig for å oppnå full kjøretidsgevinst for 
krengetog med kjørehastighet 160 kmlt. Tiltakene ligger innenfor områdene: 
- Krav til sporet, bruer og planoverganger 
Signal- og sikringsanlegg 
- Kontaktledningsanlegg 
- Tiltak på stasjoner/plattformer. 
Tiltakene er med i de konkrete prosjektlistene for Vedlikehold og Investeringer for bedrede 
driftsforhold i eksisterende kjøreveg, men er dessuten omtalt samlet under hver bane for å gi 
et samlet overblikk over krengetogtiltakene. 
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0.2.3 Planlegging 
Bane Region øst sitt forvaltningsansvar innebærer følgende oppgaver av planfaglig karakter: 
• Forvaltning av NSBs interesser ved offentlig arealplanlegging langs jernbanen 
(Fylkes(del)planer, kommune(del)planer og reguleringsplaner). 
• Fremskaffeise av beslutningsgrunnlag (hovedplaner) og tilhørende arealplaner og tekniske 
planer for utbyggingsprosjekter i NSBs infrastruktur. 
For et utbyggingsprosjekt er planprosessen inndelt i en rekke planfaser. Figuren nedenfor 
viser prinsippielt hvorledes disse planfasene gjennomføres i forkant av et utbyggingsprosjekt: 
Dette er en ønskelig planfremdrift. Ved mindre og ukontroversielle prosjekter, uten behov for 
offentlige arealplanavklaringer, kan prosessen kortes inn vesentlig. I problematiske saker, 
med innsigelser e.l., kan prosessen ta lengre tid. 
NSB arbeider nå for at fremtidige traseer for jernbanen (der hvor denne på noe sikt skal legges 
om eller utvides) innarbeides ved de ordinære kommuneplan-rulleringer. Dette innebærer i 
mange tilfeller at NSB vil måtte gjennomføre en betydelig planinnsats for enkelte prosjekter 
(på hovedplan-nivå), selv om de ikke ventes gjennomført i løpet av den nærmeste lO-års 
perioden. 
Det gjennomføres løpende utredninger av aktuelle prosjekter langs alle banestrekninger, 
på basis av ønsker og behov innmeldt fra trafikkselskapet NSB. Det arbeides dessuten med 
løpende revisjon av foreliggende plandokumenter på basis av endrede forutsetninger. 
11 
NJP 1998-2007 NSB Bane Region øst 
0.3 Drift 
Det legges opp til 2% effektivisering av driften hvert år. Utvidet anleggsmengde og skjerpede 
krav til kvalitet og oppfølging vil oppveie dette, slik at driftsbudsjettet vil bli lagt på dagens 
nivå. Det er viktig at dagens driftsramme ligger fast på dagens nivå, uavhengig av 
investeringsnivå. Dette for bl.a. å sikre driftsstabilitet og feilfrihet. 
Ramme for drift: Lav Basis Høy 
Totalt: 245 300 300 
Mill. kr. pr. år. 
Ordinær drift av kjørevegen omfatter primært de oppgaver som er nødvendige for en sikker og 
punktlig trafikkavvikling, dvs.: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Visitasjon 
lnspeks j onlkontroll 
Beredskap 
Feilretting 
Snørydding 
Vegetasjonskontroll 
Punktvis preventivt vedlikehold 
Mindre revisjoner 
Mindre miljøtiltak 
Bistand ved aktivitet på og nær baneområdet 
Driftsoppgavene er pålagt gjennom bl.a.: 
* Eksterne lover og forskrifter. 
* Pålagte krav i interne regelverk og håndbøker. 
* Krav og forventninger internt i Bane og andre enheter innen NSB, samt fra samfunnet rundt. 
* Andre nødvendige gjøremål som ikke nødvendigvis kan regles. 
NSB Bane registrerer økte krav til feilreduksjon, beredskap, etc. Samtidig reduseres 
sportilgangen og det pålegges større krav til effektivisering. For å kunne tilfredstille disse 
kravene er det satt i gang et prosjekt hvor vi har vurdert driftsoppgavene. I forbindelse med 
dette gjelder følgende krav: 
* Sikkerheten skal opprettholdes minst på dagens høye nivå. 
* Feilene i de tekniske anleggene skal fortsatt reduseres. 
* FeilrettetidenJutrykningstiden skal ikke reduseres. 
I denne høringsutgaven er den detaljerte aktivitetsbeskrivelsen for hver bane ikke med. 
I den følgende banevise omtalen er ikke gitt konkrete beløp for driftsmidler, men en verbal 
beskrivelse av drifts aktiviteten pr. banestrekning. 
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0.4 Vedlikehold 
Veiledende vedlikeholdsramme for baneregionene, og grunnlaget for denne, er omtalt i 
Generell del av forslaget til Norsk jernbaneplan. Det er lagt vekt på at et lenge oppdemmet 
vedlikeholdsbehov nå må gjennomføres. Dette krever betydelig satsing i den kommende 
planperioden. Bane Region øst har arbeidet innenfor følgende rammer: 
Ramme for 
vedlikehold: 
Totalt: 
Lav Basis 
275 345 
Høy 
345 Mill . kr. pr. år. 
Det er lagt opp til at nivået på vedlikeholdsrammen skal øke med omlag 40% i forhold til 
idag. Dette er nødvendig dels for å sikre tilfredsstillende nivå på driftsstabilitet og feilfrihet, 
dels begrunnet med økende banelengdene i BRØ, og dels fordi tilbringertrafikken til 
Gardermoen krever spesielt høy vedlikeholdsstandard på deler av BRØs banenett. 
Til vedlikeholdsrammene skal spesielt nevnes at en vesentlig del av kontaktledningsanleggene 
har nådd sin levetid, og trenger å skiftes ut. Det er et betydelig etterslep på skifte av 
kontaktledning, hvilket må gi et betydelig løft i planperioden 1998 - 2007. 
0.5 Investeringer 
Veiledende investeringsrammer for de enkelte banestrekninger, og grunnlaget for disse, er 
omtalt i Generell del av forslaget til Norsk Jernbaneplan. For Bane Region øst kan følgende 
rammer avledes: 
Investeringsramme: Lav Basis Høy 
.9..~~.~~~~~~~.~ ..... ~~~.~~~!.?~.~~.~~.~~.~~ .. ~.~~ .. ~ .. ~~.~!~.~.~~.IE .. ~ .. ~.~.~~~J. ................ _ ........ ~.9.Q. _ ..... ~.~.9.Q._ ..... ~.?.9.9.. 
Østfoldbanen Ski-Halden 250 1700 2700 
.P'gy.~~~~.~.~~ .. ~~.9:~y.?.~~ .. ~ .. r..~~.~~g ................................................... .................... _ ........... ~.;?_ ........ ~.?.9._ ........ 1.Z~. 
Rørosbanen Hamar - Rudstad O 5 5 
~ ............. _ •••••• _ . .... . ................ .. ................ ............................................................ 04 ............................................ _ .. .. .. ... . ... ........... . ..................... _ ..................... . 
. qj~.Y.~~.~.~~.~~ .. 9..~~g .. ~ .. qj~.Y.~~ ............................................................................... _ ............. .9._ ........ ~.9.9._ ........ ~.?9 . 
. ~~P.:g~.Y.~~g~~p..~~~~ .. ~.~~~.~.~~~~~.~ .. ~.~~g!.~~.~.~.~ ..................................... _ .......... }9._ ...... ).?,Q._ ...... ..?.99. 
Solørbanen Kongsvinger - Elverum O O O 
Totalt: 900 5005 10130 
Rammene for investeringer er av veiledende art. Mindre justeringer mellom de enkelte baner 
vil kunne vise seg nødvendig gjennom perioden. Lav ramme innebærer at kun igangsatte 
investeringsprosjekter avsluttes og at ingen nye prosjekter igangsettes. 
Baneregionens forslag til konkrete handlingsplaner (prosjektlister) er omtalt for de enkelte 
banestrekninger i dette dokumentet. Prosjektlistene for perioden 2002-2007 må ansees som 
foreløpige. Spesielt prosjektene for forbedring av eksisterende infrastruktur har kort 
planhorisont. Flere slike prosjekter vil være utviklet og planlagt fram til neste rullering 
av NJP. 
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De vedlagte prosjektlistene gir uttrykk for baneregionens anbefalte prioriteringrekkefølge for 
prosjektene - innenfor de spesifiserte rammene pr bane. I noen tilfeller vil prioriteringen 
være styrt av rammene. Dette gjelder spesielt prosjekter som ønskes gjennomført tidlig i 
perioden 2002-2007, men hvor plangrunnlaget ennå ikke er bragt tilstrekkelig langt. Dette er 
konkret omtalt i tilknytning til prosjektlistene for de respektive baner. Kostnadstallene for 
prosjekter i perioden 1998-2001 er i hovedsak hentet fra Hovedplaner, dvs. kostnadstallene 
har en sikkerhet på ± 20%. For prosjekter i andre periode er usikkerheten større. 
Utover de kjørevegsprosjekter som er omtalt innenfor de respektive baner, vil Bane Region 
øst også tildeles ansvaret for utbygging av Jernbanemuseet i perioden. Det er planlagt 
ferdigstillelse i god tid før jernbanens ISO-års jubileum i Norge i 2004. 
0.6 Alternative strategiske vurderinger 
Som beskrevet i den generelle delen av forslaget til NJP, skal NSB vurdere alternative 
prioriteringer av prosjekter - enten satsing på tiltak som fremmer godstransport eller satsing 
på tiltak som fremmer persontransport. 
Bane Region øst dekker NSBs nærtrafikk- og InterCity-område, hvor en betydelig del av 
trafikken er basert på offentlig kjøp av transporttjenester. En avveining mellom investeringer 
som primært skal være til nytte for kommersiell togdrift, vs. investeringer på et 
samfunnsmessig grunnlag, vil derfor i større grad være en avveining mellom baner enn 
innenfor region øst. 
De vedlagte prosjektlistene gir uttrykk for baneregionens anbefalte strategi. Det er også angitt 
om prosjektet prioriteres utfra en strategi med satsing på hhv. persontrafikk, godstrafikk eller 
samfunnsøkonomi. For hver bane er det i tillegg gitt verbale vurderinger av mulige 
omprioriteringer ved satsing på tiltak som fremmer gods, respektive persontransport. Det er 
her ikke skilt mellom bedriftsøkonomisk lønnsom persontransport og persontransport 
finanisert ved offentlig kjøp. 
Vurderingene er utført av baneregionen på grunnlag av generelle prioriteringskriterier, og er 
ikke nødvendigvis representativt for synet til NSBs Persontrafikk og Godstrafikk for de 
enkelte strekninger og prosjekter. 
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1.1 Overblikk 
Det område som her samlet omtales som NSBs nærtrafikkområde i Oslo/Akershus, omfatter 
- Drammenbanen på strekningen Oslo - Asker 
- Hovedbanen på strekninger Oslo - Lillestrøm 
- Østfoldbanen på strekningen Oslo - Ski 
- Oslo SILoenga / Filipstad 1 Alna 1 Grefsen. 
I dette nærtrafikkområdet berører: 
- Drammenbanen: Oslo kommune, samt Asker og Bærum kommuner i Akershus fylke . 
- Hovedbanen: Oslo kommune, samt Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner i 
Akershus fylke . 
- Østfoldbanen: Oslo kommune, samt Oppegård og Ski kommune~ i Akershus fylke. 
Kart over Oslo/Akershus - Nærtrafikkområdet 
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1.2 Overordnet strategi for nærtrafikkområdet 
Oslo-området er NSBs viktigste markedsområde, hvor den vesentligste del av det totale 
antallet jernbanereiser skjer. Samtidig er Oslo knutepunktet for store deler av jernbanenettet 
i Norge. For liten kapasitet på banenettet hindrer NSB i å gi det ønskede togtilbudet. 
For å betjene den framtidige traflkken gjennom Oslo-området med nødvendig kapasitet, 
punktlighet og tilfredsstillende reisetid, må trafIkken separeres, og det er behov for nye 
dobbeltspor (i tillegg til dagens), til Ski og Asker. Til Lillestrøm dekkes behovet av 
Gardermobanen. Etter dette kan infrastrukturen betraktes som tre systemer: 
Primærsystem: 
Sekundærsystem: 
Støttesystem: 
Nye dobbeltspor Asker - Lillestrøm - Ski, inkludert stasjoner. 
Lokalnettet, dvs. dagens dobbeltsportraseer, eksisterende og evt. nye 
enkeltsporede baner. 
Driftsbanegårder, verkstedområder, rangeringsområder, Lodalen, 
Grorud, Loenga, Haven, Filipstad, (Sundland). 
Primærsystemet defIneres i stor grad gjennom prosjektene Skøyen - Asker, Oslo - Ski, 
Nationaltheatret stasjon, Skøyen - Oslo S, Gamlebyen, samt de øvrige stasjoner i 
primærsystemet. 
Sekundærsystemet skal betjene lokalmarkedet i Oslo-området, der betydelig frigjøring av 
kapasitet gir interessante potensialer. Bedre integrering med andre kollektivsystemer og evt. 
endrede stasjonslokaliseringer er viktige utfordringer, spesielt i sammenheng med Oslos 
ringbaneprosjekt. 
Støttesystemet inbefatter alle spor og arealer som er nødvendig for å serve den løpende 
produksjonen. Arealene er betydelige, og er under et konstant press fra bysamfunnet, samtidig 
som produksjonsmønster og effektivisering gir endrede premisser for bruken. Det er en 
utfordring å utvikle et system med forandringskraft, samtidig med at tidligere investeringer 
utnyttes best mulig. 
Drammenbanen er definert som satsingsområde for NSB og det forventes en gradvis økning 
av togtilbudet, både med hensyn til InterCity- og lokaltog. Banen vil dessuten bli traflkkert av 
flyplasstogene til Gardennoen. Dette krever økt kapasitet, i fonn av utvidelse fra 2 til 4 spor 
på nærtrafikkstrekningen innenfor Asker. 
Østfoldbanen er definert som satsingsområde for NSB og det forventes en gradvis økning av 
togtilbudet, både med hensyn til InterCity- og lokaltog. Dette krever økt kapasitet i form av 
utvidelse fra 2 til 4 spor på nærtrafIkkstrekningen innenfor Ski. 
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1.3 Tilstandsbeskrivelse 
1.3.1 Trafikkbelastning 
Trafikkbelastningen på banene pr. gjennomsnittlig døgn. Totalt antall tog. 
Totalt antall tog Persontog Godstog 
Drammenbanen Oslo S - Skøyen 398 373 25 
Skøyen - Sandvika 266 245 21 
Sandvika - Asker 238 217 21 
Hovedbanen Oslo S - Lillestrøm 238 197 41 
Østfoldbanen Oslo S - Ski 215 193 22 
Antall persontog / godstog 
1.3.2 Punktlighet 
Punktligheten angis som %-andelen av togene som ankommer endestasjonen senest 3 min. 
etter ruten for lokal- og le-tog, senest 5 min etter ruten for fjerntog. Oppnådd punktlighet er 
ikke tilfredsstillende. Spesielt har punktligheten fra Ski blitt dårligere, grunnet kapasitets-
problemene på Østfoldbanen. 
Punktlighet 
i 1990 i 1995 Mål 
Lokaltog melom Oslo S og 
Asker 78 90 90 
Lillestrøm 85 86 90 
Ski 86 86 90 
le-tog melom Oslo S og 
Asker 83 80 90 
Lillestrøm 81 85 90 
Ski 88 86 90 
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1.3.3 Banens tilstand 
Drammenbanen (Oslo S) - Asker 
Strekningen ble åpnet i 1872 og det ble bygget dobbeltspor ferdig i 1958. 
NSB Bane Region øst 
Strekningen ble elektrifisert i 1922 og nytt CTC-anlegg og ATC ble ferdig i 1993. 
Sporet har for det meste S 54 kg skinner og betongsviller. Meget dårlig ballast gir lavt 
komforttall. Lysaker - Asker fikk nytt fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg i 1993. 
Kontaktledningsanlegget Skøyen - Asker er i relativt dårlig stand. 
Banen vil bli vesentlig fornyet før åpningen av Gardermobanen, da halvparten av 
flyplasstogene skal gå til/fra Asker. 
Hovedbanen Oslo S - Lillestrøm 
Strekningen Oslo S - Eidsvoll er Norges eldste jernbane og ble åpnet i 1854 under navnet 
Norsk Hovedjernbane. Dobbeltsporet mellom Oslo S og Lillestrøm ble anlagt i 1904, 
strekningen ble elektrifisert i 1927, og fikk CTC i 1972 og ATC i 1985. 
Skinnene er for det meste bra, mest 49 kgs skinner på betongsviller, noe 54 kgs. 
Både kontaktledningsanlegget og signal- og sikringsanleggene har bra standard på strekningen 
Oslo- Lillestrøm. Signal- og sikringsanlegget på Lillestrøm stasjon begynner å få høy alder, 
og vil bli fornyet i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen. Blokktelefonanlegget 
Oslo - Lillestrøm er modent for utskifting. 
På flere stasjonerIholdeplasser på strekningen Bryn - Sagdalen er det nødvendig med en 
fornyelse av flere stasjonsanlegg (plattformer og underganger) 
Gjennom utbyggingen av Gardermobanen vil en stor del av de tekniske anlegg på strekningen 
blir fornyet. 
Østfoldbanen Oslo S - Ski 
Østfoldbanens Vestre linje ble åpnet i 1879. Dobbeltsporet ble åpnet etappevis i perioden 
1924-39. Strekningen har 49 kgs skinner som burde vært skiftet p.g.a. stor togtetthet og 
skinneslitasje. Kontaktledningsanlegget er av god kvalitet. Hele strekningen Oslo - Kornsjø 
har CTC og ATC. 
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Oslo S / Lodalen / Loenga / Filipstad / Alna / Grefsen 
Oslo SlLodalenILoenga: Kontaktledningsanleggene er i bra stand med unntak av Loenga 
nord. Loenga sør fornyes i forbindelse med ombygging p.g.a. vegutbygging. 
Signal/sikringsanleggene anses å være i bra stand. Det er behov for noe fornyelse av 
sporvekselvarme- og togvarmeanlegg. 
Lodalen driftsbanegård er en viktig del av Oslo Sentralstasjon. Alle tog som settes opp fra 
Oslo S er på forhånd klargjort her. Klargjøring omfatter inn- og utskifting av vogner, utvendig 
og innvendig renhold, teknisk ettersyn m.m. Driftsbanegårdens avstand fra Oslo S er gunstig. 
I forbindelse med effektiviseringsprosjektet «Effekt 600» er verkstedet i Lodalen foreslått 
nedlagt. Det er likevel viktig å opprettholde sporforbindelsene hit, idet området også i 
fremtiden forutsettes benyttet blant annet til hensetting av tog. 
Oslo S / Lodalen sin funksjon setter høye krav til beredskap m.h.t. feilretting og snørydding, 
noe som i sin tur medfører relativt høye kostnader. Anleggene på Oslo S inkludert Lodalen er i 
bra teknisk stand. 
Kvaliteten på sporet er bra, med unntak av dårlig sporgeometri på Loenga nord. 
Betongtunnelen 0stfoidbanenILodaien begynner å få ganske store betongskader. 
Ved Filipstad har NSB i dag en viktig driftsbanegård for nærtrafikkmateriell. 
Drammensbanens gamle trase mellom Skøyen og Filipstad fyller i dag en viktig rolle som 
sporforbindelse for godstog til Filipstad Havn og for NSBs nærtrafikkmateriell til og fra 
driftsbanegården. 
På Filipstad er sikringsanlegget meget dårlig. Det er gjort mindre ombygginger for å holde 
anlegget igang inntil totalfornyelsen er påbegynt i 1995. 
Ved Alnabru ligger NSBs sentralskiftestasjon for godstog (<<Godstransportenes Oslo S»). 
Godstog fra alle deler av landet (og utlandet) blir her splittet opp, og vognene settes sammen 
til nye tog med nye destinasjoner. Skiftestasjonen ligger i nær tilknytning til Alnabru 
Godsterminal, med omlasting mellom jernbane og bil. Alnabru begynner å få endel dårlige 
skinner og sporveksler. 
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1.4 Hovedutfordringer 
Oslo S - Asker 
NSB Bane Region øst 
Drammenbanen på strekningen Oslo S - Asker vil være under sterk omfonning fram mot år 
2000. Med bakgrunn i den store trafikkveksten som vil komme framover, er det svært viktig 
å få oppgradert og utviklet strekningen. Blant annet skal halvparten av flyplasstogene gå 
til/fra Asker, og med en ny Ringeriksbane vil godstrafikken øke .. 
Før åpningen av Gardermobanen fornyes flere anlegg på strekningen, både for å sikre høy 
driftssikkerhet og for å redusere behovet for spordisponeringer i de første årene etter at 
Gardermobanen er åpnet. 
Nationaltheatret stasjon utvides til 4 spor (ferdig 1999), Skøyen skal utvides fra 3 til 4 spor 
med ny mellomplattform, på Lysaker forlenges gangkulvert, og på Sandvika og Asker 
stasjoner blir det sporendringer. 
Traseen er til dels kurverik, men det er på kort sikt ingen tanker om kurveutretting, ettersom 
nytt dobbeltspor Skøyen - Asker (i tillegg til eksisterende) er under planlegging. 
NSB og Statens Vegvesen analyserer i fellesskap hele transportsystemet fra Oslo og vestover 
langs Drammenbanen og E-18 gjennom Bærum og Asker. Hensikten er å få fram gode 
helhetsløsninger for transportsystemet i Vestkorridoren. Med nytt dobbeltspor frigjøres 
kapasitet på dagens linje, hvilket gir nye muligheter for banebasert nærtrafikk. 
KAPASITET 
FØlgende trafikk ventes på Drammensbanen mellom Skøyen og Asker: 
Lokaltog Lillestrøm/Oslo - Asker 
Lokaltog Eidsvoll - Drammen/Kongsberg 
Lokaltog Ski/Oslo - Sandvika 
Lokaltog Moss/Oslo - Spikkestad 
Fly tog Gardermoen/Oslo - Asker 
InterCity-tog Lillehammer/Oslo - Vestfold 
Fjerntog 
Godstog 
Tog pr. time i: 
Høy trafikk Grunnrute 
2 2 
2 l 
2 2 
2 
3 
2 
l 
l 
l 
3 
l 
l 
1 
Dette gir en ventet trafikkbelastning i dimensjonerende time, og en praktisk timekapasitet, 
som vist i tabellen nedenfor. 
Dobbeltsporet Skøyen - Sandvika 
Dobbeltsporet Sandvika - Asker 
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Ventet trafikkbelastning i Praktisk 
dimensjonerende time timekapasitet 
En retning Sum begge en retning 
15 
13 
retninger 
27 
24 
12 
11 
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Som det framgår vil den forventede framtidige trafikkmengde overskride dagens kapasitet 
mellom Skøyen og Asker. 
Allerede i dagens situasjon avvikles 11-12 tog i største time. Dette gir punktlighetsproblemer 
og forlenget kjøretid. Det er kapasitetsproblemer på hele strekningen Oslo S - Asker, spesielt 
vanskelig er Oslo-tunnelen og Skøyen stasjon. Planlegging av to nye spor for 
Nationaltheatret stasjon og nytt 4. spor på Skøyen pågår. 
Kollektivbetjening av Fornebu-området 
I tilknytning til planeggingen av hvordan Fornebu-området skal utnyttes etter at flyplassen 
legges ned, har spørsmålet om framtidig kollektivbetjening av Fornebu-området blitt 
aktualisert. Et alternativ kan være å betjene området med jernbane, andre alternativer vil være 
buss eller bybane. Som del av planarbeidet for nytt dobbeltspor Skøyen-Asker, vurderer NSB 
muligheten for å legge det nye dobbeltsporet via nordre deler av Fornebu-området, med en 
lokaltogstasjon i dette området. Et annet banealternativ kan være å bygge en lokaltogsløyfe 
som betjener Forenbu-området uavhengig av det nye dobbeltsporet. 
Valg av kollektivløsning bør henge nært sammen med hvordan Fornbeu-området tenkes bygd 
ut, både når det gjelder utbyggingsvolum og arealdisponering. For NSB vil det være viktig at 
det er markedsmessig grunnlag for jernbanebetjening, og at området får en arealdisponering 
som i sterk grad bygger opp omkring jernbanen som kollektivløsning. NSB vil avklare sitt 
syn på kollektivløsning for Fornebu gjennom behandlingen av hovedplan og 
konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Skøyen-Asker og kommunedelplan for Fornebu. 
Hovedbanen Oslo S - Lillestrøm 
Hovedbanen fikk en betydelig oppgradering i forbindelse med OL på Lillehammer, og den 
tekniske standard på linjenettet er av denne grunn god. Fortsatt gjenstår imidlertid en del 
arbeid, og særlig er det viktig med videre fornyelse av kontaktledningsanlegget. 
Problemstillinger på eksisterende bane (IC-strekning) dreier seg ellers i hovedsak om 
kapasitetJhastighet og behov for kryssingsspor. 
Fra åpningen av Gardermobanen 4.10.98 vil både IC-tog og fjerntog benytte Gardermobanen. 
Dermed vil hele Hovedbanen Oslo S - Eidsvoll bli vesentlig avlastet, og dagens 
kapasitetsproblemer er eliminert. Dette legger tilrette for forbedret togtilbud på Hovedbanen 
på nærtrafikkstrekningen Oslo S - Lillestrøm - Eidsvoll. 
Det er likevel viktig å få lagt en strategi for bruk/opprusting av eksisterende bane, med særlig 
fokus rettet mot stasjonerIknutepunkter. Det er ikke prioritert spesielle tiltak på selve linjen, 
men flere stasjoner har behov for opprusting og forbedring av tilbudet til trafikantene. 
I en noe spesiell situasjon står strekningen Oslo S - EtterstadIBryn der Stortinget har gjort 
vedtak om å utrede bygging av tunnel. Det er likevel vanskelig på nåværende stadium å legge 
inn dette som budsjett-forutsetning og tiltak, og det forutsettes at en endelig avklaring 
kommer når de pågående utredninger er ferdigstilt høsten 1996. 
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KAPASITET 
Etter Gardermobanens åpning i oktober 1998 ventes følgende trafikk på Hovedbanen: 
Oslo - Lillestrøm 
Lokaltog Asker/Oslo - Lillestrøm 
Lokaltog Oslo - Årnes/Jessheim 
Godstog 
Tog pr. time i: 
Høy trafikk Grunnrute 
4 
2 
2 
2 
O 
2 
Dette gir følgende trafikkbelastning i dimensjonerende time: 
En retning Sum begge retninger 
Oslo - Lillestrøm 8 12 
Timekapasiteten på strekningen dobbeltsporet Oslo - Lillestrøm er beregnet til 9 tog pr. time. 
Beregningen har imidlertid tatt utgangspunkt i en situasjon med større hastighetsforskjeller. 
En ny beregning vil trolig ende opp med en dimensjonerende timekapasitet på 11-12 tog. 
Etter Gardermobanens åpning synes det ikke å være behov for ytterligere kapasitetsutvidelser 
på Hovedbanen. 
Oslo S - Ski 
Med dagens bane kan NSB ikke tilby kundene den etterspurte transportkvalitet. En 
konsekvens av dette er busskjøring parallelt med toget og stor personbiltrafikk til/fra Oslo 
sentrum. Hovedutfordringene for strekningen er å oppnå forbedringer på punktlighet, 
fleksibilitet, kapasitet og hastighet. Det er utarbeidet Hovedplan for nytt dobbeltspor i egen 
trase (i tillegg til eksisterende). Traseen er i utgangspunktet dimensjonert for 200 kmlt med 
konvensjonelle tog. Total kostnad er ca 3,5 mrd., avhengig av alternativ, og NytteIkostnads-
forholdet er 2,7. Prosessen med traseavklaring gjennom kommunedelplaner er igang. 
KAPASITET 
FId fikk tOk 11 ø gen e tra I an as a s u e aVVI es pa stre . f fd Ingen I rem I en: 
Tog pr. time i: 
Høy trafikk Grunnrute 
Lokaltog Sandvika/Oslo S - Ski 4 2 
Lokaltog Drammensbanen/Oslo S - Moss 2 1 
Lokaltog Skøyen/Oslo S - Mysen 2 1 
InterCity-tog Oslo S - Halden - Gøteborg 2 1 
Godstog Oslo - Halden/Gøteborg 1 1 
D . ~ l d fikkbl ette gIr ø gen e tra I e astning og pr ak· k . k tlS e time apasitet I d . ImensJoneren e time: 
Ventet trafikkbelastning i Praktisk 
dimensjonerende time timekapasi tet 
En retning Sum begge en retning 
retninger 
Dobbeltsporet Oslo - Ski 11 17 9 * 
* Ved denne beregning er det lagt til grunn at alle togslag benytter den kjøretid de ville 
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kunne oppnå på strekningen dersom de ikke var forstyrret av andre tog. I 1996 avvikles det 
10 - 11 tog pr. time. Dette oppnås ved at enkelte tog får kunstig forlenget kjøretid på 
strekningen. 
NSB Bane Region øst NJP 1998-2007 
A V dette framgår at den forventede framtidige trafikkmengde overskrider dagens kapasitet 
mellom Oslo og Ski. Hovedplan for nytt dobbeltspor ferdigstilles i 1996, og anleggstart er 
forutsatt i neste jernbaneplanperiode. 
1.5 Stasjonsutvikling/ terminaler. 
I løpet av 1998-99 vil Nationaltheatret og Skøyen stasjoner være utvidet til 4 spor. I disse 
prosjektene inngår også en vesentlig forbedring av publikumsarealene. Utbygingen av 
Nationaltheatret stasjon gir 1 minutt reisetidsreduksjon for person- og godstrafikken, og en 
bedring av det bedriftsøkonomiske resultatet for persontrafikk på 1,9 mill.kr. pr. år, for 
godstrafikken på 2,6 mill.kr. pr. år. Utbyggingen av Skøyen stasjon gir 0,5 minutt 
reisetidsreduksjon for person- og godstrafikken, og en bedring av det bedriftsøkonomiske 
resultatet for persontrafikk på 6,7 mill.kr. pr. år. 
Innen 1998 vil det være gjennomført tiltak for bedre tilgjengelighet til Oslo Sentralstasjon 
både fra nord- og sydsiden. Asker og Lysaker stasjoner gjennomgår en betydelig opprusting 
som vil være ferdig i 1998. 
Etterhvert som nye dobbeltspor realiseres på nærtrafikkstrekningene (først ute er Oslo-
Lillestrøm i 1998), vil driftssituasjonen på dagens spor endres betydelig, og det vil bli satt inn 
ressurser til oppgradering av tilgjengelighet og publikumsarealer på disse stasjonene. NSB har 
et løpende samarbeide med andre offentlige etater om utvkling av felles kollektiv-
knutepunkter. Et eksempel på slike prosjekter er Grorud stasjon hvor det foreslås betydelige 
forbedringer i 1997-98. 
I prosjektet nytt dobbeltspor Skøyen-Asker inngår ombygging av Lysaker stasjon. 
I prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski inngår ombygging og betydelig utvidelse av Ski, 
Vevelstad, Kolbotn og Hauketo stasjoner. Bedret atkomst og tilrettelegging for omstigning fra 
andre reisemidler er viktige elementer i disse prosjektene. 
1.6 Drift 
Driften i området er preget av at nærtrafikkområdet representerer Norges mest trafikkerte 
jernbanestrekninger. Området har dessuten en meget stor anleggsmengde, og det foregår en 
massiv utbygging og vedlikehold av store deler av jernbanenettet i området. Dette fører til en 
relativt hØY feilfrekvens, som nødvendiggjør en høy beredskap for å kunne holde 
punktligheten på et akseptabelt nivå. 
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1.7 Vedlikehold 
Oslo -Asker 
Drammenbanen ut til Asker blir totalt oppgradert frem til våren 1998, pga. Gardermobanen. 
Spikkestadlinja er allerede opprustet. Når Gardermotogene starter i 1998, ventes det at 
stekningen krever minimalt av vedlikehold de nærmeste 10 årene. 
Oslo - Lillestrøm 
Det er planlagt generelt vedlikhold på strekningen for å opprettholde dagens standard. 
I forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen vil strekningene Oslo S - Etterstad og 
Stalsberg - Lillestrøm stasjon bli oppgradert. 
Plattformer skal utbedres for 15 mill. kr på strekningen. 
Det er satt av ca 10 milLkr. til miljøtiltak, hvorav 7 milLkr. er til gjerding langs linjenettet. 
Støyskjermingtiltak dekkes over investeringsbudsjettet. 
Oslo - Ski 
Planlagt vedikehold i perioden 1998 - 200 l vil i første rekke bestå i utskifting av skinner og 
sviller. I kommende 10 års periode vil dessuten plattformer bli utbedret for 13 mill. kr. 
OsloS 
Det er planlagt utskifting av toganviseranlegget og innlegging av nye sporveksler. 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banene: 
1998-2001: 244 mill.kr. , 2002-2007: 234 mill. kr., ialt: 478 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Oslo - Ski, - Lillestrøm, - Asker 
Diverse • 
Signal ~~ __ 
Kontaktl. .!l'æEiiiiZi5~=-____ • 
Tele/It fæE====~_. 
Underbygn . • ~~_ 
Overbygn. ~~~~~~~~~~~----+----+---+-----J 
o 50000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 
1.8 Investeringer 
I
_ 2002 - 2007 
131998 - 2001 
X 1000 kr 
Baneregionens forslag til prioriteringsrekkefølge på investeringsprosjektene i Oslo-området er 
uavhengig av investeringsrammer. 
Investeringsprosjekter som er oppstartet før 1998 prioriteres ferdigstilt før andre større 
prosjekter realiseres. Dette gjelder utvidelsen av Skøyen og Nationaltheatret stasjoner. 
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Endringer av sporanlegget på Grorud stasjon er kjørevegens del av opprusting av Grorud 
kollektivterminal. Tilgjengelighet, parkering og øvrige deler av terminalen gjennomføres i 
1997 i samarbeide mellom NSB og Statens vegvesen Oslo. 
Økt togtrafikk gjennom Oslo krever også foresterkning av strømforsyningen. Flere prosjekter 
innenfor elektrisk banedrift er derfor prioritert i perioden. 
Prioriteringene av parseller på de nye dobbeltsporene til henholdsvis Ski og Asker er gjort 
under flere hensyn. Høyest prioritert er stasjonene Ski og Lysaker, som allerede i dagens 
situasjon er flaskehalser i systemet. Deretter er strekningen Skøyen-Sandvika prioritert foran 
oppstart på strekningen Oslo - Ski, på grunn av høyere trafikkbelastning. Endelig prioritering 
av parseller som først kan realiseres mot slutten av perioden, foreslås utsatt inntil nærmere 
planavklaring er foretatt og fremtidig driftsopplegg er avklart. 
Drammenbanen mellom Skøyen og Asker har allerede idag en trafikkmengde som overskrider 
banens kapasitet. Dette takles ved at direktetogene gis lengre rutemessig kjøretid enn det som 
ellers ville være nødvendig. På sikt må det imidlertid etableres et nytt dobbeltspor på 
strekningen. Strekningen Skøyen - Sandvika prioriteres høyest, idet en del lokaltog antas å 
skulle vende i Sandvika slik at kapasiteten er mest anstrengt her. 
Dagens dobbeltspor Oslo - Ski har kapasitetsproblemer, og er å anse som den største 
flaskehalsen på Østfoldbanen. For å øke kapasiteten på strekningen må det bygges to nye spor 
i tillegg til dagens to. Strekningen kan deles i to utbyggingsetapper, hvor det foreslås at 
Rosenholm - Ski bygges før Oslo - Rosenholm. Ved prioritering av delparseller på nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski er det lagt vekt på at ny sporplan åpner for helt uavhengige togveier 
gjennom Ski stasjon for passerende og vendende tog. Når strekningen Ski - Rosenholm er 
bygget ut, vil nordgående lokaltog derfor ikke interferere med region- og InterCitytog før ved 
Rosenholm, og vice versa. Baneregionen vurderer at den kapasitets- og punktlighets-gevinst 
som derved oppnås er vel så stor som om delparsellen Oslo - Rosenholm bygges først. 
I forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen for Gardermobanen i Oslo kommune, 
forpliktet NSB seg til å gjenomføre støyskjermingstiltak for bebyggelsen langs Hovedbanen i 
Gamlebyen. Dette arbeidet startes opp i 19970g fullføres i 1998. 
Utbygging av fjernstyring (eTC) og ATC på Spikkestadlinja startes opp i 1996 og avsluttes i 
1998. Dette kompletterer utbyggingen av slike anlegg i det sentrale nærtrafikkområdet, og er 
samtidig erstatning for svært gamle sikringsanlegg på enkelte av stasjonene. 
Ialt 6 stasjoner/ holdeplasser på strekningen Oslo S - Lillestrøm vil bli fornyet/utbedret: 
Nyland, Haugenstua, Lørenskog, Hanaborg, Fjellhamar og Strømmen. Generelt innebærer 
utbedringen bygging av 220 m plattformer, og fornyelse/utbedring av underganger og atkomst 
til plattformer. 
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~.< .•. "lW,jj ...: )mlt.> Prosjekter 1998-2001 _~ '. Prosiekter 2002-2007 
·1 o 
o:: 
1.9 Alternative strategiske avveininger 
Prosjektlistene gir uttrykk for baneregionens anbefalte prosjektprioritering. Under 
forutsetningene om at offentlig kjøpt persontransport er likeverdig med persontransport på 
kommersiell basis, vil en prioritering i rendyrket persontrafIkk-sasting være sammenfallende 
med baneregionens anbefaling. I en strategi med rendyrket gods-satsing vil prosjektene for 
forbedringer i elektrisk banedrift prioriteres høyere, og stasjonsutviklings-prosjekter lavere, 
enn i baneregionens forslag. 
1.10 Planlegging 
Forutsatt planstatus pr 31.12.97 
• Godkjent hovedplan Oslo -Ski inkludert vedtatte kommunedelplaner. 
• Godkjent hovedplan Skøyen - Asker, og forutsetningsvis vedtatte kommunedelplaner på 
samme strekning. 
• Hovedplan for sidespor Schibsted 
• Reguleringsplaner for: 
26 
Oslo S sjøsiden 
Oslo S nordsiden 
Nye Nationaltheateret stasjon 
Skøyen terminal 
Nytt dobbeltspor Ski stasjon 
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- Sidespor Schibsted 
- Ny sporsløyfe Oslo S mot Hovedbanen 
- Tilpasninger kontaktledning mot Oslo S 
- Støytiltak Gamlebyen 
- Sporendring Loenga 
Planarbeid 1998 - 2001 
• Hovedplan for avlastingsbane gjennom Oslo. 
• Hovedplan for opprusting av (evt. dobbeltspor for) Alnabanen med ny stasjon på Økern. 
• Hovedplaner for stasjonerIholdeplasser som er prioritert gjennom knutepunktsvurderinger, 
eller hvor andre aktører har planer og/eller midler og hvor NSB "må henge seg på". 
• Reguleringsplaner for: 
Skøyen - Lysaker, Lysaker stasjon, Lysaker - Sandvika og 
- Sandvika -Asker 
- Ski - Rosenholm og Rosenholm - Oslo 
- StasjonerIholdeplasser som skal bygges i løpet av neste periode. 
• Utredningsarbeid med sikte på å forbedre det samlede kollektivtrafikksystemet i Oslo-
området. 
1.11 Oppsummering 
For å fullføre et tjenelig primær- og sekundærsystem i Oslo-området et det behov for 
investeringer på noe over 10 mrd. kr. Veiledende investeringsrammer for BRØ sitt arbeid 
med NJP, har vært Lav ramme 0,6 mrd., Basisramme 2,8 mrd., Høy ramme 6,5 mrd. 
For NSBs primærsystem i Oslo-området oppnås følgende: Nytt dobbeltspor til Lillestrøm, 
Gardermobanen, ferdigstilles høsten 1998. De nye dobbeltsporede hovedforbindelser mellom 
Oslo og hhv. Asker og Ski vil bare delvis være realisert innen planperiodens utløp. 
Med basisramme vil det være etablert nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Sandvika. 
På Østfoldbanen vil Ski stasjon være utvidet, og anlegget kan være igangsatt på den neste 
parsellen nordover fra Ski. 
Med høy ramme vil nytt dobbeltspor på Drammenbanen være fullført til Asker innen 2007. 
På Østfoldbanen vil strekningen Ski-Rosenholm være ferdig, og anlegget igangsatt på 
innerstrekningen Rosenholm - Oslo. 
For sekundærsystemet er en oppgradering med betydelige vedlikeholdstiltak under 
gjennomføring, for de deler av systemet som vil bli trafikkert av fly togene til Gardermoen. 
I dette ligger også fullføringen av utvidelsen av Skøyen og Nationaltheatret stasjoner. 
Når nytt dobbeltspor Oslo -Ski er fullført, vil nye utfordringer ligge i en avlastningsbane for 
godstrafikken utenom Oslotunnelen ("Nordtangent"). Situasjonen i 2007 vil forøvrig nær 
tilfredsstillede de forventninger man i dag har til det fremtidige jernbanenettet i Oslo-området. 
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2.1 Overblikk 
Spikkestadlinjen berører Asker kommune i Akershus fylke , samt Røyken kommune i 
Buskerud fylke . 
Spikkestadlinja var tidligere en del av Drammensbanen. Fra 1957 ble den en sidelinje fra 
Asker - Spikkestad, og trafikkeres kun med nærtrafikktog. 
Kart over Spikkestadbanen 
2.2 Tilstandsbeskrivelse 
Spikkestadlinjen har 52 togbe:-regelser pr. gjennomsnittlig døgn. 
Overbygningen og kontaktledningsanlegget er i bra stand. 
Signal/sikringsanleggene er fra 1920 - tallet og er i meget dårlig forfatning. 
Sikringsanleggene på Heggedal og Spikkestad st. er i elendig stand, og skal fornyes i 
forbindelse med bygging av CTC/ ATC de nærmeste årene. Standarden på de enkelte 
stasjonsanlegg er forholdsvis dårlig . er i bra stand. 
2.3 Hovedutfordringer 
Spikkestadlinja er en sekundærbane i middels forfatning. Det viktigste blir å ta vare på 
den kapital som er nedlagt i anleggene, hvilket på kort sikt betyr signal/sikringsanlegg. 
På Spikkestad bør plattformene utbedres , og sporplanen bør vurderes . 
Trafikken ventes å være timesavgang i grunnrute, med halvtimesrute i høytrafikkperiodene. 
Dette gir en trafikkbelastning i dimensjonerende time på 2 tog en retning, 3 tog sum begge 
retninger. 
Det er bare Heggedal kryssingsspor igjen på Spikkestadlinjen. Maksimal avstand er nå 8,2 
km, men strekningen har likevel tilstrekkelig kapasitet. 
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2.4 Drift 
Driften er preget aven viss oppjustering av spor og kontaktledning de siste årene. Etter dette 
har strekningen forholdsvis få feil som påvirker punktligheten. Strekningen vil få CTC/ A TC 
og nye sikringsanlegg tidlig i perioden. 
2.5 Vedlikehold 
Spikkestadlinja er nylig opprustet, og bare mindre vedlikeholdstiltak er nødvendige. 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banen: 
1998-2001: 7 milLkr., 2002-2007: 2 mill. kr., ialt: 9 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Spikkestadlinja 
Kontaktl. E:;;;; 
Tele/lt H..,æ 
u~~::~:~: -t-"*_,.oæt_. ----t-------tl----t-----+-----+I------t I
- 2002 - 2007 
lEI 1998 - 2001 
O 1 O 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60000 
X 1000 kr 
2.6 Investeringer 
Generelt prioriteres å ferdigstille investeringsprosjekter som er oppstartet før 1998, før andre 
større prosjekter realiseres. For Spikkestadlinjen gjelder dette ferdiggjøringen av CTC/ A TC 
(ferdig i 1998/99). Prosjektet er nødvendig for å fjernstyre strekningen for å integrere den i 
den øvrige lokaltrafikken og få bedre styring med trafikken. 
2.7 Alternative strategiske avveininger 
Spikkestadlinja har ikke godstrafikk. I en strategi med rendyrket stas ing på investeringer til 
nytte for godstrafikken, ville banen ikke fått investeringsmidler. 
2.8 Planlegging 
Det planlegges gjennomført en utredning av stasjoner/ holdeplasser mht. plassering og 
knutepunktstasjoner. 
2.9 Oppsummering 
N år utbyggingen av CTC og ATC er fullført i begynnelsen av planperioden, vil 
Spikkestadlinjen teknisk være godt rustet til å avvikle den aktuelle trafikken i flere tiår 
fremover. Utfordringene videre vil være å forbedre tilgjengeligheten til stasjonene, og å delta i 
lokalt planarbeide med sikte på å øke banens markedspotensiale ytterligere. 
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3.1 Overblikk 
0stfoldbanene omfatter strekningene 
- Oslo - Kornsjø, Vestre linje, gjennom byene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden 
- Ski - Sarpsborg, østre linje, gjennom Askim by og tettstedene Mysen og Rakkestad. 
Strekningen Oslo - Ski er omtalt under OslolAkershus - Nærtrafikkområdet. 
Østfoldbanens Vestre linje er blant landets høyest trafikkerte jernbanestrekninger. Den er 
både en av tre hovedstrekninger for nærtrafikken filndt Oslo, en av de viktigste InterCity-
strekningene, og en av to jernbaneforbindelser mellom Østlandet og Sverige. 
0stfoldbanen er definert som satsingsområde for NSB og det forventes en gradvis økning av 
togtilbudet, både med hensyn til InterCity- og lokaltog. 
På østre linje kjøres lokaltog mellom Oslo og Mysen. I høytrafikkperiodene kjøres noen tog 
helt til Sarpsborg. De senere år har det ikke vært omfattende togtrafikk på østre linje. 
Østfoldbanen berører Oslo Kommune, Oppegård, Ski , Ås og Vestby kommuner i Akershus 
fylke , samt følgende kommuner i Østfold fylke: Moss , Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, 
Halden, Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Rakkestad. 
Kart over Østfoldbanen 
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3.2 Tilstandsbeskrivelse 
3.2.1 Trafikkbelastning 
Grafen til høyre viser trafikkbelastningen på 
banen pr. gjennomsnittlig døgn. 
3.2.2 Punktlighet 
NJP 1998-2007 
Punktligheten angis som %-andelen av togene som ankommer endestasjonen senest 3 min. 
etter ruten for lokal- og le-tog, senest 5 min etter ruten for fjerntog. Oppnådd punktlighet er 
ikke tilfredsstillende. Spesielt har punktligheten på InterCity-togene blitt dårligere, grunnet 
kapasitetsproblemene på Østfoldbanen. 
Lokaltog 
le-tog 
i 1990 
86 
88 
3.2.3 Banens tilstand 
Punktlighet 
i 1995 
86 
86 
Mål 
90 
90 
Vestre linje ble åpnet i 1879, mens østre linje ble åpnet i 1882. 
Østfoldbanen er anlagt med delvis krapp kurvatur, minimumsradius ca. 300 m, en del steder 
også under dette. De krappe kurvene begrenser kjørehastigheten i vesentlig grad, og er årsak 
til økt skinneslitasje og vanskeliggjør sporjustering. 
Begge strekningene har moderate stigningforhold, bortsett fra strekningen Halden - Tistedal, 
hvor stigningen overskrider 20 promille. 
Vestre linje har dobbeltspor på strekningen Oslo - Rustad, og enkeltspor videre til Kornsjø. 
Det pågår utbygging av dobbeltspor videre ned til Sandbukta (rett nord for Moss) . 
Dobbeltsporparsellen fra Ski til Sandbukta skal ferdigstilles høsten 1996. Byggestart på 
parsellen Såstad - Haug (sør for Moss) er i april 96. 
østre linje har enkeltspor hele veien. 
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Hele Vestre linje har overbygningsklasse C. Strekningen Moss - Halden har 54 kgs skinner og 
betongsviller. Strekningen Ski - Sandbukta vil delvis få ny overbygning i forbindelse med 
utbyggingen på strekningen. 
Hele strekningen Oslo - Kornsjø har CTC og ATC. 
østre linje har for det meste overbygningsklasse C, men ca. 25 km har overbygningsklasse B 
p.g.a. 41 kgs skinner. Forøvrig er det 49 kgs skinner og betongsviller. 
Strekningen Ski - Sarpsborg, østre linje, er utstyrt med sikringsanlegg på alle stasjoner uten 
linjeblokk. TogrneIding utveksles her ved hjelp av signaltelegraf. 
Feilfrekvensen har gått ned de siste årene. 
Kontaktledningsanlegget på strekningene Oslo - Ski og Moss - Fredrikstad ble på slutten av 
80-tallet bygd for 130 km/t, og er av god kvalitet. Strekningen Moss - Fredrikstad er bygd 
uten returledning, noe som skaper problemer for signalanleggene. Kontaktledningen på 
strekningen Ski - Sandbukta blir fornyet i forbindelse med utbygging av dobbeltspor på 
strekningen. Disse anleggene blir bygd for 160 km/t, bortsett fra strekningen Tveter - Rustad 
som er bygd for 130 krnJt. Strekningen Sarpsborg - Kornsjø ble ferdigstilt i 1940 og er i meget 
dårlig forfatning. Anlegget ble opprinnelig dimensjonert for 70 kmJt, mens man idag på store 
deler av strekningen, kjører opp mot 130 km/t. 
Kontaktledningsanlegget på østre linje Ski - Sarpsborg sto ferdig i 1958. Anlegget ble 
dimensjonert for 90 kmJt, mens det både geometrisk og sporteknisk er ønskelig å øke 
hastigheten opp til 130 kmJt. Anlegget begynner å bli dårlig og har sterkt behov for 
hovedrevisjon, evt. en dynamisk standardforbedring for å kunne øke hastigheten. 
3.2.4 Oppsummering av status 
Status for dagens Østfoldbane kan oppsummeres slik: 
• Sandbukta - Moss, Moss - Såstad og Såstad - Haug har ferdige hovedplaner for utvidelse til 
dobbeltspor, men for de to første mangler traseavklaring i fonn av kommunedelplaner. 
• De 4 parsellene fra Haug til Halden er alle under arbeid m.h.t hovedplaner for dobbeltspor, 
og det er innledet et nært samarbeid med de berørte kommuner m.h.t traseavklaringer og 
stasjons-Iknutepunktsløsninger. For strekningen Haug - Rolvsøysund ventes det 
kommuneplanvedtak i Råde og Fredrikstad kommuner i 1996. 
• Halden stasjon: NSB deltar i sentrumsplanarbeidet i Halden, og hovedplanarbeidet er 
såvidt startet. 
• For strekningen Halden - Prestbakke - Kornsjø foregår p.t. ikke hovedplanarbeid. 
• Ellers er de tekniske sider ved eksisterende bane betydelig forbedret de senere år, og det er 
langt færre problemer med punktligheten p.g.a tekniske årsaker enn tidligere. Det brukes 
imidlertid uforholdsmessig store ressurser på feilredusering p.g.a svake konstruksjoner og 
gamle og utslitte anlegg/komponenter. 
32 
NSB Bane Region øst NIP 1998-2007 
3.3 Hovedutfordringer 
3.3.1 Vestre linje 
Hovedutfordringene på Vestre linje vil være: 
• Økt kapasitet 
• Forbedret punktlighet 
• Redusert reisetid. 
Østfoldbanen er en viktig forbindelse til Europa på banesiden, og av denne grunn er det viktig 
å koordinere strategier og innsats opp mot det som skjer på svensk side av grensa. I tillegg er 
Østfoldbanen fram til Halden en av tre intercity-strekninger på Østlandet, og som sådan viktig 
både for lokal og regional trafikk. Tidsperspektivet på ferdigstillelse av ny bane fram til 
Halden (Kornsjø) er klart forskjøvet i forhold til de perspektiver som avtegnet seg da NJP 
1994-97 ble diskutert og fastlagt, men intensjonene i jernbaneutredningen for Østfoldbanen 
fra 1992 ligger fortsatt fast. Dette betyr bl.a følgende: 
• Oslo - Ski, 4 spor ( eksisterende + nytt dobbeltspor) . 
• Ski - Halden, dobbeltspor langs hele strekningen. Forbedring av traseen, fortrinnsvis 
dimensjonert for 200 kmJt. 
• Halden - Kornsjø, enkeltspor med muligheter for senere dobbeltspor, eventuelt med 
kryssingsbelter som mellomfase. 
• Kravene til stigning og horisontalradius (12,5%0 og 2400m) holdes stort sett fast. 
KAPASITET 
Trafikken som antas å skulle avvikles på Østfoldbanen i fremtiden er drøftet i kap. 1.4 
under Oslo - Ski. Nytt dobbel spor Ski - Moss (Sandbukta) åpnes i 1996, og nytt dobbeltspor 
Dilling - Haug antas å åpne i 1999. Etter dette er den ventede trafikkbelastning og praktisk 
timekapasitet i dimensjonerende time som vist i tabellen nedenfor. 
Ventet trafikkbelastning i Praktisk 
dimensjonerende time timekapasi tet 
En retning Sum begge en retning 
retninger 
Enkeltsporet Moss - Halden 3 5 5,2 
Enkeltsporet Halden - Kornsjø 1 2 
Av dette framgår at den forventede framtidige trafikkmengde utnytter dagens kapasitet fullt ut 
på strekningen Moss - Halden. Kapasitetsproblemene løses i takt med utbygggingen av 
dobbeltspor som planlegges helt fram til Halden. 
33 
NJP 1998-2007 NSB Bane Region øst 
3.3.2 østre linje 
Ingen større baneutbygging er planlagt, men det er en utfordring å fjerne dagens tekniske 
begrensninger på østre linje, som hindrer at denne banen kan utnyttes fullt ut som supplement 
til Vestre linje. 
På kort sikt (2001) tenkes forlengelse av kryssingsspor på Kråkstad og i Tomter, samt 
utbedring og forlenging av plattformer på alle stasjoner. Flere kryssingsspor vil bedre 
kapasiteten og gi bedre grunnlag for punktlighet, og bør derfor prioriteres her. 
Øvrige prosjekter som bør nevnes på kort og mellomlang sikt: 
- Kryssingsspor senere også ved Rakkestad og Mysen. 
- Etablering av CTC og A TC. 
- Vurdering/planlegging m.h.t nedlegging av planoverganger, i tillegg noe gjennomføring. 
Endelig fullføring på lang sikt. 
- Planlegging og utbygging av Askim stasjon, med betydelig planinnsats både fra kommune 
og NSB. 
3.3.3 Stasjonsutvikling/ terminaler. 
I forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor Ski- Moss, er det foretatt betydelig 
opprusting av stasjonsområdene ved Ås og Vestby. Det er etablert nye holdeplasser ved 
Sonsveien og Kambo. Det er her lagt til rette for innfartsparkering og forbedret tilgjengelighet 
til toget, både fra bil og buss. Ved den videre utbygging sØr for Moss vil tilsvarende 
opprusting av Råde og Rygge stasjoner bli foretatt. 
Langs vestre linje gjennom Østfoldbyene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden vil nye eller 
ombygde stasjoner inngå i de respektive dobbeltsporparsellene. Det er lite aktuelt med 
omfattende opprusting av disse stasjonene, dersom det ikke inngår i den fremtidige løsning for 
dobbeltsporet gjennom byen. 
østre linje trafikkeres av nærtrafikktog mellom Oslo og Mysen! Sarpsborg. I høy trafikk-
perioden kan dette være tog med inntil 6 vogner. Ved mange av holdeplassene har 
plattformene idag ikke tilfredsstillende standard og lengde. Opprusting og forlengelse er 
derfor nødvendig, og er foreslått prioritert i planperioden. 
3.4 Drift 
Driften er preget av at de tekniske anleggene de siste årene har fått en oppgradering. 
Feilfrekvensen er vesentlig redusert, samtidig som punktligheten er blitt forbedret. 
Strekningen er imidlertid preget av at det i lang tid har pågått utbygging og vedlikehold av 
infrastrukturen, noe som fører til en økning av feilfrekvensen der dette pågår. Det har derfor 
vært nødvendig å holde en relativt høy beredskap for å kunne takle disse uforutsette 
hendelsene. 
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3.5 Vedlikehold 
0stfoldbanen er preget av dårlig kontaktledningsnett på 0stre linje, og strekningen Moss-
Kornsjø. I planperioden 1998 - 2001 vil kontaktledningsnettet på strekningen Sarpsborg -
Kornsjø bli skiftet ut. Anleggene vil bli skiftet ut og oppgraderes til å tåle høyere hastighet. 
Utbedring av kontaktledningsnettet vil utgjøre ca 35 % av totalt vedlikehold planlagt i 
perioden. Et like stort beløp benyttes til utskifting av overbygningen (pukk/sviller/skinner). 
Plattformer skal utbedres for 2 mill.kr (det bevilges midler for utbedring av plattformer også 
over investeringsbudsjettet). 
Det er videre avsatt ca 20 milLkr. til miljøtiltak langs skinnegangen. Tiltakene vil i det alt 
vesentlige vil bestå i gjerding langs linjenettet. Støyskjermingtiltak dekkes over 
in vesterings budsjettet. 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banene: 
1998-2001: 386 mill.kr. , 2002-2007: 334 mill. kr., ialt: 720 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Østfoldbanen 
un::g~1: §-.--- I_ 2002 - 2007 El 1998 - 2001 
Overbygn . l """we"""w'"'''''"'"''i - %&% . ~",., 
O 50 000 100 000 150 000 
3.6 Investeringer 
Vestre linje 
200000 250000 300 000 350 000 
x 1000 kr 
Med utgangspunkt i de veiledende investeringsrammene, kan dobbeltspor på strekningen 
Sandbukta - Moss ikke anbefales realisert i kommende planperiode. For å øke fleksibiliteten 
på enkeltsporstrekningen mellom Sandbukta og Moss stasjon, anbefales å bygge nytt 
sidesporanlegg hos Peterson Moss AS. Dette gir en mer effektiv togproduksjon for 
godstogene. 
Strekningen fra Såstad i Rygge kommune til Haug i Råde kommune er under bygging, og 
parsellen vil gi et nytt dobbeltspor i en lengde av ca. 8 km. En utvidelse av dobbeltsporet ved 
at parsellen Haug - Seut bygges ut vil gi et sammenhengende dobbeltspor/ kryssingsbelte på 
23 km mellom Moss og Fredrikstad. Dette vil bedre kapasiteten og fleksibiliteten betraktelig 
på denne strekningen som har stor trafikk og hvor det ofte kan oppstå driftsproblemer i dag. 
Ved en økning av trafikken mellom Oslo og Fredrikstad vil det være helt nødvendig å bygge 
ut denne parsellen. En lang modernisert dobbeltsporstrekning utnytter bedre togenes 
hastighetspotensiale, og dette vil gir større reduksjon i kjøretiden. Strekningen kan bygges ut i 
to etapper, hvor Haug - 0rmen (Svirød) bør bygges før 0rmen (Svirød) - Seut. 
35 
NJP 1998-2007 NSB Bane Region øst 
En utbygging av strekningen Moss st. - Såstad vil gi et sammenhengende dobbeltspor på 
nesten 30 km. Dette vil ytterligere øke banens kapasitet, fleksibilitet samt bedre 
driftsforholdene mellom Moss og Fredrikstad. 
Jernbanetraseen gjennom Fredrikstad byområde har en svært dårlig kurvatur, spesielt er 
traseføringen ved stasjonsområdet uheldig. Fredrikstad stasjon ligger i utkanten av byen, og 
beregninger viser at en mer sentral stasjonsplassering vil øke antall togpassasjerer betydelig. 
Ny linjeføring med flytting av stasjonsområdet vil være gunstig både for jernbanen og for 
kommunen. En utbygging gjennom Fredrikstad byområde er det klart beste byprosjektet på 
Østfoldbanen. Ny trase reduserer Østfoldbanens lengde med 1 km, og reisetiden med 
4 minutter. 
Utbygging av jernbanestrekninger nord for Sarpsborg vil øke behovet for kryssingspor mellom 
Sarpsborg og Halden. Beregninger viser at dette er spesielt viktig like syd for Sarpsborg på 
strekningen Sarpsborg stasjon - Hafslund - Foss. Sannsynlig fremtidig driftsopplegg tilsier at 
en utbygging av dobbeltspor sØrover i forlengelsen av Sarpsborg stasjon bør prioriteres foran 
enkelte av de andre dobbeltspor-parsellene langs banen. 
Øst for Sarpsborg stasjon løper Østfoldbanen og Rv. 127 parallelt over Glomma 
(Sarpefossen). Riksvegen har nådd sin kapasitetsgrense, og planlegges utvidet til 4 felt i løpet 
av planperioden. Det er innledet et nært plansamarbeid med Statens vegvesen Østfold for å 
komme frem til den totalt sett beste fellesløsningen for ny veg og jernbane på strekningen. 
Det tas sikte på kommunedelplanvedtak i løpet av 1998 og mulig byggestart i 2002. 
Dersom NSB tildeles lav ramme for Østfoldbanen, vil parsellen Sarpsborg-Hafslund (felles-
prosjekt med ny Rv 127 over Glomma) opprioriteres. 
Utover dette er baneregionens forslag til prioritering av investeringsprosjektene for 
Østfoldbanen uavhengig av investeringsrammer. 
østre linje 
Østre linje er en viktig avlastningsbane for Vestre linje mellom Ski og Sarpsborg. Frem til 
1995 måtte tog mellom Halden og Ski innom Sarpsborg stasjon og vendes der. En ny 
sporforbindelse ved Hafslund ble åpnet i 1995, og muliggjør kjøring av tog (primært godstog) 
direkte Oslo - Halden via Østre linje. Strekningen er i dag ikke fjernstyrt. Først etter utbygging 
av CTC/ATC og enkelte andre mindre tiltak, vil Østre linje utgjøre et fullverdig alternativ for 
godstog gjennom Østfold, og derved kunne reduserer belastningen på Vestre linje. I 
planperioden er det derfor foreslått en rekke investeringstiltak for bedrede driftsforhold i 
eksisterende infrastruktur på Østre linje. 
Holdeplassene langs Østre linje har lav standard, og ønskes i planperioden oppgradert med 
lengre plattformer og bedre tilgjengelighet. 
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3.7 Alternative strategiske avveininger 
Prosjektlistene gir uttrykk for baneregionens anbefalte prosjektprioritering. 
I en strategi med rendyrket godstrafikk-satsing, vil ny trase Halden - Prestebakke (redusert 
stigning) og sidesporanlegg til Peterson Moss AS få høyere prioritet, og stasjonsutvikling 
langs østre linje lavere prioritet. 
I en rendyrket persontrafikk-strategi, vil tiltakene for bedrede driftsforhold langs østre linje 
(fjernstyring og kryssingsspor) kanskje vurderes lavere prioritert, avhengig av i hvilken grad 
de kan bidra til økt trafikk. Forøvrig antas ingen eller ubetydelige endringer i forhold til 
baneregionens anbefalte prosjektprioritering. 
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3.8 Planlegging 
Forutsatt planstatus pr. 31.12.97: 
Vestre linje 
Godkjente hovedplaner/kommunedelplaner for 
- dobbeltspor Moss - Halden. 
- modemisert enkeltspor Halden - Prestebakke. 
Godkjente detaljplan/reguleringsplaner for 
- dobbeltspor Haug - Ørmen (Svirød). 
- nytt sidesporanlegg til Peterson Moss AS. 
østre linje 
Godkjente hovedplaner/reguleringsplaner for 
nedleggelse av planovergang samt forlengelse av plattformer og kryssingspor ved 
Kråkstad stasjon. 
- nedleggelse av planovergang, nye jernbanebruer samt forlengelse av plattformer 
og kryssingspor ved Tomter st. 
- ny undergang og forlengelse av plattformer ved Askim st. 
- forlengelse av plattformer ved Spydeberg og Mysen stasjoner. 
Planarbeid 1998 - 2001 
Godkjent detaljplan/reguleringsplan for 
- dobbeltspor Ørmen (Svirød) - Seut 
dobbeltspor Moss stasjon - Såstad 
dobbeltspor gjennom Fredrikstad byområde 
dobbeltspor Hafslund - Foss 
dobbeltspor Sarpsborg stasjon - Hafslund 
dobbeltspor gjennom Sarpsborg byområde. 
Planarbeid 2001 - 2007 
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Godkjent detaljplan/reguleringsplan for 
- dobbeltspor gjennom Moss byområde 
- dobbeltspor på strekningen mellom byene Fredrikstad og Sarpsborg 
- dobbeltspor Foss - Halden 
- enkeltspor Halden - Prestebakke 
Godkjent hovedplan med tilhørende kommunedelplan for enkeltspor Prestebakke -
Kornsjø. 
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3.9 Oppsummering 
Vestre linje 
NSBs mål for Vestre linje er dobbeltspor Oslo-Halden og enkeltspor i modemisert trase videre 
til Kornsjø. Nødvendige investeringer for å nå dette målet er beregnet til noe over 7 milliarder 
kr etter 1998. I planforslaget for 1998-2007 foreslår regionen å realisere dobbeltsporparseller 
for 1,5 mrd kr i basisrammen og 2,1 mrd kr i høy ramme. Det vil altså gå ytterligere 2-3 
planperioder før målet er nådd. 
De prosjektene som foreslås realisert i perioden er imidlertid de som anses å være viktigst og 
som vil gi størst gevinst for NSBs kunder. Med et fremtidig fast ruteopplegg vil 
InterCitytogene møtes i Rygge/ Råde-området og i Sarpsborg-området. Dobbeltsporparsellene 
gjør at togene kan møtes ("krysse") i fart og fjerner tidsforbruket til kryssings-opphold. 
Ny trase gjennom Fredrikstad reduserer reisetiden med 4 min for de gjennomreisende, men 
gevinsten blir stor også for Fredrikstad-pendlere idet den nye stasjonen bringes nærmere 
markedet (og nærmere Oslo). 
Fremtidig reisetid mellom Oslo og Østfoldbyene på bakgrunn av regionens forslag til 
prioriteringer, er vist i tabellen nedenfor. Det er tatt hensyn til både ren redusert kjøretid og 
redusert tid for kryssinger. Tallene er gjennomsnittsbetraktninger for alle tog på de respektive 
relasjoner. Noen tog vil ha kortere kjøretider. 
Persontog 
Oslo -
Moss 
Fredrikstad 
Sarpsborg 
Halden 
Godstog Oslo -
Kornsjø 
østre linje 
1995/96 
0:50 
1: 15 
1:30 
1:50 
2:35 - 2:58 
Basisramme 
2001 2007 
0:41 0:41 
1:00 0:57 
1: 15 1: 10 
1:35 1:29 
2:30 2:25 
Høy ramme 
2001 2007 
0:41 0:37 
0:59 0:52 
1:14 1:05 
1:34 1:22 
2:30 2:20 
Det er foreslått omfattende vedlikeholdsprosjekter for østre linje i perioden, både for 
overbygning (spor) og kontaktledning. Når utbyggingen av CTC og ATC er fullført i 
begynnelsen av planperioden, vil østre linje teknisk være godt rustet til å avvikle den aktuelle 
trafikken i flere tiår fremover. Utfordringene videre vil være: 
• å forbedre banens kapasitet (spesielt for lange godstog) ved å bygge (lengre) kryssingsspor 
• å forbedre tilgjengeligheten til stasjonene 
• å delta i lokalt planarbeide med sikte på å øke banens markedspotensiale ytterligere. 
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4.1 Overblikk 
Strekningen Oslo S - Eidsvoll er Norges eldste jernbane og ble åpnet i 1854 under navnet 
Norsk Hovedjernbane. Strekningen Lillestrøm - Eidsvoll ble elektrifisert i 1953, og det ble 
anlagt CTC i 1965 og ATC i 1983. " 
Hovedbanen berører Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Eidsvoll kommuner i Akershus fylke. 
Aktiviteten på strekningen vil de nærmeste år bli preget av Gardemobaneutbyggingen som 
skal være ferdig i 1998. 
4.2 Tilstandsbeskrivelse 
Trafikkbelastningen på banen pr. gjennomsnittlig døgn er 62 persontog og 21 godstog. 
Punktligheten angis som %-andelen av togene som ankommer endestasjonen senest 3 min. 
etter ruten for lokal- og IC-tog, senest 5 min etter ruten for fjerntog. Selv om det er 
ankomsten til endestasjonen som måles, kan punktligheten på Hovedbanen illustreres av 
tabellen nedenfor: 
Lokaltog på Hovedbanen 
IC-tog på Dovrebanen 
i 1990 
85 
81 
Punktlighet 
i 1995 
86 
85 
Mål 
90 
90 
De jernbanetekniske anleggene på Hovedbanen mellom Lillestrøm og Kløfta vil bli fornyet i 
forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen. 
Kart over Hovedbanen Lillestrøm - Eidsvoll 
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4.3 Hovedutfordringer 
Etter Gardermobanens åpning i oktober 1998 ventes både lokaltog Oslo - JessheimJEidsvoll 
og godstog å kjøre med en frekvens på 2 tog pr. time i høy trafikk, 1 tog pr. time i grunnrute. 
Dette gir en trafikkbelastning i dimensjonerende time på 4 i en retning, 6 sum begge retninger. 
Timekapasiteten på enkeltsporstrekningen er beregnet til 6,6 tog pr. time. 
Etter Gardermobanens åpning synes det ikke å være behov for ytterligere kapasitetsutvidelser 
på strekningen Lillestrøm - Eidsvoll. 
4.4 Drift 
Driften er sterkt preget av at bygging av Gardermobanen pågår. Dette fører til et meget sterkt 
press på personalressursene, samtidig som anleggsarbeidene fører til en negativ feilutvikling. 
Anleggene på strekningen fikk før OL på Lillehammer en viss oppgradering. Anleggene på 
strekningen er imidlertid aven såvidt høy alder, at de krever mye vedlikehold· for å ha en 
akseptabel feilfrekvens. Fram til Gardermobanens åpning i 1998 kan vi imidlertid ikke regne 
med å få utført vesentlige oppgraderinger eller ettersyn av anleggene, bortsett fra det som er 
direkte sikkerhetsrelatert. 
4.5 Vedlikehold 
På strekningen Lillestrøm - Eidsvoll er det planlagt mindre vedlikehold i kommende 4 års 
periode. Mye av anlegget blir utbedret i forbindelse med Gardermobanen. Det som er planlagt 
utført er i første rekke utskifting av bruer. Mot slutten av 10 årsperioden planlegger man 
utskifting av kontaktledningsnettet på strekningen Jessheim - Eidsvoll. 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banen: 
1998-2001: 19,5 milLkr., 2002-2007: 77 mill. kr. , ialt: 96,5 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Hovedbanen Lillestrøm - Eidsvoll 
un::~J~t !=-__ 
overbygn. 1 [j~"""~~~-+-----4------+-----+-----+---~ 
-!= I 
o 10000 20000 30000 40000 50000 60000 
~------------------------------------------------- ---
I
_ 2002 - 2007 
13 1998 - 2001 
X 1000 kr 
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4.6 Investeringer 
Utbyggingen av Gardermobanen har medført betydelige investeringer også mellom Lillestrøm 
og Eidsvoll i perioden 1994-98. I tillegg er mye trafikk forutsatt overført til Gardermobanens 
spor. Baneregionen foreslår at også Frogner stasjon gis en ansiktsløfting, slik at alle stasjonene 
mellom Lillestrøm og Jessheim er modemisert. Frogner stasjon finnes på prioriteringslisten 
sammen med Oslo-området-prosjektene, på "sikker plass" i 1998-2001 uansett ramme. 
Igangværende prosjekter prioriteres ferdigstilt før andre større prosjekter realiseres. 
Eventuell fremtidig opprusting av stasjonene mellom Jessheim og Eidsvoll vurderes i lys av 
trafikkutviklingen etter Gardermobanens åpning. Av hensyn til samvirket mellom 
Hovedbanen og Gardermobanen og sistnevntes regularitetskrav, bør det løpende vurderes evt. 
supplerende tiltak langs Hovedbanen for å hindre forplantning av forsinkelser. 
4.7 Alternative strategiske avveininger 
Hovedbanen vil i fremtiden føre godstrafikk og lokal persontrafikk. I planperioden er det kun 
foreslått ett tiltak på denne strekningen: opprusting av Frogner stasjon. I en rendyrket satsing 
på godstrafikk ville dette prosjektet naturlig nok ikke bli prioritert. 
4.8 Planlegging 
Forutsatt planstatus pr 31.12.97 
• Hovedplan og reguleringsplan for Frogner stasjon 
Planarbeid 1998 - 2001 
• Hovedplaner for stasjonerIholdeplasser som er prioritert gjennom knutepunktsvurderinger, 
eller hvor andre aktører har planer og/eller midler og hvor NSB "må henge seg på". 
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5.1 Overblikk 
Strekningen Eidsvoll - Lillehammer er ca. 125 km, og sorterer administrativt under Bane 
Region øst. Strekningen nord for Fåberg sorterer under Bane Region Nord. 
Dovrebanen trafikkeres av InterCitytog til og fra Lillehammer, og er således innenfor NSBs 
satsingsområde. Det forventes en gradvis økning av togtilbudet, både med hensyn til 
InterCity- og lokaltog. Banen benyttes også av fjerntog på Dovrebanen, som også er blant 
NSBs satsingsområder. Tilpassing for krengetogdrift, som planlegges satt i trafikk fra 2001 , er 
viktige tiltak på denne banen. 
InterCity-tog og fjerntog til og fra Dovrebanen vil betjene Gardermoen hovedflyplass fra 
høsten 1998. Banen vil derfor spille en viktig rolle i tilbringertjeneste til flyplassen . 
Dovrebanen er hovedforbindelsen for godstog mellom Sør-Norge og Trøndelag/ Nord-Norge. 
NSB ønsker å reduserer fremføringstiden for godstog. Utbygging av flere og lengre 
kryssingsspor er viktige tiltak for godstrafikken. 
Bane Region øst sin del av Dovrebanen løper gjennom Eidsvoll kommune i Akershus fylke ; 
Stange, H~mar og Ringsaker kommuner i Hedmark fylke ; samt Lillehammer kommune i 
Oppland fylke. 
Kart over Dovrebanen , , 
, Fåberg:' 
Do 
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5.2 Tilstandsbeskrivelse 
5.2.1 Trafikkbelastning 
Grafen til høyre viser trafikkbelastningen på 
banen pr. gjennomsnittlig døgn. 
5.2.2 Punktlighet 
NSB Bane Region øst 
Punktligheten angis som %-andelen av togene som ankommer endestasjonen senest 3 min. 
etter ruten for lokal- og lC-tog, senest 5 min etter ruten for fjerntog. Selv om det er 
ankomsten til endestasjonen som måles, kan punktligheten på Dovredbanen illustreres av 
tabellen nedenfor: 
Punktlighet 
i 1990 i 1995 Mål 
lC-tog på Dovrebanen 81 85 90 
5.2.3 Banens tilstand 
Strekningen Eidsvoll - Hamar ble åpnet i 1880 og strekningen Hamar - Fåberg ble åpnet i 
1894. Det ble elektrisk drift Eidsvoll- Hamar i 1953 og Hamar - Fåberg i 1966. 
l forbindelse med OL-94 er det i løpet av de siste årene foretatt en omfattende utbygging på 
strekningen Eidsvoll- Fåberg med bl. a. to nye kryssingspor og fullstendig ombygging av 
Lillehammer stasjon. 
Strekningen Eidsvoll - Hamar fikk CTC i 1965 og ATC i 1983; strekningen Hamar - Fåberg 
fikk CTC i 1966 og ATC i 1983. Styringen av sikringsanlegget på Hamar ble fornyet i 1995. 
På strekningen Lillestrøm - Eidsvoll er kontaktledningsanlegget i relativt bra stand etter 
hovedrevisjon i 1993. Det gjøres endel fornyelse Lillestrøm - Asper i forbindelse med 
Gardermobanen. Nytt blokktelefonanlegg og toganviseranlegg på Lillehammer og Hamar 
(1993). Kabelanlegget er nytt Eidsvoll-Hamar men begynner å bli dårlig.nord for Hamar. 
Det er for det meste 54 kgs skinner og betongsviller sør for Lillehammer., 49 kgs skinner nord 
for Lillehammer. Det er dårlig ballast på strekningen. 
Kontaktledningen sør for Hamar er bygget i 1953, nord for Hamar i 1966. Hele strekningen er 
hovedrevidert i 1992/93. Anlegget er i relativt bra stand har nådd maksimum utnyttelses-
grense, og en del tremaster begynner å bli dårlige. Anlegget bør fornyes ca år 2000. 
44 
NSB Bane Region øst NJP 1998-2007 
5.3 Hovedutfordringer 
Strekningen fikk en betydelig oppgradering i forbindelse med OL på Lillehammer, og den 
tekniske standard på linjenettet er av denne grunn god. Fortsatt gjenstår imidlertid en del 
arbeid, og særlig er det viktig med videre fornyelse av kontaktledningsanlegget. 
Problemstillinger på eksisterende bane (IC-strekning) dreier seg ellers i hovedsak om 
kapasitet/hastighet og behov for kryssingsspor. 
Nye spor (enkelt/dobbelt) fra Eidsvoll og nordover vil kreve omfattende planinnsats, og med 
det terrenget som avtegner seg vil sannsynligvis anleggskostnadene bli relativt høye. Dette må 
imidlertid ikke være til hinder for modemiseringen av den viktige strekningen mellom 
Eidsvoll og Lillehammer. Forutsetningsvis er både Oslo og 0stfold/V estfold prioritert foran, 
og en ny bane synes på denne bakgrunn bare aktuell på lengre sikt. 
Følgende trafikk pr time ventes på Dovrebanen i fremtiden: Høy trafikk Grunnrute 
InterCity-tog til/fra Hamar/ Lillehammer 1 1 
Fjerntog til/fra Trondheim! Åndalsnes 1 0,5 
Godstog 1 0,5 
Dette gir i en ventet trafikkbelastning i dimensjonerende time på 5 tog, mens praktisk 
timekapasitet Eidsvoll - Hamar er 6 tog, Hamar - Lillehammer er 5 tog. Det vil være behov 
for å øke kapasiteten ved tiltak i kjørevegen, i form av utbygging av kryssingskapasiteten. 
Forlengelse til samtidig innkjør for tog gir mindre tids tap ved kryssingen. 
5.3.1 Krengetogtilpasning på Dovrebanen 
Krengetogtilpasning på Dovrebanen Eidsvoll- Fåberg (125 km) er et ledd i NSBs 
markesstrategi for å øke passasjertallet. 
Dersom en skal oppfylle målet om tilrettelegging for krengetog med dimensjonerende fart 160 
kmlt, er følgende tiltak nødvendige: 
Tiltak i sporet 
Nedlegging av planoverganger 
Signal og sikring 
Breddeutvidelse plattformer 
Sum 
Pros jektering/byggeledelse/ administrasjon, 8 % 
Uforutsett, 10% 
SUM uten kontaktledning 
Opprusting av kontaktledningsanlegg 
Prosjektering/byggeledelse/administrasjon, 8% 
Uforutsett, 10% 
SUM med kontaktledning 
x 1000 kr 
27.866 
106.460 
33.600 
1.500 
169.426 
13.554 
16.940 
199.920 
91.660 
7.330 
9.170 
308.080 
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Tiltakene vil gi følgende kjøretider / tidsbesparelser for strekningen Eidsvoll - Fåberg: 
Dagens kjøretid l t 27 min 
(beregnet vha. "Togkjør") 
Med tvangspunktsanering uten 
opprusting av kontaktledningsanlegg 
Med tvangspunktsanering med 
opprusting av kontaktledningsanlegg 
5.3.2 Stasjonsutvikling/ terminaler 
l t 18 min - 9 min 
l t 03 min - 24 min 
I prosjektet nytt kryssingspor ved Stange stasjon inngår en fullstendig rehablitierting av spor-
og plattformområder ved Stange stasjon. Det etableres planskilte .kryssinger, nye plattformer 
og forbedret tilgjengelighet. 
5.4 Drift 
Driften er preget av at den ble delvis oppgradert til OL på Lillehammer. Spesielt har dette 
slått positivt ut på feilfrekvensen på kontaktledningsanleggene. Strekningen har imidlertid 
dårlig ballast og drenering, noe som har ført til teleproblemer og feil i sporet. Totalt sett har 
imidlertid strekningen forholdsvis lite feil som påvirker punktligheten. Driftsavdelingene på 
strekningen har forholdsvis lange reiseavstander, slik at utrykningstiden ved feilretting blir 
relativt lang. 
5.5 Vedlikehold 
Kontaktledningen er planlagt fornyet mellom Eidsvoll og Lillehammer. Signal- og 
sikringsanlegg og overbygningen (dvs. pukk, sviller og skinner) planlegges også fornyet på det 
meste av strekningen mellom Eidsvoll og Fåberg. Målet er å oppgradere banen til 160 km/t. 
Arbeidene er planlagt startet opp i 1998 og mesteparten av arbeidet vil pågå i 4-års perioden 
1998 - 200 l. Disse prosjektene vil utgjøre 88 % av planlagt vedlikehold. 
Plattformer planlegges fornyet med 1,6 mill i planperioden (det bevilges midler for utbedring 
av plattformer også over investeringsbudsjettet). 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banen: 
I 1998-2001: 489 mill.kr., 2002-2007: 334 mill. kr. , ialt: 823 mill. kr. I 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype 
Diverse .-'-- ---
Signal 
Vedlikeholdstiltak Dovrebanen 
Kontaktl, '*,,~~_~~=~_",Æ''''WoØ~WÆ< 
Tele/It ~ 
Underbygn. ~~~E!il"E!il. " ~_. 
Overbygn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~----+----J 
o 50000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 
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5.6 Investeringer 
Investeringstiltakene på Dovrebanen består i tilpasninger til krengetog og kapasitetsøkning. 
Prosjektene er foreslått prioritert i vekselvirkning mellom disse to funksjonene. 
Kryssingssporet ved Stange er prioritert foran Rudshøgda, fordi det antas større trafikk sØr for 
Hamar enn nordover mot Lillehammer (annethvert le-tog er foreslått kjørt kun til/fra Hamar, 
og noen tog mellom Oslo og Trondheim kjøres via Rørosbanen). 
Baneregionens forslag til prioriteringsrekkefølge for investeringsprosjektene for Dovrebanen 
er uavhengig av investeringsrammer. 
NSB Jernbanemuseet, Senter for jernbanekultur, vil bli ferdigstilt før NSBs ISO-årsjubileum 
i 2004. Senteret vil fungere som et viktig redskap for NSBs samfunnskontakt og 
bedriftsprofilering. Jernbanemuseet sorterer administrativt under Baneregionen, og 
investeringer belaster kjørevegens investeringsbudsjett. 
Som ledd i krengetogtilpasningen er alle planoverganger på strekningen Eidsvoll- Fåberg 
gjennomgått, og det er satt opp prioritering etter sikkerhet og hastighet. Det er ønskelig med 
nedlegging eller utbedring av følgende planoverganger på strekningen: 
der det er dokumentert ulykkeshendelse 
- der man ikke kan overholdetsiktkravet på 7 sek. fra bil som står 4m fra sporet 
- der hastigheten kan økes over 130 kmlt. 
Det er laget kommunevise pakker for tiltakene, som har NytteIKostnadsforhold på 0,8 - 2,2 . 
I DOV~~RA "S::N ": ..J . 11 ... .2. L .--a u.::::: 1 ~ 
Ramme ~~ Prosjekter 1998-2001 Kostnader (mill) Nytte for 
ei 1998-2007 
l 
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5.7 Alternative strategiske avveininger 
Prosjektlistene gir uttrykk for baneregionens anbefalte prosjektprioritering. Sanering av 
planoverganger er her gitt høy prioritet, primært for å kunne øke hastigheten for fremtidige 
persontog (krengetogtilpasninger). Under en rendyrket godstrafikk-strategi ville 
kryssingssporene bli prioritert foran sanering av planoverganger. 
5.8 Planlegging 
Innen utgangen av 1997 skal det foreligge reguleringsplan for forlengelse av Stange 
kryssingsspor, og for de første "prosjekt-pakkene" med planovergang-saneringer. I perioden 
1998-2001 arbeides det videre med reguleringsplaner for ytterligere planoverganger, og for ny 
dobbeltsporseksjonJ kryssingsbelte i Stange kommune. Deltagelse i kommunalt planarbeid i 
jernbanes nærhet vil også representere viktige plan-aktiviteter i planperioden 
5.9 Oppsummering 
De foreslåtte tiltakene innenfor basisrammen vil ikke gi muligheter for full utnyttelse av 
krengetogs egenskaper på strekningen innen 2007, men reisetidene vil kunne være betydelig 
redusert i forhold til i dag. Høy investeringsramme muliggjør full utnyttelse av krengetogets 
potensiale. 
Kapasiteten på strekningen vil være forbedret i form av nye kryssingsspor ved Stange og 
Rudshøgda, men også ytterligere kryssingsspor/ dobbeltsporseksjoner må etableres i senere 
planperioder. Prosjektet gjennom Stange sentrum er kostbart, men gir betydelig nytte i form 
av at kryssingssporet vil tillate samtidig innkjør, 2 planoverganger for riksveg og ytterligere 9 
mindre planoverganger nedlegges, og stasjonsområdet gis en betydelig ansiktsløftning. 
Oppstart av et lengre kryssingsbelte i Stange kommune er aktuelt i slutten av perioden 
(etter 2005). 
Utfordringene videre vil være å forbedre tilgjengeligheten til stasjonene, og å delta i lokalt 
planarbeide med sikte på å øke banens markedspotensiale ytterligere. 
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6.1 Overblikk 
Kongsvingerbanen omfatter strekningen fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Charlottenberg, 
115 km. Banen ble åpnet i 1863. 
Kongsvingerbanen berører Skedsmo, Fet, Sørum og Nes kommuner i Akershus fylke, samt 
Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog kommuner i Hedmark fylke. 
Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle i nærtrafikksystemet rundt Oslo. Deler av banen er 
således innenfor NSBs satsingsområde. 
Kongsvingerbanen er en av to banestrekninger mellom Østlandet og Sverige. Banen har 
gjennomgående meget god trase og god standard, men har behov for bl.a. kapasitetsøkning, 
nytt kontaktledningsanlegg og forbedring av stasjoner. Strategien for banen er ikke fastlagt, 
men den kan med relativt små investeringer oppgraderes til dimensjonerende hastighet 
160 km/t. 
Banen trafikkeres med ca. 40 tog i døgnet. Strekningen til Årnes regnes som en del av Oslo' s 
nærtrafikk. Banen har utenlandstrafikk til Stockholm, hvor det i persontrafikken går 1 nattog i 
hver retning og 2 dagtog i hver retning (fra 1996: 1 dagtog) . Det er også daglig 3 godstog i 
hver retning til/fra Sverige. 
Kart over Kongsvingerbanen 
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6.2 Tilstandsbeskrivelse 
6.2.1 Trafikkbelastning 
Grafen til høyre viser trafikkbelastningen på 
banen pr. gjennomsnittlig døgn. 
6.2.2 Banens tilstand 
Kongsvingerbanen har en meget god trase. Hastighetsnivået ligger likevel bare på 
ca. 100 km/t, med maks. 120. 
,I 
Ved relativt små investeringer, vesentlig til nedlegging av usikrede planoverganger og til 
fornyelse av kontaktledningsanlegget, er det derfor mulig å øke hastigheten til 160 km/t på en 
stor del av banen. 
Stasjonskvaliteten er gjennomgående dårlig, og det er også behov for forlengelse av endel 
kryssingspor , samt bygging av nye. 
Kongsvingerbanen har elektrisk banedrift og eTC. Banens Øvre del har mating av elektrisk 
kraft fra Sverige, noe som skaper problemer med returstrømmen. Dette medfører til tider 
regularitetsproblemer. 
Banen har 49 kg skinneprofil som etterhvert byttes ut til 54 kg. Størstedelen av banen har 
betongsviller, men en betydelig del av betongsvillene som er av typen Hey-Back må 
etterhvert byttes p.g.a. mekanisk slitasje og manglende isolasjonsevne. 
Kontaktledningsanlegget er fra 1951 og det er behov for fornyelse. Anlegget har tremaster og 
er belastet med mange feil. Kontaktledningsanlegget er skiftet ut til System 20 på strekningen 
Grensen - Åbogen. 
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6.3 Hovedutfordringer 
Kongsvingerbanen er en av to baner på Østlandet med forbindelse mot Sverige. For 
Kongsvingerbanen (som for 0stfoldbanen) er det utført en forstudie, for å få oversikt over 
konsekvenser og kostnader ved å ruste opp strekningen Lillestrøm - Riksgrensen til 
dimensjonerende hastigheter 160-200km/t. Alternativene er vurdert både for enkelt- og 
dobbeltspor. I tillegg er undersøkt mulige traseer for en enkeltsporet tverrforbindelse mellom 
Kongsvingerbanen og Gardennobanen. Rapporten inngår i høyhastighetsprosjektet Oslo -
Stockholm, der det foreløpig ikke er trukket noen konklusjoner. Fra BR0' s side ser det likevel 
ut til at anbefalingen blir følgende: 
• Opprusting av eksisterende bane med enkeltspor og dimensjonerende hastighet 160 kmIt. 
I tilknytning til dette er det utarbeidet hovedplan for strekningen Skarnes - Kongsvinger. 
Utbygging i tråd med denne, i tillegg tilopprustingstiltak forøvrig på strekningen Lillestrøm -
Riksgrensen, er kostnadsberegnet til 190 mill.kr. Dette vil gi en standard i samsvar med 
minimums anbefalingen i forstudien. 
Den tekniske standard er relativt god, men det er bl.a behov for å bygge om kontaktlednings-
anlegget på hele strekningen, og ikke få lagt ned det store antallet usikrede planoverganger. 
KAPASITET 
Følgende trafikk ventes på Kongsvingerbanen: 
Tog pr. time i: 
Høy trafikk Grunnrute 
Lokaltog til Årnes/Kongsvinger 2 2 
Fjerntog til Stockholm l l 
Godstog 1 1 
Dette gir en ventet trafikkbelastning i dimensjonerende time som vist i tabellen nedenfor. 
Tabellen viser også praktisk timekapasitet. 
Ventet trafikkbelastning Praktisk 
i dimensjonerende time timekapasi tet 
Enkeltsporet Lillestrøm - Årnes 7 6 
Enkeltsporet Kongsvinger - Riksgrensen 4 5 
Som det framgår er det behov for å øke kapasiteten ved tiltak i kjørevegen, i fonn av 
utbygging av kryssingsspor på strekningen mellom Lillestrøm og Kongsvinger. 
Det er planlagt nye kryssingspor på Asak, Tuen og Bodung som vil bli foreslått lagt inn i neste 
jernbaneplan periode. 
På strekningen Årnes - Grensen er kapasiteten tilstrekkelig. 
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6.3.1 Krengetogtilpasning av Kongsvingerbanen Lillestrøm - Riksgrensen 
Krengetogtilpassing av Konsgvingerbanen er et ledd i styrking av forbindelsen Oslo -
Stockholm, og en sentral lenke i en forbedret trekantforbindelse Oslo - Stockholm -
København. 
Dersom en skal oppfylle målet om tilrettelegging for krengetog med dimensjonerende fart 160 
km/t, er tiltakene listet nedenfor nødvendige. Det er lagt inn en nøktern breddeutvidelse av 
plattformene, uten total ombygging, slik at togene må redusere farten til under 130 kmJt forbi 
stasjonene/holdeplassene. Kontaktledningsanlegget vil pga. alder og tilstand fornyes med 
system 20A. 
Tiltak i sporet 
Nedlegging av planoverganger 
Signal og sikring 
Breddeutvidelse plattformer 
Sum 
Prosjekteringlby ggeledelse/ administrasjon, 8 % 
Uforutsett, 10% 
SUM uten kontaktledning 
Opprusting av kontaktledningsanlegg 
Prosjekteringlbyggeledelse/administrasjon, 8% 
Uforutsett, 10% 
SUM med kontaktledning 
x 1000 kr 
12.100 
110.320 
10.400 
600 
133.420 
10.670 
13.340 
157.430 
174.810 
13.980 
17.480 
363.700 
T'l ak 1 t °l . tId kO Od / od b ene VI gl ø gen e ~ øret! er tI s espare ser or stre kn° Ingen 
Dagens kjøretid 1 t 08 min 
(beregnet vhao "Togkjør") 
Med tvangspunktsanering med 50 min - 18 min 
opprusting av kontaktledningsanlegg 
6.3.2 Stasjonsutviklingl terminaler 
Lillestrøm - Magnor: 
Lillestrøm stasjon markerer Kongsvingerbanens søndre endepunkt. I forbindelse med 
utbyggingen av Gardermobanen ombygges denne stasjonen fullstendig, og det etableres en 
kollektivterminal av svært høy standard ° Dette vil også komme de reisende til og fra 
Kongsvingerbanen til gode. Langs Kongsvingerbanens nærtrafikkstrekninger er det en rekke 
mindre holdeplasser med lav standard. Standardvalg for disse vil være en avveining mot 
trafikkgrunnlag. Enkelte av holdeplassene bør rustes opp. 
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6.4 Drift 
Driften er preget av at deler av banen har meget dårlige skinner, noe som har ført til et 
uforholdsmessig høyt antall skinnebrudd. Forøvrig har strekningen en meget god trase, som 
muliggjør en forholdsvis høy hastighet. Kontaktledningsanlegget på strekningen er imidlertid 
en begrensende faktor med en forholdsvis høy feilintensitet. Behovet for vedlikehold av 
anlegget er derfor meget stort. 
6.5 Vedlikehold 
Kontaktledingen må fornyes i sin helhet mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Signal- og 
sikringsanlegg og overbygningen (dvs. pukk, sviller og skinner) planlegges også fornyet på 
det meste av strekningen. Målet er å oppgradere banen til 160 kmlt. Mesteparten av arbeidet 
vil pågå i neste 4 årsperiode (2002 - 2005). Ovennevnte prosjekter vil utgjøre 95 % av 
planlagt vedlikehold. 
Plattformer planlegges vedlikehold/utbedret for 3 mill. (det bevilges midler for utbedring av 
plattformer også over investeringsbudsjettet). 
Det er avsatt 5,5 mill til miljøtiltak hvorav 2 mill til gjerding langs linjenettet. 
Støyskjermingtiltak dekkes over investeringsbudsjettet. 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banen: 
1998-2001: 243 mill.kr., 2002-2007: 578 mill. kr., ialt: 721 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Kongsvingerbanen 
Signal ~æææEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.--! Kontakt!. • ___________ _ 
Tele/It ~ 
Underbygn. ~~_ I
_ 2002 - 2007 
81998 - 2001 
o 50000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 
X 1000 kr 
6.6 Investeringer 
Investeringstiltakene på Kongsvingerbanen består i tilpasninger for krengetog og 
kapasitetsøkning vha. kryssingsspor. Prosjektene er foreslått prioritert i vekselvirkning 
mellom disse to funksjonene. Dersom krengetogdrift ikke blir aktuelt på denne banen, kan det 
være aktuelt å opprioritere kryssingssporene. Foreløpig er kryssingssporene prioritert etter 
avstand fra Lillestrøm, men på grunnlag av fremtidig ruteopplegg kan en omprioritering være 
nødvendig. 
Baneregionens forslag til prioritering av investeringsprosjektene for Kongsvingerbanen er 
uavhengig av investeringsrammer. 
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Som ledd i krengetogtilpasningen er alle planoverganger på strekningen Lillestrøm -
Riksgrensen gjennomgått, og det er satt opp prioritering etter sikkerhet og hastighet. Det er 
ønskelig med nedlegging eller utbedring av følgende planoverganger på strekningen: 
- der det er dokumentert ulykkeshendelse 
- der man ikke kan overholdetsiktkravet på 7 sek. fra bil som står 4m fra sporet 
- der hastigheten kan økes over 130 kmlt. 
Det er laget kommunevise pakker for tiltakene, som har Nytte/Kostnadsforhold på 1,0 - 2,7. 
6.7 Alternative strategiske avveininger 
Prosjektlistene gir uttrykk for baneregionens anbefalte prosjektprioritering. Sanering av 
planoverganger er her gitt høy prioritet, primært for å kunne øke hastigheten for fremtidige 
persontog (krengetogtilpasninger). Under en rendyrket godstrafikk-strategi, ville 
kryssingssporene bli prioritert foran sanering av planoverganger. 
6.8 Planlegging 
Innen utgangen av 1997 skal det foreligge detaljplan! reguleringsplan og byggeplan for 
kryssingssporene ved Tuen og Asak, samt for den første"prosjektpakken" med planovergang-
saneringer. I perioden 1998-2001 utarbeides det reguleringsplan for øvrige planovergang-
prosjekter samt for Bodung kryssingspor. Deltagelse i kommunalt planarbeid i jernbanens 
nærhet vil også representere viktige plan-aktiviteter i planperioden. 
6.9 Oppsummering 
De foreslåtte tiltakene innenfor basisrammen vil ikke gi muligheter for full utnyttelse av 
krengetogs egenskaper på strekningen innen 2007, men reisetidene vil kunne være betydelig 
redusert i forhold til i dag. Høy investeringsramme muliggjør nær full utnyttelse av 
krengetogets potensiale. 
Kongsvingerbanens kapasitet vil være bedre i 2007 enn i dag, med 2 nye kryssingsspor. 
Ytterligere minst ett kryssingsspor må påregnes etablert i kommende perioder. Utfordringene 
videre vil være å forbedre tilgjengeligheten til stasjonene, og å delta i lokalt planarbeide med 
sikte på å øke banens markedspotensiale ytterligere. 
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7.1 Overblikk 
Rørosbanen er den eldste forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Strekningen Hamar -
Elverum - Rudstad, ca. 50 km, tilhører Bane Region øst, mens resten av banen tilhører Bane 
Region Nord. Rørosbanen er ikke elektrifisert. 
Bane Region øst sin del av Rørosbanen berører Hamar, Løten og Elverum kommuner i 
Hedmark fylke. 
Banen trafikkeres i dag av natt- og dagtog, samt godstog, Oslo - Trondheim. Gjennomgående 
tog må vendes ved Hamar. I tillegg kjøres enkelte lokale tog til og fra Hamar. I forbindelse 
med effektiviseringsprogrammet Effekt 600 er persontrafikken foreslått redusert til kun å 
omfatte lokale tog til og fra Hamar. 
Rørosbanen er ikke innenfor NSBs satsingsområder, hverken for person- eller godstrafikk. 
Banen har god standard sett i forhold til trafikken på strekningen, og det planlegges ikke 
gjennomført omfattende tiltak. 
Kart over Rørosbanen 
' ..... . . 
.. \
Do 
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7.2 Tilstandsbeskrivelse 
7.2.1 Trafikkbelastning 
Trafikkbelastningen på banen pr. gjennomsnittlig døgn er 14 persontog. Hamar - Elverum har 
dessuten 3 godstog, nord for Elverum har 5 godstog. 
7.2.2 Banens tilstand 
Strekningen Hamar - Elverum ble åpnet i 1862. 
Banen har god standard i forhold til trafikken på strekningen. 
Overbygningsklasse b (20.5 t). S41 og S49 kgs skinner på tresviller. Overbygningen er i bra 
stand, men det er behov for noe svillebytte. 22,5 tonns akseltrykk kan tillates med 
toghastighet nedsatt til 50 km/t. 
Forenklet fjernstyring, som ble tatt i bruk i januar 1994 på strekningen Hamar-Elverum. 
Elverum st. er ikke fjernstyrt. 
7.3 Hovedutfordringer 
Rørosbanen har baneprioritet 4. Aktuelle tiltak vil begrense seg til forlengelse av 
kryssingsspor, eventuell utvidelse av profilet for godstog og sanering av ulykkesutsatte 
planoverganger. 
Det er 3 kryssingsspor på strekningen med avstand 14,6-17,5 km. Bare Elverum har 
kryssingsspor på over 600 m. Det er aktuelt å forlenge Løten kryssingsspor. Forøvrig ventes 
ikke fremtidig trafikk å gi behov for kapasitetsutvidelse på strekningen. 
7.4 Drift 
Driften er preget av at banen ikke er elektrifisert, og at den har en forholdsvis lav trafikk. 
Banen har dessuten en relativt god overbygning i forhold til trafikkbelastningen. Strekningen 
har en meget lav feilfrekvens, og er ikke innenfor NSBs satsingsområde, hvilket muliggjør en 
lav beredskap. 
7 .5 Vedlikehold 
På Rørosbanen er det tenkt utskifting av skinner Hamar - Elverum og svillerbytte Elverum-
Rudstad. Arbeidet tenkes gjennomført med størst tyngde i 4 års perioden 1998 - 2001. 
Skinnene vil bli inspisert pånytt og ny vurdering foretatt, før anlegget gjennomføres. 
Signalanlegget på Elverum stasjon planlegges også utskiftet, men ikke før i planperioden 2002 
- 2005. 
Signalanlegget på Elverum stasjon og skinne-og svillebytte utgjør 97 % av arbeidet på banen. 
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Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banen: 
1998-2001: 43 mill.kr., 2002-2007: 47 mill. kr., ialt: 90 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Rørosbanen 
Signal _aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.----------1 
Tele/It 
.2002 - 2007 
81998 - 2001 
Overbygn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J 
o 10000 20000 30000 40000 50000 
7.6 Investeringer 
Utover sanering av enkelte ulykkesutsatte planoverganger, foreslås det ikke 
investeringsprosjekter for Rørosbanen innenfor Bane Region øst. 
60000 
X 1000 kr 
Som ledd i krengetogtilpasningen er alle planoverganger på strekningen gjennomgått, og det 
er satt opp prioritering etter sikkerhet og hastighet. Det er ønskelig med nedlegging eller 
utbedring av planoverganger på strekningen 
Det er laget kommunevise pakker for fjerning av planoverganger, som tilsammen har en 
kostnad på 80 mill. kr. Pakkene har Nytte/Kostnadsforhold på 0,3 - 0,4. 
RØROSBANEN Hamar - Rudstad 
Ramrre Prosjekter 1998-2001 Kostnader (mill) Nytte for 
--: 1998-2007 c Prosiekter 2002-2007 
-C 
..3 ~ c 
~ ..Y. C ~ C 
""' 
.~ o u; -2 
>--
""' 
> .~ o ~ -o E (Sl o o ~ O:: Prosiekt/Hovedoarse/I Akk. Q) o o Kommentar I :::J 
-
o.. c..:> Cf) 
1 RB-01 SanerinQ avplanove(QQ[]ger 80 X X Rørosbanen Hamar-Rustad 
2 Løten krvssinossoor - forlenaelse X X X 
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8.1 Overblikk 
Solørbanen går langs Glomma mellom Kongsvinger og Elverum, og berører Kongsvinger, 
Grue, Åsnes , V åler og Elverum kommuner i Hedmark fylke . 
Banen har en meget god trase med mange lange rettstrekninger og muligheter for høye 
hastigheter. Banen er ikke elektrifisert. Med unntak av endel sporveksler er overbygningen 
meget bra i forhold til trafikkbelastningen. Persontrafikken på banen ble nedlagt i 1994. 
Kart over Solørbanen 
.... - -_ ... ,. ' ... . 
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8.2 Tilstandsbeskrivelse 
Banen Kongsvinger - Flisa (kalt Flisabanen) ble åpnet i 1893, Strekningen Flisa - Elverum 
i 1900. Avstanden Kongsvinger - Elverum er 94 km. 
Solørbanen er ikke-elektrifisert bane som etterhvert har fått overbygningsklasse C med 
betongsviller og 49 kg skinner. Det gis dispensasjon for 22,5 tonn aksellast, og høyeste 
godstoghastighet er 90 km/time. 
Banen har en meget god trase med mange lange rettstrekninger og muligheter for høye 
hastigheter. 
8.3 Hovedutfordringer 
Persontrafikken på banen ble nedlagt i 1994 og det kjøres idag kun godstog på strekningen. 
Banen har meget god kapasitet, i forhold til de i gjennomsnitt 8 godstog som trafikkerer 
strekningen pr. døgn. 
8.4 Drift 
Driften på strekningen er preget av at banen ikke er elektrifisert, og at den har lav trafikk. 
Banen har en meget god trase og relativt god overbygning i forhold til trafikkbelastningen. 
Det er forholdsvis få feil på strekningen, bortsett fra et høyt antall skinnebrudd. Strekningen 
er ikke innenfor NSB' s satsingsområde, og driftsstyrken på strekningen er relativt beskjeden. 
8.5 Vedlikehold 
På Solørbanen planlegges utskifting av skinner og sviller mellom Kirkenær og Namnå. I 
tillegg avsettes det midler for å vedlikeholde svake punkter på banen. Forøvrig vil banen 
vedlikeholdes slik at den opprettholder dagens standard. 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banen: 
1998-2001: 41 milLkr., 2002-2007: 2 mill. kr., ialt 43 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Solørbanen . 
Signal ~ 
Underbygn. .~iiå_ .2002 - 2007 
El 1998 - 2001 
Overbygn. ~~~~~~~~~~~~~~---+----t-----i 
o 10000 20000 30000 40000 50000 60000 
X 1000 kr 
8.6 Investeringer 
Det foreslås ikke investeringsprosjekter på Solørbanen i planperioden. 
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9.1 Overblikk 
Gjøvikbanen forbinder Toten og Hadeland med Oslo. Ved Eina grener Valdresbanen av mot 
Leira! Fagernes. Bergensbanen grener av på Roa, men persontogene til Bergen går i dag om 
Drammen. 
Gjøvikbanen berører Oslo kommune, Nittedal kommune i Akershus fylke , samt Lunner, Gran, 
Vestre Toten og Gjøvik kommune i Oppland fylke. Dessuten berøres Søndre Land, Nordre 
Land, Etnedal, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommuner i Oppland fylke av Valdresbanen. 
Søndre del av Gjøvikbanen benyttes av godstog til og fra Bergensbanen. Dette tilsier behov 
for forsterkning av kryssingskapasiteten. Gjøvikbanen nord for Roa!J aren er ikke innenfor 
NSBs satsingsområder. For å opprettholde dagens tilbud, med nyere materiell, er det likevel 
nødvendig med enkelte investeringer for å bedre driftsforholdene i eksisterende infrastruktur. 
En forlengelse av Gjøvikbanen nordover til Dovrebanen ved Moelv har vært vurdert, men 
NSB anbefaler at det ikke arbeides videre med disse planene. 
Kart over Gjøvikbanen 
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Gjøvikbanen er meget kurverik, og kjørehastigheten er ganske ujevn. 
• Banen er til dels svært kurverik og bratt, med minste horisontalradius ned i 250m, og 
største stigning 20%0. Høyeste basishastighet er 100 kmJt for 8,5% av strekningen. 
• Den tekniske standard er forhøyet de senere år, men fortsatt gjenstår en del tiltak knyttet til 
kontaktledning, skinner/sviller m.m. -
En betydelig del av passasjerene på Gjøvikbanen arbeidspendler til Oslo. Det ble i 1994 satt 
inn nytt materiell, og reisetiden mellom Oslo og Gjøvik ble kortet ned med 15 min. Dette 
resulterte i umiddelbar trafikkøking, og også i 1995 var det vekst i trafikken. Dette viser at 
det på en del strekninger er potensial til stede selv med forholdsvis små tiltak. 
Krengetog vurderes innført, men tiltak for dette foreslås ikke prioritert i perioden 1998-2007. 
9.2 Tilstandsbeskrivelse 
9.2.1 Trafikkbelastning 
Grafen til høyre viser trafikkbelastningen på 
banen pr. gjennomsnittlig døgn. 
Gjøvikbanen betjenes med lokaltog mellom Oslo og Jaren, og regiontog mellom Oslo og 
Gjøvik. Daglig går det 16 lokaltog fra Oslo S, hvorav 8 til Jaren, 5 til Roa og 3 (innsatstog) til 
Hakadal. Dette gir en frekvens på ca 1 tog i timen. Reisetiden Oslo-Jaren inkludert 19 stopp er 
1 :20. Regiontogene har 9 avganger daglig fra Oslo S til Gjøvik, og frekvensen er 1 tog hver 2. 
time. Reisetiden Oslo-Gjøvik inkludert 13 stopp er 1:51. 
9.2.2 Punktlighet 
Punktligheten angis som %-andelen av togene som ankommer endestasjonen senest 3 min. 
tt t t l kal le Pu k r h OG' 'kb '11 streres av tabellen nedenfor. e er ru en or o - og -tog. n tlg eten pa JØVI anen 1 u 
Lokaltog på Gjøvikbanen 
9.2.3 Banens tilstand 
Gjøvikbanen 
i 1990 
95 
Punktlighet 
i 1995 Mål 
94 90 
Gjøvikbanen som omfatter strekningen Oslo - Gjøvik ble åpnet i 1902. Avstanden fra Oslo til 
Gjøvik er 124 km. Det er dobbeltspor mellom Oslo S og Grefsen, en distanse på vel 6 km. 
Hele banen er meget kurverik. Minste kurveradius er ca. 250 m. Dette gjør seg utslag i at en 
stor del av strekningen har hastighet 65 - 70 kmJt. Høyeste basishastighet er 100 km/t. Bare ca. 
8,5 % av strekningen er skiltet med 100 km/t. 
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Strekningen er skiltet opp maksimalt etter dagens regler, for å oppnå kortest mulig kjøretid. 
Dette medfører at kjøringen blir ganske ujevn. Høyeste basishastighet (100 km/t) kan bare 
benyttes på 8,5 % av banen. 
Strekningen Oslo S - Roa har overbygningsklasse C med 49 kg skinner og hovedsakelig 
betongsviller. Strekningen Roa - Gjøvik har overbygningsklasse B med varierende 
skinnevekt og ca 50/50 betongsviller/tresviller. 
Oslo S - Roa har CTC. Det er et sterkt ønske om CTC og A TC også mellom Roa og Gjøvik. 
Kontaktledningsanlegget er 35 år gammelt. Det har tremaster og piggisolatorer som utgjør en 
vesentlig feilkilde. Strømforsyningen skjer fra Lunner omfonnerstasjon for hele strekningen, 
noe som medfører store spenningsfall. Det er også vanskelig å få gode disponeringstider med 
strømbrudd. 
Det er ca 120 planoverganger mellom Oslo og Gjøvik, og de fleste er svakt sikret. Påkjørsel 
av elg er et tiltagende problem. 
Gjøvikbanen har 28 stasjoner, hvorav 8 er betjent. Stort sett er bygningsmasse og øvrige -
fasiliteter som venteom, leskur og P-plasser rimelig god standard.og vedlikehold. 
Valdres banen 
Valdresbanen ble åpnet i 1906 og ble drevet som privatbane frem til 1937. 
Persontrafikken på hele banen ble innstilt 1. januar 1989, fra sammen dato ble strekningen 
Dokka - Fagernes helt nedlagt. Det drives nå godstrafikk på strekningen Eina - Dokka. 
Mellom Fagernes og Leira er sporet tatt opp og traseen er benyttet til gang/sykkelvei. 
Status for strekningen Dokka - Leira, som skal bli liggende inntil videre i beredskap bør 
avklares nænnere. 
Banen er ikke elektrifisert. Skinnevekten er 35 kg/m og svilledekket består av tresviller. 
Tillatt aksellast er 18,5 tonn, med 20,5 tonn generell dispensasjon for enkeltvogner. 
9.3 Hovedutfordringer - Gjøvikbanen 
Gjøvikbanen har til nå ikke gjennomgått større endringer, men ved behandlingen av NIP 
1994-97 ble det fra Stortingets side bedt om en utredning om modernisering av Gjøvikbanen. 
Innholdet er kort fortalt: 
3 ambisjonsnivåer for opprusting; høyt = 160 kmIt, middels = 130 km/t og lavt = 100 krn/t. 
Det er foreslått trasekorridorer og gjennomført en grovvurdering av konsekvensene, samt 
vurdert en forbedret bane mellom Hønefoss og Hadeland. Kostnadene i størrelsesorden 2-5 
mrd. kr, kan splittes i mindre tiltakspakker og bygges ut suksessivt etter behov/marked. 
Gjøvikbanen har idag 5.100 reisende pr. virkedag, noe som utgjør ca. 25 % av markedet. 
Arbeidsreiser utgjør hele 56 % av reisene, mens besøk/privat ærend er nest største 
reisehensikt. Oslo er reisemål for over 90 % av reisene. Nesten halvparten av all trafikk 
kjøres i de fem rushtimene. Dette resulterer i ujevn og kostbar drift. 
En utbedring til å tåle 100 krn/t gir reisetidsreduksjon på 10 min, og trafikkøkning på 6 %. 
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KAPASITET 
Følgende trafikk ventes på Gjøvikbanen i fremtiden: 
Tog pr. time i: 
Høy trafikk Grunnrute 
Regiontog til/fra Gjøvik 1 0,5 
Lokaltog til/fra Jaren 1 0,5 
Godstog Oslo - Bergen via Roa 1 1 
Dette gir en ventet trafikkbelastning i dimensjonerende time som vist i tabellen nedenfor. 
Tabellen viser også praktisk timekapasitet. 
Ventet trafikkbelastning Praktisk 
i dimensjonerende time timekapasi tet 
Oslo - Jaren 5 5 
Jaren - Gjøvik 2 2 
Som det fremgår av tabellen vil det være behov for øke kapasiteten ved tiltak i kjørevegen, i 
form av utbygging av kryssingskapasiteten. For å bedre kapasiteten mellom Roa og Oslo er 
det forutsatt bygget et nytt kryssingspor mellom Hakadal og Stryken (Jensrud). Det er også 
planlagt forlengelse av Sandermosen kryssingspor. 
Dårlig kapasitet på strømforsyningen nord for Jaren legger sterke begrensninger i togtrafikken. 
Det er derfor planlagt bygget ny omformerstasjon på Gjøvik i løpet av de nærmeste år. 
En forstudi som er gjennomført for Gjøvikbanen konkluderer med at det er mulig å 
gjennomføre krengetogtilpasninger av dagens trase, basert på en maksimalhastighet på 130 
km/t, innenfor en kostnadsramme på 100 milLkr. Tiltakene vil gi følgende reisetidseffekt: 
Reisetider mellom Oslo og 
Jaren Gjøvik 
Dagens forhold 1:20 1:51 
Med krengetogtilpasninger på dagens trase 1:04 1:31 
Reisetids besparelse 0:16 0:20 
Tiltaket er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt, med nyttelkostnadsforhold 2,7. Tiltaket er 
imidlertid ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt for NSB, grunnet de høye kapitalkostnadene for 
krengetogene, og et fordyrende driftsopplegg. Dersom det forutsettes 18% trafikkvekst, blir 
driftsresultatet + 1 0,8 mill. kr, men kapitalkostnader på 31,2 mill. kr gir et totalresultat på 
-20,4 mill. kr. 
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9.4 Drift 
Driften på strekningen er preget av at banen er meget kurverik og har en sterkt varierende 
teknisk kvalitet. Man har spesielt hatt problemer med kontaktledningsfeil og sol slyng. 
Dessuten har strekningen store problemer med elgpåkjørsler. For å motvirke dette har man 
på store deler av strekningen satt inn store ressurser på skogrydding. 
9.5 Vedlikehold 
På Gjøvikbanen planlegges utskifting av hele kontaktledningsnettet i løpet av 10 års perioden. 
Signalanlegget vil også bli skiftet ut på de viktigste stasjonene. Det meste av arbeidet 
forventes gjennomført mot slutten av 10 års perioden, med ferdigstillelse i 2007 .. 2008. 
Følgende er anbefalt brukt til vedlikehold på banen: 
I 1998 .. 2001: 68 mill.kr. , 2002-2007: 401 mill. kr., ialt 469 mill. kr. 
Grafen nedenfor viser hvordan vedlikeholdstiltakene anbefales fordelt på anleggstype. 
Vedlikeholdstiltak Gjøvikbanen 
Signal } ,,*>'%iN"'''-'''''< 
KO~:~:;:; i= 
Underbygn. ~ 
Overbygn·l f"'i~;.,;, ~~~~~+-__ -+ ___ +-__ -+ ___ +-__ --J 
O 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 
9.6 Investeringer 
[
_ 2002 - 2007 
li 1998 - 2001 
X 1000 kr 
For Gjøvikbanen er høyeste prioritet gitt til økt strømforsyningskapasitet på den nordre del av 
banen. Dette er en forutsetning for å kunne etablere fast 2 .. timers frekvens for regiontogene. 
Utbygging av fjernstyring (CTC/ATC) er også nødvendig for å kunne gi økt frekvens på 
denne strekningen. 
Baneregionens forslag til prioriteringsrekkefølge av investeringsprosjektene for Gjøvikbanen 
er uavhengig av investeringsrammer. 
Kryssingssporene er nødvendige for å gi kapasitetsøkning og bedre punktlighet. Intensivert 
togtrafikk etter 1994 har gjort kryssingssporkapasiteten kritisk, og NSBs ønskede ruteplan 
kunne ikke gjennomføres pga. manglende kapasitet. 
Utvidelsen av Lunner kryssingsspor er i realiteten en gjenopprettelse av et tidligere nedlagt 
kryssingsspor, og representerer således intet arealinngrep utenfor eksisterende jernbanegrunn. 
Sandermosen kryssingsspor foreslås forlenget til 900 m. Prosjektet innebærer at en 
planovergang i stasjonen erstattes av overgangsbru. Også Jensrud kryssingsspor bygges med 
900 m lengde. Dette prosjektet kombineres med kurveutretting på stedet. 
Med fullføringen av CTC/ ATC og linjestillverk inkludert Roa stasjon, synes det å være mulig 
å spare inn 16 årsverk stasjonsbetjening. 
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GJØVI i'R1!,NEN 
Ramme -..: ~ Prosiekter 1998-2001 Kostnader (mill) Nytte for c 
~ Prosiekter 2002-2007 1998-2007 ~ ~ = ] l ~ 'l I ~ I~ .2 ~ o:: I .... ./1 " Akkum cl) KVI ;::,t:1I ~ lai 
1 GB-04 INV "'II"'I~I Giøvik 25 25 X X MlllinniOlr økt~· .V:;I Jaren-Gjøvik 
2 GB-03 ICTc/ATS R()~,·r:;iOl\/ik 63 88 X X ')nnc;;r::lI'11997 (totalt 97 mill.) 
3 I Lunner 1'\' V;:';::'I I\.I;::';::'U\, 5 93 X X X r:iJ"t:::~~;>i forb. med CTC/ATC 
4 'Toaradio R():::I-r:;iOlvik 2 95 X X I I tfcm:. c: ;::'d lI\.1l\- med CTC/ATC 
5 1 '-;::",,1 ",eu. vi Cl"\a-G, l",iVUI 3 98 X 
6 GB-02 I", kr.spor 25 123 X X X c. ;::'1 til 900 m med innkiør I~ J;;: 'VI 
7 GB-05 Jensrud nytt kr. spor 26 149 X X X n v;::'l~Mt:ainkl oaså kurveutrettina 
8 ''- ' L 32 181 X X X Jt Jt 
9 I C'. 'It:: I~ av }Jlal IVV~ll..jalll..j~ 118 299 X X 
GB-01 lEI ""Cl Tlpen 6 305 X X Nv 
I ..... 305 X X 'Id I'" I'" I t: l\. 
9.7 Alternative strategiske avveininger 
Prosjektlistene gir uttrykk for baneregionens anbefalte prosjektprioritering. Nord for Roa er 
det liten godstrafikk. Opprusting av strømforsyning og sikringsanlegg her ville derfor ikke 
blitt prioritert i en ren godstrafikk-strategi. Godstrafikken vil ha større nytte av 
kryssingssporene sØr for Roa og fiberkabel Roa-Grindvoll. 
9.8 Planlegging 
Innen utgangen av 1997 vil det foreligge hovedplan og byggeplan for de foreslåtte tiltak 
innenfor signal! sikringsanlegg og elektrisk banedrift. Det vil også foreligge detalj-/ 
reguleringsplaner for kryssingssporene ved Jensrud og Sandermosen. I perioden 1998-2001 
vil det primært bli arbeidet med planer for nedleggelse av planoverganger og opprusting av 
stasjoner. Deltagelse i kommunalt planarbeid i jernbanens nærhet vil også representere 
viktige plan-aktiviteter i planperioden. 
9.9 Oppsummering 
De foreslåtte tiltak i kjørevegen vil gi muligheter for å oppnå den ønskede 2-timers frekvensen 
for persontog på Øvre del av Gjøvikbanen. Høy investeringsramme innholder også 
kryssingsspor på søndre del av banen, som vil muliggjøre frekvensøkning også i nærtrafikken. 
Innenfor basisrammen er det vanskelig å oppnå økt kapasitet her. 
Utfordringene videre vil være: 
• å forbedre banens kapasitet ved å bygge kryssingsspor 
• å forbedre tilgjengeligheten til stasjonene 
• å delta i lokalt planarbeide med sikte på å øke banens markedspotensiale ytterligere. 
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10.1 Hovedutfordringer 
Hovedutfordringene for Bane region øst i planperioden vil være å: 
• Opprettholde størst mulig sikkerhet og pålitelighet i de eksisterende anlegg. 
• Bygge ut tilstrekkelig kapasitet for dagens og fremtidens trafikk i Oslo-området. 
• Redusere reisetiden på InterCity- og fjerntogstrekningene gjennom økt kapasitet og 
modemisert trase. 
• Tilrettelegge for effektivisering av togdriften gjennom økt automatisering. 
For å kunne oppnå dette, er det avdekket et behov innenfor drift, vedlikehold og investeringer 
i kjørevegen som overskrider de antydede rammer for den kommende lO-års periode. 
NSB anbefaler at innenfor trange rammer må drift- og vedlikeholds aktiviteter prioriteres foran 
investeringer, ut fra tanken om at opprettholdelse av sikkerhet og pålitelighet i eksisterende 
kjøreveg må prioriteres foran utbygging av nyanlegg. 
10.2 Drift 
Baneregionen arbeider med å konkret definere driftsoppgavene og aktivitetene hos hver enkelt 
enhet, og å differensiere på kravene i forhold til tilstand, trafikk og baneprioritet. 
Sluttdokumentasjonen fra dette arbeidet vil foreligge først medio mai 1996. Den detaljerte 
aktivitetsbeskrivelsen for drift er derfor ikke med i denne høringsversjonen av NJP. 
Det planlegges i henhold til følgende rammer for BR0: 
Ramme for drift: Lav Basis Høy 
Totalt: 245 300 300 
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10.3 Vedlikehold 
Vedlikehold av kjørevegen innbefatter fornyelse av tekniske anlegg. Dette kan være prosjekter 
av betydelig størrelse, som for eksempel: 
• utskifting av kontaktledning over lengre strekninger, eller 
• utskifting av sikringsanlegget for større stasjoner. 
De tekniske anlegg i kjørevegen i Bane Region øst står foran et generasjonssikfte i 
kommende planperiode, idet mange av anleggene vil nå sin tekniske levealder. Dersom alle 
de vedlikeholdsprosjekter som er foreslått gjennomført i denne perioden faktisk kommer til 
utførelse, vil regionens banenett i 2007 stå godt rustet til de kommende årtiers jernbanetrafikk:. 
Nedenstående figur og tabell viser omfanget av de foreslåtte vedlikeholdstiltak fordelt på 
fagområder, baner og fylker 
T otalt banereglon ø st Tall i mill. 
An!. type: Totalt 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Overbygn. 1 004 150 124 130 116 121 94 70 61 73 
Underbygn. 309 59 46 39 32 28 28 21 19 19 
Tele/It 219 70 34 26 7 21 10 9 24 18 
Kontaktl . 1 088 114 105 90 102 51 88 152 159 113 
Signal 822 26 81 101 87 139 109 127 51 60 
Diverse 7 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Sum 3450 420 391 386 344 361 329 380 316 285 
Akershus Oslo Østfold Buskerud Hedmark Oppland 
1998 - 2002 - 1998 - 2002 - 1998 - 2002 - 1998 - 2002- 1998 - 2002- 1998 - 2002 -
2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 
Oslo-omr. 75 114 96 192 
Spikk.l. 5 2 2 1 
Østfoldb. 5 3 381 331 
Hovedb. 19 77 
Dovreb. 54 15 423 319 12 1 
Kongsv.b. 58 195 155 314 
Rørosb. 43 47 
Solørb. 41 2 
Giøvikb. 1 9 32 60 36 331 
SUM 217 414 128 252 381 331 2 1 663 682 48 332 
Total fordelina av vedlikeholdsmidler Då lY/ker / baner. Mill. kr. 
2007 
65 
18 
O 
113 
41 
1 
238 
SUM 
477 
9 
720 
96 
823 
721 
90 
43 
469 
3449 
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10.4 Investeringer 
Overordnede strategier for kjørevegen definerer følgende fremtidige sporsystem i regionen: 
• 4 spor innenfor triangelet Asker-Ski-Lillestrøm 
• Dobbeltspor til Halden 
• Økt kryssingskapasitet og økt kjørehastighet for krengetog på Dovrebanen og 
Kongsvingerbanen 
• Generelt økt kryssingskapasitet på øvrige strekninger 
I forslaget til Norsk Jernbaneplan er det vist investeringstiltak som samlet nær vil kunne gi 
regionen det fremtidige jernbanenettet. Samlet vil disse kreve investeringsmidler på 16,5 mrd 
kr. Basisrammen for Bane region øst i denne jernbaneplanen er på vel 5 mrd. Høy ramme er 
på vel 10 mrd. Måloppnåelsen vil derfor med disse rammene være hhv. vel 30% og vel 60%. 
Også i de kommende jernbaneplanperioder vil det derfor være behov for investeringer i dette 
området. 
Nedenstående tabeller viser de foreslåtte investeringene innenfor hhv. basis og høy ramme 
fordelt på fylker og banestrekninger. 
Investerin s ros· ekter i Bane Re ion øst fordelt å fiker 
Ramme: Basis 
Periode: 1998-2001 
(fl 
--c -o ;:) --o ;:) 
-.C --o o c: Q) 
~ 2 E o o ---"<:: E Cl.) -o 0._ (fl 
(fl 
.::.::. u:; '1.) D-- ;:) ;:) 
o <t: <Sl :r: o IT) en 
Oslo/Akershus - nærtrafikkomr. 602 638 11 1251 
Østfoldbanen Ski-Kornsjø 39 803 842 
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik 93 93 
Kongsvi ngerbanen 29 17 46 
Dovrebanen Eidsvoll-Fåber 4 154 158 
Sum: 602 710 803 171 93 11 2390 
ion øst fordelt å fiker 
Ramme: Basis 
Periode: 1998-2007 
(fl 
--c --o ;:) --o 2 
-.C --o o c: 
~ 2 E o Cl.) o Q ~ E Cl.) -o (fl (/) 
-'< 
u:; Cl.) D-- ;:) ;:) 
o <t: <Sl :r: o IT) en 
Oslo/Akershus - nærtrafikkomr. 962 1618 11 2591 
Østfoldbanen Ski-Kornsjø 42 1891 1933 
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik 98 98 
Kongsvi ngerbanen 86 64 150 
Dovrebanen Eidsvoll-Fåber 18 254 272 
Sum: 962 1764 1891 318 98 11 5044 
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Investeringsprosjekter i Bane Region øst fordelt på fylker 
Ramme: Høy 
Periode: 1998-2001 
r.n 
-c -o :::> -o 2 
-'=- ~ o c 
r.n 2 E .s: Cl) ~ v ~ E -o CL r.n 
r.n ~ r.n Cl) CL :::> :::> 
o <J:: CSJ ::c o aJ Ul 
Oslo/Akershus - nærtrafikkomr. 962 1618 11 2591 
Østfoldbanen Ski-Kornsjø 42 996 1038 
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik 93 93 
Kongsvingerbanen 67 36 103 
Dovrebanen Eidsvoll-Fåbera 11 197 208 
Sum: 962 1738 1007 233 93 O 4033 
Investeringsprosjekter i Bane Region øst fordelt på fvlker 
Ramme: Høy 
Periode: 1998-2007 
r.n 
-c -o :::> -o 2 
-'=-
-o o c 
~ 2 E .s: Cl) ~ ~ E Cl) U) -o CL r.n r.n 
-'< Cl) CL :::> :::> o <J:: <S> ::c o aJ Ul 
Oslo/Akershus - nærtrafikkomr. 2390 3998 11 6399 
Østfoldbanen Ski-Kornsjø 42 2731 2773 
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik 25 26 98 149 
Kongsvingerbanen 130 153 283 
Dovrebanen Eidsvoll-Fåber~ 53 456 509 
Sum: 2415 4249 2731 609 98 11 10113 
Investeringsprosjekter i Bane Region øst fordelt på fylker 
Ramme: 
Sum alle prosjekt (behov) 
r.n 
-c -o :::> -o :::> 
-'=-
-o o c v 
o ~ 2 E ~ ~ E Cl) U) -o CL r.n r.n ~ Cl) CL :::> :::> 
o <J:: <S> ::c o aJ Ul 
Oslo/Akershus - nærtrafikkomr. 3195 4052 11 7258 
Østfoldbanen Ski-Kornsjø 56 8050 8106 
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik 48 37 240 325 
Kongsvingerbanen 130 153 283 
Dovrebanen Eidsvoll-Fåberg 53 456 509 
Rørosbanen 100 100 
Sum: 3243 4328 8050 609 240 11 16481 
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VEDLEGG: 
Samle-skjemaer med prioritering av investeringsprosjekter. 
Prosjektark for investeringsprosjekter. 
NJP 1998-2007 
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Ark1 
NORSK JERNBANEPLAN 1998-2007. NSB BANE REGION ØST. 
PROSJEKTOVERSIKT OG FORSLAG TIL PRIORITERING: INVESTERINGSPROSJEKTER. 
OSLO I AKERSHUS, NÆRTRAFIKKOMRADET 
Ramme 
_ Prosjekter 1998-2001 
LG1;J Prosjekter 2002-2007 
Kostnader l Nytte for 
(mill) i i 
1998-2007 
Side 1 
"L: 
o 
O> 
Q) 
co 
~ 
Ark1 
NORSK JERNBANEPLAN 1998-2007. NSB BANE REGION ØST. 
PROSJEKTOVERSIKT OG FORSLAG TIL PRIORITERING: INVESTERINGSPROSJEKTER. 
ØSTFOLDBANEN SKI-KORNSJØ (VESTRE OG ØSTRE LINJ 
Ramme Prosjekter 1998-2001 
Prosjekter 2002-2007 
Kostnader I Nytte for 
(mill) I I 
1998-2007 
Side 1 
Ark1 
Godsbane til Øra 100 8027 X X Fredrikstad havn/ godsterminal NY 
Kryssingsspor østre Linje (2) 50 8077 X X X Rakkestad og Mysen lE 
Askim stasjon X X lE 
-- --------
Side 2 
Ark1 
NORSK JERNBANEPLAN 1998-2007. NSB BANE REGION ØST. 
PROSJEKTOVERSIKT OG FORSLAG TIL PRIORITERING: INVESTERINGSPROSJEKTER. 
DOVREBANEN Eidsvoll- ~~hft .. 1'1 
Ramme ~ _ Prosjekter 1998-2001 
~ I c=J Prosjekter 2002-2007 
~ 
Q) 
'00 
o . 
et c IPros 
Kostnader (mill) I Nytte for 
1998-2007 
Side 1 
'L: 
o 
O> 
Q) 
1U 
~ 
Ark1 
NORSK JERNBANEPLAN 1998-2007. NSB BANE REGION ØST. 
PROSJEKTOVERSIKT OG FORSLAG TIL PRIORITERING: INVESTERINGSPROSJEKTER. 
KONGSVINGERBANEN 
~ ~ Prosiekter 1998-2001 
(ij I LU Prosiekter 2002-2007 
~ 
Q) 
'00 
o 
a:: c IPros 
Kostnader " (mill) 1---+, ir---1r--f 
1998-2007 
Side 1 
Ark1 
NORSK JERNBANEPLAN 1998:2007. Nsa-BANE REGION~~T. 
PROSJEKTOVERSIKT OG FORSLAG TIL PRIORITERING: INVESTERINGSPROSJEKTER. 
RØROSBANEN Hamar .. Rudstad 
Ramme ~ Prosjekter 1998-2001 Kostnader (mill) Nytte for ~ 
,{:" Prosjekter 2002-2007 1998-2007 ~ cu ~ ~ c Q) ~ ....... c og (J.) c :::s ....... o 1i) O> (J) OL: °00 E >- °w o ~ "'O (J.) ~ e ~ ....... ~ cu OL: ProsjektJHovedparseli Akk. (J.) o cu Kommentar cu I ca .....J o... o... C o... (!) en ~ 
1 RB-01 Sanering av planoverganger 80 X X Rørosbanen Hamar-Rustad lE 
2 L-_________ 1~J~_'1~ry~~lD9§§POi - forlengelse X X X lE 
- ---
Side 1 
Ark1 
NORSK JERNBANEPLAN 1998-2007. NSB BANE REGION ØST. 
PROSJEKTOVERSIKT OG FORSLAG TIL PRIORITERING: INVESTERINGSPROSJEKTER. 
GJØVIKBANEN 
Ramme r.H ... ::. . ...~ Prosjekter 1998-2001 l Kostnader (mill) I Nytte for 
. ,,/ Prosjekter 2002-2007 1998-2007 __ i • 
Side 1 
.~ 
o 
O> 
Q) 
~ 
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NSB Bane Region Sør (BrS) fremlegger med dette sitt plandokument som regionens innspill til 
Norsk Jernbaneplan (NJP) for perioden 1998-2007. Planen har som formål å fastlegge en 
langsiktig utvikling av jerbanenettet i regionen med bakgrunn i NSBs overordnede strategi for 
utvikling av jernbanenettet. Dokumentet er utformet i samsvar med retningslinjer gitt av 
Samferdselsdepartementet og NSB Banedirektøren. 
Planarbeidet er lagt betydelig om i forhold til tidligere. Jernbaneplanen er nå orientert mot 
strategier og tar sikte på å fastlegge rammer og mål for virksomheten i lO-årsperioden. For de 
første 4 årene vil konkrete forslag til investeringer i kjørevegen foreslås, basert på å oppnå de 
langsiktige mål. 
Baneregionens forslag sendes, som en del av NSBs høringsdokument, til berørte fylkes-
kommuner, fylkesmenn, vegkontor og jernbaneforaer til uttalelse. 
Høringsfristen settes til 28. juni 1996. 
Henvendelser og forespørsler om Region Sørs høringsdokument kan rettes direkte til regionen. 
Høringsuttalelser til Region Sørs plandokument sendes til: 
Adresse: 
Tlf: 
Fax: 
NSB Bane Region SØr 
Strømsø torg 1 
3006 Drammen 
32275700 
32275633 
Etter at høringen er gjennomført, vil innkomne uttalelser bli behandlet i Region Sør og inngå i 
baneregionenes oversendelse av vår endelige anbefaling til Banedirektøren. Etter påfølgende 
behandling i NSB vil høringsuttalelsene inngå som en del av materialet som oversendes 
departementet sammen med NSBs endelige anbefaling. 
Region Sør har lagt vekt på å utarbeide et dokument som på en klar og oversiktlig måte får frem 
bakgrunn for, innholdet i og konsekvensene av satsingsområdene og strategiene. Gjennom dette 
dokumentet gir baneregionen et godt grunnlag for overordnede myndigheter til å gi regionen de 
nødvendige rammebetingelser for utviklingen av kjørevegen, i neste lO-årsperiode, for det 21. 
århundres behov. 
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NSB Bane skal utvikle kjørevegen for det 21. århundres behov. Behovet vil være karakterisert 
av høyere frekvens, høyere punktlighet og leveringssikkerhet, korte e kjøre- og transporttider og 
lavere transportkostnader. Utfordringene for infrastrukturen blir på best mulig måte å bidra til å 
utvikle et togtilbud som er tilpasset markedets krav, innenfor de rammer som samfunnet stiller til 
disposisjon for investeringer, vedlikehold og drift av kjørevegen. 
Fra Samferdselsdepartementet er retningslinjene at det skal opereres med total basisramme (drift, 
vedlikehold og investeringer) +/-40%. For Region Sør innebærer dette økonomiske planrammer 
totalt på: 
Lav ramme 300 mill. kr, Basisramme 2 650 mill. kr og HØY ramme 4 600 mill. kr. 
I tillegg kommer ordinær drift og vedlikehold for å opprettholde dagens jernbanenett for en 
tilfredsstillende togframføring. Disse kostnadene, henholdsvis 2 060 mill. for drift og 2 000 mill. 
for vedlikehold, vil være faste uansett planramme. I tillegg kommer planrammer for 
Ringeriksbanen og sammenkopling SørlandsbanenIV estfoldbanen som egne rammer på 
henholdsvis 2 640 og 2 420 (1 100) mill. 
Herunder gis en oversikt over de Økonomiske rammene fordelt på fylker og baner innenfor Bane 
Region SØr sitt ansvarsområde: 
~...J------------ Nyanlegg 
:JD't~.hiri~I1,;;neø~:{;;}::::~0ff\:';\(;;:;:;~j~;"#;·~\" " .:/::;:.{~::~;,';:;::i.:..' ./):~;';:' .' 
~-J~------ Drift 50 60 60 
NSB Bane 
Region SØr 
Vedlikehold 15 
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Region SØr 
Dersom målsettingene, gitt i de overordnede strategier, kapittel 8, Hovedprinsipper for utvikling 
av kjørevegen mot 2007 skal innfris, fremstår det klart av de overstående tabeller at dette 
vanskelig lar seg gjennomføre selv med høy ramme; men vi vil komme et godt skritt på vegen, 
og gi positive signaler til våre kunder. Bane Region Sør står foran store utfordringer i årene som 
kommer, med tilpasning av store deler av banenettet for krengetog, planlegging og utbygging av 
Ringeriksbanen og sammenkopling Vestfoldbanen/Sørlandsbanen, samt modemisering av 
Vestfoldbanen for å kunne motta den forventede traftkkøkingen. 
Med lav ramme i perioden 1998-2007 vil kun igangværende nyanlegg avsluttes. og det er ikke 
midler til nye tiltak. De midler som er avsatt må benyttes til å opprettholde dagens standard på 
jernbanenettet. 
Med basisramme vil igangværende prosjekter i nordre Vestfold og tilpasning av banenettet til 
krengetog kunne gjennomføres i den første 4-årsperioden, sammen med enkelte utvikling av de 
viktigeste knutepunktene med hensyn til Inter-City trafikken. Større investeringsprosjekter for å 
gi økt kapasitet på banenettet i forhold til forventet trafikkøking, må utstå til den påfølgende 6-
årsperioden. 
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Region Sør har ansvaret for kjørevegen i Nedre Buskerud, i Vestfold, i Telemark, i Vest-Agder, 
Aust-Agder og Rogaland fylker og en kortere strekning i Akershus og Oppland. Innen sitt 
ansvarsområde skal regionen vedlikeholde og utvikle kjørevegen i henhold til fastlagte rammer 
og målsettinger. 
Banestrekningene består av: 
Drammenbanen Asker-Drammen 
Vestfoldbanen Drammen-Skien 
Sørlandsbanen 
Randsfjordbanen 
Bergensbanen 
Bratsbergbanen 
Arendalsbanen 
Hortenlinjen 
1. 1 Bakgrunn 
Drammen-Stavanger 
Hokksund-Hønefoss 
Hønefoss-Haversting 
Nordagutu-SkienlHjuksebø-Notodden 
Nelaug -Arendal 
Skoppum-Horten 
16km 
154 km 
448 km 
105 km 
35 km 
44 km 
36 km 
7km 
NSB vil de nærmeste årene stå overfor betydelige utfordringer i å utvikle et togtilbud som er 
tilpasset markedets krav til konkurransedyktighet og pris, samtidig som normale (samfunnets) 
krav til lønnsomhet blir oppfylt. Utfordringene for kjørevegen blir å bidra til denne utviklingen på 
best mulig måte innenfor de rammer som samfunnet stiller til disposisjon for investeringer, 
vedlikehold og drift av kjørevegen. 
Samferdselsdepartementet har gjennom egne retningslinjer fastlagt at planperioden for neste NJP 
skal være 10 år mot tidligere 4 år, for bl.a. å gi større mulighet for langsiktighet og strategisk 
planlegging. Planen vil bestå aven relativt detaljert 4-årsplan (1998-2001) og en etterfølgende 6-
årsplan med mindre detaljering. Planen skal rulleres hvert 4. år. 
Utvikling av kjørevegen vil i særlig grad kunne bidra til å realisere målsettinger om pålitelighet, 
tilgjengelighet, kjøretid, sikkerhet og miljø, ved at det fokuseres på de riktige tiltakene for å 
oppnå bedre punktlighet, bedre kapasitet hvor dette er påkrevet og redusert kjøretid mellom 
viktige relasjoner på prioriterte banestrekninger. 
Regionens utfordringer de kommende år blir å utvikle strekningene med høyest prioritet til et 
jernbanenett for det 21. århundre. De overordnede hovedprinsipper for utviklingen er først å 
fremst å gjøre eksisterende banenett mest mulig sikkert, driftstabilt og feilfritt. Utvikling av de 
viktigste stasjonene for å styrke kollektivtrafikken vil være et sentralt tema i samarbeid med 
andre forvaltningsorganer. Videre vil tilrettelegging for krengetog på Sørlandsbanen og 
Bergensbanen bli hØyt prioritert og utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen for å øke 
kapasiteten og redusere kjøretiden. For godstrafikk i regionen vil anleggelse av nye 
kryssingsspor gi økt kapasitet og redusert kjøretid. 
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1.2 Økonomiske rammer 
Fra Samferdselsdepartementet er retningslinjene at det skal opereres med total basisramme (drift, 
vedlikehold og investeringer) +/-40%. Dette gir disse føringer for prioriteringen: 
Drift: 
Dagens nivå reduseres med 2% effektivisering hvert år. Utvidet anleggsmengde og skjerpede 
krav til kvalitet og oppfølging kan oppveie denne, som for NSB Bane betyr at driftsbudsjettet 
bør ligge på dagens nivå, altså 1 100 mill. kr pr. år. Rammen for Region Sør vil ut fra dette 
være 206 mill. kr pr. år. 
Ordinær drift omfatter oppgaver som er nødvendige for å oppnå en traftkksikker og for øvrig 
tilfre4sstillende traftkkavvikling, dvs.: visitasjon, personellberedskap, feilretting, snørydding, 
inspeksjon, preventivt vedlikehold og planlegging av investeringsprosjekter i tidlig fase. 
Vedlikehold: 
Dagens nivå utøkes med 40%. Dette er langt mindre enn det årgangsanalyser tilsier. Andre 
arbeidsmetoder vil gi effektiviseringsgevinster. Nyere anlegg gjennom investeringer trekker i 
samme retning. Dette tilsier 870 mill. kr pr. år for NSB Bane. Rammen for Region Sør 
forutsettes ut fra dette å være 200 mill. kr pr. år. 
Vedlikehold (reinvestering/fornyelser) defineres som tiltak rettet mot jernbanens infrastruktur for 
å realisere sikker og pålitelig fremføring av tog. Vedlikehold skal kompensere for slitasje på 
grunn av trafikk og klima. Tiltakene iverksettes for å bringe anleggene som er utsatt for slitasje 
opp til en gitt minimumsstandard. Volumet av det ordinære vedlikehold må økes i forhold til NJP 
1994-97 med minst 30-50% for at denne standard skal oppnås uten at anleggene skal foreldes 
ytterligere teknologisk og aldersmessig. 
Dagens ramme for vedlikehold i BrS er 130 mill. kr, mens man i dette dokument forutsetter 200 
mill. kr til vedlikehold i året. Det er dermed fortsatt et udekket behov på l 450 mill. kr i perioden 
eller 145 mill. kr pr. år dersom anleggene skal bringes opp til en forsvarlig tidsmessig standard. 
Dette "gapet" må dekkes ved hjelp av flere tiltak. 
Investeringer: 
Total basisramme utgjøres av snittet i inneværende planperiode, hvilket er på 2 825 mill. kr pr. 
år. Utøket med 40% er dette 3 950 mill. kr pr. år. Etter at det er lagt nødvendige midler inn i 
drift og vedlikehold, betyr dette at det gjenstår 855 mill. kr pr. år til investeringer ved basis-
ramme og 1 980 mill. kr pr. år ved hØY ramme. 
Veiledende rammer for perioden 1998-2007 (mill. kr): 
Lav . Basis Høy 
NIP-ramme (investering + drift/vedlikehold): 17000 28250 39500 
Drift 9000 11 000 11000 
Vedlikehold 6000 8700 8700 
Investeringer 1000 8550 19800 
TABELL 1.1 VEILEDENDE RAMMER FOR NSB BANE 
NSB Bane 
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For å gi noe spillerom for den sentrale prioriteringen mellom banestrekninger/prosjekter og for å 
ta høyde for usikkerhet mht. hva som bør være rammen (er "riktig" ramme) for den enkelte 
banestrekning, er det forutsatt at summen av rammene for den enkelte banestrekning er noe 
høyere enn totalrammen. Rammene omfatter både nyinvesteringer og investeringer for å bedre 
driftsforholdene i eksisterende kjøreveg. 
I tillegg vil det være aktuelt å planlegge flere prosjekter enn rammene tilsier for å opparbeide en 
planreserve i planperioden. 
Veiledende rammer for de enkelte banestrekninger er: 
,ii .'. ................. '. . ' .(.,. i .. ······.· 
· ' ... ·;·i.·· ..... ;................ . .••... : •. :< ... :.,..... ·· c·.·· .; ..•• .. : . . :... . ... :: ............ ·LaV · ·.i· > •. B8SiS ' ..• ·· Høy 
Oslo-området l) 600 2800 6500 
Østfoldbanen, Ski-Halden 250 1700 2700 
Vestfoldbanen, Dranunen-Skien 250 1 700 3500 
Gjøvikbanen O 100 150 
Kongsvingerbanen 30 150 300 
Sørlandsbanen minus sammenkopling 50 950 1100 
Sammenkopling Sørlandsbanen-Vestfoldbanen O O 1100 
Bergensbanen minus Ringeriksbanen 150 800 1500 
Ringeriksbanen O O 2400 
Dovrebanen 50 1000 1900 
Raumabanen O 50 50 
Rørosbanen O 50 60 
Nordlandsbanen 30 600 1000 
Ofotbanen O 100 150 
Totalt 1410 10000 22400 
Utenfor N1P (ekstra satsingsprosjekter ): 
Ringeriksbanen 2400 2400 
Sammenkopling Sørlandsbanen-Vestfoldbanen O 2200 
.. 
TABELL 1.2 VEILEDENDE INVESTERINGSRAMMER FOR PERIODEN 1998-2007 
FOR ULIKE BANESTREKNINGER (MILL. KR) 
l) Innenfor trekanten Ski-Lillestrøm-Asker 
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FIG. 2.1 BANENETTET I BRS INNDELT I SONER 
Banenettet i regionen er inndelt i 3 soner som vist på ovenstående kart. Sone 1 omfatter Nedre 
Buskerud, sone 2 Vestfold og Telemark og sone 3 Agder-fylkene og Rogaland. Den enkelte 
sone, ved sin banesjef, har ansvar for drift og vedlikehold og for å opprettholde banenettet for 
tilfredsstillende togframdrift. 
2. 1 Tilstandsbeskrivelse 
Dagens banenett i regionen er i stor grad preget av lav standard med traseer som stort sett ligger 
slik de opprinnelig ble lagt - utbygd-i årene 1866-1950. Traseenes standard og krappe kurver er 
slik at bare få strekninger kan trafikkeres med de hastigheter moderne materiell gir mulighet for. 
Store deler ble opprinnelig bygd som smalsporede baner med til dels meget krappe kurver og 
smale fyllingsbredder. Mange steder har kjørevegen for liten kapasitet til å yte det togtilbud som 
markedet etterspør. Som en følge av banenettets standard er drifts- og vedlikeholdskostnadene 
høye. 
Kjørevegens signal- og sikringssystemer, strømforsyning mm har ikke gjennomgått en 
tilstrekkelig oppgradering, og for å kunne gi kundene tilfredsstillende punktlighet, må det foretas 
en sterk kvalitetsheving. Den "driftsmessige underlegenhet" er etter hvert blitt så markert 
teknologisk og aldersmessig at jernbanetrafikkens konkurransekr(;ift i regionen er synkende. 
NSB Bane 
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BrS omfatter l 053 km hovedspor inkl. tog spor, hvorav 917 km er elektrifisert og 726 km har 
utbygd sentralisert trafikkontroll (CTC). Automatisk togkontroll (ATC) er utbygd på ca. 650 
km. 
Region Sør har 40% av NSBs elektrifiserte banenett. Elektrifiseringen startet i 1921 og nettet 
har derfor sterkt varierende standard. Det har opparbeidet seg et etterslep i fornyelsen av 
kontaktledningsanlegget. I tillegg er strømforsyningskapasiteten er en alvorlig flaskehals på 
strekningen Kristiansand-Stavanger. 
Sikringsanleggene har etter hvert en meget hØY alder (ca. 40 år). De er teknologisk foreldet, 
med et resulterende stort vedlikeholdsbehov. Det tilhørende sporfeltutstyret er lite driftssikkert 
og årsak til alt for mange signalfeil. 
Stasjonsanleggene er foreldet. Populært kan sies at NSB driver 1990-årenes trafikk med 1950-
årenes sporplaner. Det er et stort behov for modemisering. 
Anleggene er inndelt i banestrekninger klassifisert i prioriteter hovedsaklig basert på dagens bruk 
av jernbanenettet, forventet trafikkmessig vekst og samfunnsmessig nytte. Ut fra prioritetene vil 
det være differensierte mål for kjørevegens standard. 
Anleggene i BrS er fordelt på disse baneprioriteter (Bpr.) og med følgende trafikkbelastning: 
.-
Bpr. Strekning 
. : .. .:. .. . .. . .. 
1 Asker-Drammen 
2 Drammen-Hokksund 
Drammen-Skien 
Egersund-Stavanger 
3 Hokksund-Hønefoss! 
Haversting 
Hokksund-Egersund 
4og5 Skien-Nordagutu 
Hjuksebø-Notodden 
Grindvoll-Hønefoss 
Nelaug-Arendal 
Kongsberg-Rollag 
Skoppum-Horten 
Eidanger-Brevik 
Nelaug-Simonstad 
Øvrige togspor 
SUM ReJdon Sør 
12 
: . Hoved~ TrafikkintenSitet 
... : 
Bmt-krnl995· sporkm (Bmt;"kmlkm . i· 
o: . . I .. 1995) 
16 km 268 32 8,4 
17 km 154 17 9,1 
154 km 558 158 3,5 
74 km 319 74 4,3 
105 km 350 105 3,3 
356 km 2650 356 7,4 
34 km 
10 km 
22 km 
36 km 
47 km 
7km 
9km 
9km 
611 km 120 311 0,5 
4419 1053 4,2 
TABELL 2.1 TRAFlKKBELASTNING PR. BANESTREKNING 
NiP 1998 - 2007 NSB Bane 
Region SØr 
2.2 De enkelte banestrekninger 
Herunder gis en kort oppsummering av anleggene på banestrekningene i BrS. 
Drammenbanen Asker-Drammen (Bpr.l) 
Strekningen har dobbeltspor til Brakerøya og på de nye Drammensbruene som åpner for trafIkk i 
juni 1996. Strekningen vil dermed ha 32 km hovedspor (2 ganger antall banekm). 
Betongsviller. 54 kg skinner. Hastighet 130 kmlt. Vannlekkasjer i Liertunnelen forårsaker slitasje 
på skinner, sviller og ballast. Utbedringsarbeider er i gang. Behov for skifte av hengetråder og 
bytte av tremaster på Lierstranda. 
Vestfoldbanen Drammen-Skien (Bpr. 2) 
158 km hovedspor. Dobbeltspor ved Skoger. Betongsviller. 49 kg skinner med unntak av 
Larvik-Eidanger som har stort innslag av NSB 40 kg skinner. 
Kontaktledningsanlegget er bygd i 1957 med standardforbedringer på store deler av strekningen. 
På strekningen Larvik-Porsgrunn har anlegget dårlig kvalitet og er hastighetsbegrensende. Det er 
behov for opprusting av Skien stasjon, nedlegging av planoverganger og utskifting av 
omformere. Strekningen Larvik-Eidanger har flere dårlige tunneler og rasutsatte partier. 
Sørlandsbanen Drammen-Hokksund (Bpr. 2)/Hokksund-Egersund (Bpr. 3)/Egersund-
Stavanger (Bpr. 2) 
På strekningen Drammen-Hokksund (17 km) er det behov for kabelfornyelse, ballastrensing og 
nye skinner. 
Strekningen Hokksund-Egersund har 356 km hovedspor. Betongsviller med unntak aven del 
tunneler og blandet på strekningen Nordagutu-Nelaug. 49 kg skinner med unntak av 17 km på 
Nordagutu-Nelaug, samt 54 kg skinner Hjuksebø-Nordagutu. 
Strekningen Hokksund-Nordagutu er baneteknisk av blandet kvalitet. Behov for bytte av sviller 
og skinner på begge sider av Kongsberg. Strømforsyningsanlegget er bra, men det er behov for 
hengetrådbytte og reduksjon av masteavstand i enkelte kurver. 
Strekningen Nordagutu-Nelaug har bra underbygning, men har enkelte dårlige tunneler og 
mange og store eldre bruer. Kabelanlegget delvis fornyet, men mye gammelt gjenstår. Det er 
behov for investering i eksisterende infrastruktur til kapasitetsøkende tiltak, opprusting av 
enkelte stasjoner, nedlegging av planoverganger og utskifting av bruer. 
På strekningen Nelaug-Kristiansand er banestandarden god. Det er behov for ombygging av 
Dalane skifiestasjon og spor- og stasjonsanlegget ved Kristiansand stasjon. 
På strekningen Kristiansand-Egersund er det få og korte kryssingsspor. Dette skaper 
regularitetsproblemer og lange kjøretider. Strekningen Moi-Heksestad er sterkt rasutsatt med 
partielt nedsatt kjøretid til 20 kmIt. Det er behov for tunnel. Kontaktledningsanlegget mellom 
Kristiansand og Sira er fra 1944 og standardforbedret i 1985. Anleggets levetid er overskrevet 
og det oppstår mye feil. Det er dårlig strømforsyningskapasitet og behov for bygging av 2 nye 
omformere (Lei voll og Egersund). Eksisterende kryssingsspor må forlenges. Det er også behov 
for 2-3 nye kryssingsspor. 
NSB Bane 
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Strekningen Egersund-Stavanger har 75 km hovedspor med bra justeringsstandard. 
Kryssingssporene gjennomgående er for korte. Stor lokaltrafikk på strekningen Sandnes-
Stavanger med behov for bygging av dobbeltspor. Kontaktledningsanlegget er bygd i 1956 og 
standardforbedret i 1985. På grunn av klimatiske forhold og stor traftkkmengde er anlegget i 
dårlig stand med stor feilhyppighet. Behov for ombygging av Kontaktledningsanlegget Sandnes-
Stavanger i lØpet av de 5 neste årene. 
Randsfjordbanen Hokksund-Hønefoss, Bergensbanen Hønefoss-Haversting (Bpr. 3) 
105 km hovedspor. Vesentlig betongsviller. 49 kg skinner. Strømforsyningsanlegget er i god 
stand, men behov for bytte av hengetråder, impedanser og master. Behov for ballastrensing 
Hokksund-Haversting. 
Bratsbergbanen Nordagutu-SkienIHjuksebø-Notodden (Bpr. 4) 
44 km hovedspor. Tresviller. 49 kg skinner. Det er flere farlige tunneler og rasutsatte partier på 
strekningen, men for øvrig god standard på underbygningen. Kontaktledningsanlegget er bygd i 
1936 og har dårlig kvalitet. Det er behov for nedlegging av planoverganger, eliminere rasutsatte 
partier i lØpet av 10 år og fornyelse av Kontaktledningsanlegget. 
Arendalsbanen Nelaug-Arendal (Bpr. 4) 
36 km hovedspor. 40 kg og 35 kg skinner. Overbygningen er av bra kvalitet, men litt liten 
ballasttykkelse. Bra underbygning, med unntak av smale fyllinger. Elektrifisert i 1996. 
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Jernbaneplanene fram til NJP 1994-1997 var i stor utstrekning driftsorienterte uten særlig videre 
perspektiver utover 4-årsperiodene. NJP 1994-1997 la imidlertid grunnlag for et første skritt i en 
utvikling av jernbanen i et perspektiv fram mot 2010. Målsettingene i NJP 1994-1997 var blant 
annet: 
• Å utvikle en effektiv og konkurransedyktig jernbane med korte kjøretider, tilfredsstillende 
frekvens, høy grad av punktlighet, sikkerhet og miljøvennlighet 
• Å styrke planleggings- og utbyggingskompetanse og -kapasitet 
• Å bygge opp en prosjektbank på hovedplannivå i løpet av planperioden som basis for neste 
planperiode 
Gjennom de tiltak som i inneværende planperiode er satt inn for å utvikle jernbanenettet har man 
oppnådd en positiv tendens i driftsstabiliteten, men det er fortsatt nødvendig med en sterk satsing 
som kan bringe denne positive utviklingen videre. 
3.1 Situasjonsbeskrivelse 
Investeringsnivået i inneværende periode er betydelig lavere enn behovet, og dette gir et 
betydelig etterslep som må tas igjen i neste periode. Antall feil i eksisterende anlegg er for høyt 
og det vil fortsatt være kapasitetsbegrensninger som hindrer tilfredsstillende punktlighet og 
driftssikker trafIkkavvikling. 
3.1.1 Gjennomførte tiltak i perioden 1994-1997 
, .:. . ... . . .. .. ·i ~R. 94-~ . Total < In'V~ ;:i\~tJlttBondet ' 
l <:< .' .' iLi .·.·::.·:· •. ··.: . . <·:i . ···.·.i .i·· .' .'. ·:· kostD. ) 94-96 ·:·~97\· ····:·.··:··etter;;.97 :.' 
Nyanleggr 
Ordinær ramme: 
Drammenbanen: 
- Brakerøya-Drammen 230 289 204 34 O 
Vestfoldbanen: 
- Kobbervikdalen-Bergsenga 90 162 122 O O 
- Åshaugen-Holm 140 377 109 166 102 
Øvrige nyanlegg 184 
[nv. i eks. infrastruktur 178 170 
Ekstraordinær ramme: 
Vestfoldbanen: 
- Bergsenga-Åshaugen 
- Barkåker-Tønsberg 
205 
800 l) 
344 
450 
25 
5 
O 
O 
319 
445 
TABELL 3.1 GJENNOMFØRTE INVESTERINGSTILTAK I 
INFRASTRUKTUR I BRS 1994-97. (MILL. KR) 
l) Overslaget i NJP 1994-97 omfattet strekningen Barkåker-Tønsberg-Stokke 
Tabellen viser investeringsprosjektene som er gjennomført i BrS eller som er under utførelse i 
perioden 1994-97 . Av NSBs totale nyinvesteringer på ca. 3,3 mrd. i perioden, vil ca. 0,67 mrd. 
eller ca. 20% være tildelt BrS. Som det fremgår av tabellen vil flere av prosjektene som var 
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forutsatt ferdigstilt i planperioden videreføres og sluttføres i neste planperiode. I alt vil ca. 0,87 
mrd. være bundet opp i neste periode, avhengig av budsjettet for 1997. 
3.1.2 Kjøretider på viktige relasjoner 
le-tog Oslo-Skien 3:00 65 
Fjerntog Oslo-Kristiansand 4:54 6:00 72 60 
Fjerntog Kristiansand-Stavanger 2:55 3:05 81 70 
TABELL 3.2 BRUTTO KJØRETIDER PÅ VIKTIGERELASJONER 
(INKL. STOPP) I GJ.sNlTI' FOR ALLE TOG 
Som tabellen angir, er kjørehastighetene inkl. stopp ikke høye. Kjørehastigheten har en synkende 
tendens. I 1974/75 var de tilsvarende kjørehastigheter ca. 70 kmlt på Vestfoldbanen, ca. 80 kmlt 
for Oslo-Kristiansand samt 85 kmlt for Kristiansand-Stavanger. Dette bidrar til svekket 
konkurransekraft for NSB Persontrafikk. 
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3.2 Utviklingstrekk 
3.2.1 Befolkninglbosetting og næringsliv Oslo-Stavanger 2015 
Figuren viser en 
fremskriving av 
befolkningen i 
kommunene langs en 
sammenknyttet 
Vestfold/Sørlandsbane 200 
Den beskriver et 
marked sør/vest for 
Oslo som dannes aven 100 
samlet befolknings-
mengde på ca. 
900 000 personer. o 
I tillegg kommer 
Oslo's befolkning. 
_ .• _-_._. __ . __ . __ ._--_._----------_._------ .. _. __ ._---._-_ .. _-_._ .  -.. __ .•.•. _-----_ .  _._-
km-avstand 
fra Oslo 
FIG. 3.2 BEFOLKNING OSLO-STAVANGER 
En sammenk1)yttet Vestfold/Sørlandsbane vil være den fjerntogstrekning i NSB som vil ha det 
største marked. I tillegg kommer at befolkningsveksten i Norge vil skje i dette beltet langs kysten 
fra Oslo til Stavanger. 
3.2.2 Befolkninglbosetting og næringsliv Oslo-Bergen 2015 
Figuren viser 
tilsvarende markeds-
potensiale for 
Bergensbanen under 
forutsetning av at 
Ringeriksbanen 
bygges. Samlet 
befolkningsmengde 
vest for Oslo vil 
tilsvarende være ca. 
400000 personer. 
I tillegg kommer 
Oslo' s befolkning. 
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600 
km-avstand 
CraOslo 
FIG. 3.3 BEFOLKNING OSLO-BERGEN 
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3.2.3 Framtidig banenett i Region Sør 
Nedenfor er vist det framtidige banenett i BrS. Dette banenettet danner bakgrunnen for drifts- og 
vedlikeholds strategiene i årene framover og er et naturlig utgangspunkt for planproduksjonen 
1998-2007. 
Inndelingen av jernbane-
nettet vurderes hvert 4. år i 
forbindelse med 
utarbeidelsen av NJP. 
Ut fra baneprioritetene vil 
det være differensierte mål 
for kjørevegens standard. 
Da de høyeste bane-
prioriteter har størst trafikk, 
vil behovet for omfattende 
kapasitetsøkinger være 
størst her. Investeringer for 
øvrig foretas for å bedre 
sikkerheten, miljøet og total 
produkti vi tet. 
, 
- Baneprioritet 1 
- Baneprioritet 2 
- Baneprioritet 3 
Baneprioritet 4/5 
FIG. 3.4 SANNSYNLIG BANENETI OG BANEPRIORITERING I ÅR 2007 
3.3 Regionens utfordringer - mill for 2007 
På vedlikeholds- og investeringssiden ligger utfordringene i modemisering av anleggene, fjerning 
av flaskehalser og økt kapasitet. Manglende kapasitetsutbygging sammen med økt tog tetthet har 
ført til at togenes framføringstider på de fleste baner i regionen har økt de siste 10-20 år, jfr. kap. 
3.1.2. 
Produksjonen er godt målrettet i forhold til sikkerhet og punktlighet, noe som har gjort at vi nå 
oppfatter målet om null feil som en realistisk målsetting. I forhold til strømforsyning og 
signal/sikring er det imidlertid ennå et stykke veg å gå før null feil kan bli en realitet. 
Sentralt i utviklingen fremover ligger kravet til økt produktivitet for å redusere den driftsmessige 
underlegenhet. Dette kan bare oppnås ved en sterk satsing på kvalitetsledelse, utvikling av 
riktige vedlikeholds strategier og organisasjonsutvikling. Dette er et arbeid der alle regionens 
medarbeidere må involveres fordi det vil være organisasjonens samlede kompetanse som avgjør 
om kravene som stilles til regionen blir oppfylt. 
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3.3.1 Sikkerhetsmål 
BrS har i de senere år bedret anleggenes 
tilstand med hensyn til risiko for uhell 
vesentlig. I 2007 forventes at alle feil som 
kan medføre risiko for uhell er eliminert. 
Tilstanden på dette området er så vidt god 
at O sikkerhetsfeil vil være oppnådd i løpet 
av perioden 1998-2001. Sikkerheten 
prioriteres like høyt uansett baneprioritet. 
3.3.2 Tilgjengelighet 
Dette er feil som påvirker togenes 
punktlighet. Også denne type feil har vist en 
vesentlig bedring de senere år. 
Det forventes en fortsatt reduksjon av 
denne type feil. Målsettingen er som figuren 
viser meget høy, men dette vil avhenge av 
hvilke tildelinger man vil få innen ordinær 
drift, vedlikehold og investeringer. Uansett 
tildelinger vil arbeidet med å redusere denne 
type feil få meget hØY prioritet. 
3.3.3 Kvalitetsmål 
Kvalitetsmålet er et uttrykk for 
hvor god sporjustering man kan 
oppnå, og betyr således mye for 
de reisendes komfort. Dagens 
situasjon er noe varierende som 
figuren under viser. 
Et kvalitetstall på 72 angir at 72% 
av hovedspor i sonen tilfredsstiller 
bestemte krav til sporets 
justeringsstandard, der kravene er 
varierende avhengig av 
hastigheten på stedet. 
BrS 2007: Sikkerhet 
. Bane Region Sør skal ikke ha sikkerhetsfeil i 
2007: 
o Solslyng 
O Ras 
O Farlige signalfeil 
o Skinnebrudd 
O Sporutvidelser 
O Vindskjevheter 
FIG. 3.5 SIKKERHETSMÅL 2007 
BrS 2007: Tilgjengelighet 
. Bane Region Sør's anlegg skal ha høy 
tilgjengelighet: 
o KontaktIedningsfeii 
O Signalfeil i Bpr. 1, 2 og 3 
FIG. 3.6 MÅL FOR TILGJENGELIGHET 2007 
KvalItetstall pr~ bane måithøsten1995 
FIG. 3.7 DAGENS KVALITETSTALL 
Kvalitetsmålet for regionen i 2007 vil være at alle strekninger i baneprioritet 1, 2 og 3 skal ha et 
kvalitetstall på minimum 80. 
De øvrige banestrekningene i BrS har baneprioritet 4 eller 5. For disse anleggene vil dagens 
standard opprettholdes ved normal drift. 
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3.3.4 Mål for anleggenes kapasitet 
Siden dobbeltsporet fra Asker til Brakerøya ble åpnet i 1973, har kapasiteten ikke blitt utbygd i 
BrS før man nå ferdigstiller dobbeltsporet inn til Drammen stasjon samt åpnet dobbeltspor-
parsellen ved Skoger høsten 1995. . 
Dersom jernbanetrafikken i regionen skal øke sin konkurransekraft, er det derfor et åpenbart 
behov for å øke kapasiteten, spesielt i baneprioritet 1 og 2 (for person- og godstrafikk) samt 
baneprioritet 3 (for godstrafikk). På Sørlandsbanen har det skjedd en viss kapasitetsøking i 
perioden, idet noen kryssingsspor er forlenget for å tillate kryssing med lange godstog. 
Persontogenes kjørehastighet er redusert siden 1974/75. På Vestfoldbanen er dette mest 
utpreget, idet gjennomsnittlig kjørehastighet (dvs. inkl. stopp) er redusert fra ca. 70 km/t til ca. 
64 km/t i 1995/96. 
Figuren angir mål for utbygging av 
dobbeltspor i perioden fram til 2007. 
Denne utbyggingen vil resultere i at 
andel dobbeltspor i regionen øker fra 2% 
til 7% av banenettet. 
I målsettingen inngår sammenhengende 
dobbeltspor fra Skoger til Holmestrand 
samt strekningen Barkåker-Tønsberg. 
Utbygging av kryssingsspor vil bli 
prioritert til strekningen ' Skorstøl-
Stavanger (Hinna). I tillegg vil det b_li 
utbygd kryssingsspor i forbindelse med 
prosjektene Ringeriksbanen og Larvik-
Porsgrunn. 
BrS 2007: Dobbeltsporstrekninger 
km 1998 km 2007 
Asker .. Drammen: 16 
Skøyen/Sandvika .. Hønefoss: O 
Drammen .. Gulskogen: O 
Drammen .. Tønsberg*): 4 
Stavanger .. Sandnes: O 
16 
15 
3 
31 
6 
----------------
Sum: 20 km + 71 km 
"') Gjelder Kobbervikdalen-Holmestrand samt Barkåker-Tønsberg 
FIG. 3.8 MÅL FOR ANLEGGENES KAPASITET 2007 
BrS 2007: Kryssingsspor i Bpr 1, 2, 3 
L <700 m L>700m 
1998/2007 1998/2007 
SkøyenlSandvika-Hønefoss: o 0/2 
Hønefoss-Haversting: 2iU 0/2 
Drammen-Porsgrunn-Skorstøl: 3/1) 3/3 
Drammen-Kongsberg-Skorstøl: 1310 12/1 
Skorstøl-Stavanger: 12/8 9/J3 
. Hokksund-Hønefoss: 7/0 710 
Sum: 3718 31/2J*) 
*) 4 kryssingsspor i rorb. 11I/lJynn1q~g (Snndvj]cu-Hønefoss og Lnn<ik-l'orsgruun) 
2 nye ks-yssingsspor (Skol'st,Jl-Stnvnnger) 
6 kryssing. sporforlengdser 
FIG. 3.9 UTBYGGING A V KRYSSINGSSPOR 
Anleggene har i tillegg til ovenstående også en rekke andre karakteristikker som virker 
kapasitetshindrende. Kapasiteten for strømforsyning er i så måte den viktigste, og utgjør i dag 
den største flaskehalsen på strekningen Kristiansand-Stavanger. 
Strømforsyningen på denne strekningen skal være tilfredsstillende i løpet av 4-årsperioden 1998-
2001 gjennom bygging av nye omformere ved Kjelland og LeivoIl. 
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3.3.5 Mål for hastighetJkjøretider 
Et vesentlig mål for jernbanetrafikkens 
konkurransekraft er antall km som tillater 
hastighet høyere eller lik 160 km/t. Figuren 
viser at man inkl. de skisserte utbygginger 
av Ringeriksbanen og LarviklPorsgrunn-
Skorstøl kan øke andelen av strekninger 
med v ~ 160 km/t fra ca. 2% til ca. 20% av 
regionens banenett, avhengig av de endelige 
investeringsrammer. 
A v det øvrige banenettet er Ogna-Sandnes 
og Asker-Drammen-Hokksund aktuell å 
utvikle for 160 km/t i perioden 1998-2001. 
For raskere å kunne redusere kjøretiden, vil 
innføring av krengetog være en viktig 
strategi. Når det gjelder krengetog-
tilpasninger, vil det både være nødvendig 
med investeringer til bedre driftsforhold i 
eksisterende kjøreveg (til nedlegging av 
planoverganger, kryssingsspor mv.) og økt 
vedlikehold (opprusting av kontakt-
ledning mv.) for å kunne ta ut fullt hastig-
hetspotensiale. 
I kjøretiden for Oslo-Bergen er det forutsatt 
at Ringeriksbanen er bygd. 
3.3.6 Mål for aksellast/profil 
Alle baner i regionen skal kunne tilby 22,5 
tonns aksellast. Nye baner kan framføre 25 
tonns aksellast. I tillegg skal alle baner 
kunne fremføre godsvogner med laste-
profilet "A 85". 
Alle innskrenkninger på grunn av for lav 
høyde på kontaktledningen (H ~ 4,80) skal 
fjernes i tidsrommet 1998-2001. 
BrS 2007: Strel.(.ninger nled v max ~ 160 
'km 1998 km 2007 
Asker-Drammen: 16 
Skøyen/Sandvika-Hønefoss: 37 
Drammen-Porsgrunn: 4 SS 
Drammen-Kongsberg: 20 
Skorstøl-Stavanger: 19 34 
Sum: 23 km 162 km 
FIG. 3.10 MÅL FOR HASTIGHETSØKING 2007 
BrS 2007: Reisetider nled krengetog 
1998 2007 
Oslo-Kristiansand 4:54 3:45 
Kristiansand-Stavanger 2:55 2:15 
Oslo-Bergen 6:33 5:20 
FIG.3.11 MÅL FOR KJØRETIDER 
BrS 2007: Aksellast og Profil 
. 'Alle baner tilbyr akseUæt ~ 22,5 t 
(l\'iJx. hastighet for goætog diJfemNe~) 
• Alle broer skal ha 
O pmkter < A 85 
Optmkter< H4,æ 
FIG. 3.12 MÅL FOR AKSELLAST/PROFIL 2007 
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3.3.7 Mål for utvikling av knutepunkter 
Det er en prioritert oppgave å utvikle 
tilgjengeligheten til alle stasjoner. 
Utvikling av knutepunkter vil være 
avhengig av et nært planmessig (og 
finansielt) samarbeid med de respektive 
kommuner og fylker. 
Hønefoss forutsettes utvidet samtidig 
som Ringeriksbanen. 
3.3.8 Nedlegging av planoverganger 
Innføring av krengetog øker aktualiteten 
av å legge ned alle usikrede 
planoverganger på grunn av dårlige 
siktforhold/økt hastighet. Det er usikkert 
hvorvidt tildelte budsjett-
rammer tillater nedlegging av 
planoverganger i så stort omfang som 
figuren angir. 
BrS 2007: Utvikling av knutepunkter 
Sentrale stasjoner som bør utvikles: 
Vestfold/Sørlandsbanen: 
• Drammen, Tønsberg, Sande(iord, Porsgrunn, 
Kristiansand 
Øvrige baner: 
• Hønefoss, Kongsberg 
FIG. 3.13 MÅL FOR UTVIKLING AV 
KNUTEPUNKTER 2007 
BrS 2007: Antall usikrede planoverganger 
Drammen-Kongsberg: O (+ 83) 
Drarnrnen-Porsgrunn-Skorstøl: 100 (+ 50) 
Skorstøl-Kr.sand-Egersund: 60 (+ 120) 
Kongsberg-Skorstøl: 130 (+:::: 10) 
Hokksund-Hønefoss: 170 (+:::: 10) 
Hønefoss-Haversting: O (+ 57) 
Øvrige baner: 200 
I Sum 2007: 660 (+ ca. 330) I 
FIG. 3.14 MÅLFORNEDLEGGELSEAV 
PLANOVERGANGER 2007 
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4.1 Drammenbanen 
Bane Region Sør forvalter Drammenbanen fra Asker til Drammen, i dag ca. 17 km. Drammen-
banen ble åpnet som smalsporet bane mellom Oslo V og Drammen i 1872, og utvidet til 
normalspor i 1920. Banen ble elektrifisert i 1922 samtidig med dobbeltsporstrekning Oslo V-
Sandvika. I 1930 ble det bygd nye stålbruer over Drammenselva og strekningen Brakerøya-
Drammen elektrifisert. Dobbeltspor Sandvika-Asker ble åpnet i 1958 og dobbeltsporet Asker-
Brakerøya i 1973, og en vesentlig flaskehals for kapasiteten på banen vil bli fjernet når de nye 
dobbeltsporede Drammensbruene åpnes i juni 1996. Hele strekningen Oslo-Drammen er da 
utbygd med dobbeltspor. 
4.1.1 Innledning 
Trase 
Traseen ligger i tunnnel fra Asker til Tuverud, ca. 10 km. Deretter i tilnærmet rettstrekning til 
Brakerøya, hvor banen svinger av og over Drammensbruene til Drammen stasjon. 
Togtilbud 
Banen trafikkeres med et variert togtilbud, lokaltog, le-tog til Vestfoldbanen og fjerntog til 
Sørlandsbanen og Bergensbanen, til sammen ca. 180 togsett. I tillegg kommer 21 godstog pr. 
døgn. Trafikkvolumet er ca. 4760 av- og påstigninger på Drammen stasjon, 600 på Brakerøya 
og ca. 460 på Gulskogen stasjon, til sammen ca. 5 820 av- og påstigninger. 
Overordnet strategi 
Banen ligger innefor baneprioritet 1 og skal oppgraderes til 160 km/t. 
4.1.2 Tilstandsbeskrivelse 
Driftssituasjon 
Vannlekkasjer i Liertunnelen forårsaker slitasje på skinner, sviller og ballast. Utbedringsarbeider 
er i gang. Behov for skifte av hengetråder og bytte av tremaster på Lierstranda. De tekniske 
anleggene tillater ikke dimensjonert hastigheter over 130 km/t. 
Punktlighet 
Det er i dag ofte forsinkelser på strekningen, men etter at de nye Drammensbruene åpnes i juni 
1996, vil punktligheten bli vesentlig bedret. 
Flaskehalser 
Kapasiteten er en flaskehals i dag som fjernes ved bygging av de nye Drammensbruene. Med den 
trafikkmengden som transporteres på banen, må strømforsyning og tekniske anlegg holdes godt 
vedlike for å sikre god togframføring. 
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4.1.3 Hovedutfordringer 
Det forventes en stor trafikkøking på Drammenbanen både på grunn av forbedret punktlighet når 
de nye Drammensbruene åpner, og når det blir direkte linje til Gardermoen. Hovedutfordringen i 
den første 4-årsperioden blir å utvikle knutepunktet Drammen (Drammen, Gulskogen og 
Brakerøya). I tillegg forslås etablering av Togdriftssentral i Drammen for å bedre muligheter til 
togframføring. I den neste 6-årsperioden vil oppgradering av hastigheten til 160 kmlt prioriteres. 
4.1.4 Drift og vedlikehold 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler opprettholdes i planperioden og at vedlikeholds-
midlene økes med 40%. Dagens nivå Asker-Drammen ligger på ca. 266 mill. til driftsmidler og 
ca. 44 mill. til vedlikehold. Selv med en effektivisering av driften på 2% pr. år er det et stort 
behov for redesign av banen som tilsier at rammene bør være som foreslått. 
4.1.5 Investeringer 
Til Drammenbanen er det i den første planperioden 1998-2001 prioritert høyest en Togdrifts-
sentral til 58 mill. for å sikre driftsforholdene for togavgangen og punktligheten. Dernest foreslås 
25 mill. til utvikling av knutepunkt Drammen. I den påfølgende 6-årsperioden foreslås ca. 100 
mill. til oppgradering av banen for hastighet 160 kmIt for å redusere kjøretiden og bedre 
regulariteten. Alle tiltakene er investeringer i eksisterende infrastruktur. 
Med lav ramme vil kun Togdriftsentralen iverksettes. Med basisramme vil de andre tiltakene 
kunne iversettes som foreslått. Knutepunkttiltakene burde vært igangsatt tidligere med hensyn på 
den forventede trafikkøkningen som følge av Drammensbruene og Gardermorettet trafIkk. De 
tildelte rammene og prioriteringer tilsier at andre tiltak som har forventet bedre nytte går forann. 
4.1.6 Planlegging 
For alle de foreslåtte tiltak, er planlegging igangsatt. Hovedplan for Togdriftssentralen forventes 
ferdigstilt i juni 1996. Knutepunktplanlegging utføres i samarbeid med Drammen kommune og 
Statens vegvesen Buskerud og har både kortsiktige og langsiktige målsettinger. Enkle tiltak for å 
bedre forholdene ved Drammen stasjon er allerede i gang. Hovedplan for oppgradering av 
strekningen Asker-Brakerøya er forventet ferdig i løpet av oktober 1996. 
4.1.7 Sammendrag 
Ved å opprettholde drift- og vedlikeholdsnivået på Drammenbanen, etablere en Togdriftssentral i 
Drammen, utvikle knutepunktet for effektiv trafikkavvikling og samordne kollektivtilbudet, samt 
oppgradere strekningen Asker-Brakerøya til 160 krnIt, vil dette både for NSB og de reisende gi 
gode resultater spesielt med hensyn til punktligheten. Totalt i løpet av planperioden forventes 
kjøretiden mellom Oslo S og Drammen å bli redusert med ca. 6 minutter. 
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4.2 Vestfoldbanen/Sørlandbanen 
Kjært barn har mange navn, så også Vestfoldbanen. Siden banen ble åpnet for traflkk mellom 
Drammen og Larvik i 1881 og til Skien i 1882, har navnene Drammen-Skien-banen, 
Jarlsbergbanen, Grevskapbanen og nå Vestfoldbanen vært alminnelig brukt. Banen ble bygd som 
smalsporet bane, og ved utvidelse til normalspor i 1949 ble ikke profilet utvidet. Elektrifisering 
av banen var ferdig gjennomført i 1957. De utbedringer, som inntil Skogerparsellen, 4,5 km 
dobbeltspor ble åpnet i 1995, har vært gjort, har i hovedsak vært tiltak på tekniske anlegg. Banen 
ligger stort sett slik den ble bygd i 1882. 
I dette dokumentet har vi tillatt oss å samle tiltakene for Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette 
for bedre å se sammenhengen i tiltakene og prioritere i riktig rekkefølge med hensyn på en 
framtidig sammenkopling Vestfoldbanen/Sørlandsbanen. 
Dagens Sørlandsbane går i de indre deler av Buskerud og Telemark til Kristiansand og videre til 
Egersund og Stavanger. Til Kongsberg var banen klar som smalsporet bane i 1871 og normal-
sporet fra 1909. Sammenknytning til Bratsbergbanen ved Hjuksebø skjedde i 1920, 3,år etter at 
banen var ført opp til Notodden. Til Kristiansand kom banen i 1938 og til Stavanger som 
normalsporet bane i 1944. Flekkefjordbanen mellom Moi og Egersund og Jærbanen mellom 
Egersund og Stavanger var tidligere smalsporete baner. Spesielt i Vest-Agder går banen i svært 
kupert terreng, krysser flere dalfører, og banen er preget av store stigninger, lange tunneler og en 
kurverik trase. 
4.2.1 Innledning 
Trase 
Traseen for begge banene ligger stort sett slik de ble anlagt da banene var nye. Med mange og 
krappe kurver og med relativt nedslitte anlegg, kan ikke togmaterielle utnyttes fullt ut samtidig 
som feil lett oppstår. Begge banene er enkeltsporet med unntak for Skogerparsellen på 
Vestfoldbanen. 
Togtilbud 
Vestfoldbanen trafikkeres med le-tog med 2 timers frekvens og noen innsatstog i rushtiden, 
totalt 31 togsett. Traflkkvolumet i dag er ca. 5 000 reisende pr. døgn, eller 1,6 mill pr. år. 
Kapasitetsgrensen er snart nådd uten at flere dobbeltsporstrekninger bygges ut. Godstrafikken er 
svært beskjeden, med ett togpar pr. døgn. 
På Sørlandsbanen går det i dag fjerntog på de lange strekningene Oslo-Kristians and-Stavanger 
og regiontog. I tillegg kommer lokaltog mellom Oslo og Kongsberg og lokaltog Jærbanen. 
Fjerntogtilbudet består av 5 persontog i hver retning alle dager mellom Oslo og Kristiansand. 4 
av disse fortsetter til Stavanger. I tillegg går det på hverdager l regiontog mellom Kristiansand 
og Stavanger om morgenen, og det går regiontog på strekningen Kongsberg-Bø og 
Kristiansand-Sira (1-2 avganger pr. døgn i hver retning). 
På strekningen Drammen-Kongsberg er togtilbudet blitt vesentlig bedret de siste årene ved at 
Kongsberg er definert som nærtrafikkområde til Oslo og inngår som ytterpunkt på pendelen 
Eidsvoll-Oslo-Kongsberg. Inkludert fjerntogene er det 17 tog i hver retning med stans på 
Kongsberg. 
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Overordnet strategi 
På Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er det flere strategiske utviklingstrekk for utvikling av 
kjørevegen. Hovedmålene med alle strategiene er å redusere kjøretiden, øke kapasiteten og bedre 
punktligheten. 
Vestfoldbanen er i dag den mest trafikkerte IC-strekningen og med et ytterlige potensiale til 
vekst, forutsatt at kapasiteten økes. Det er et overordnet vedtak å bygge dobbeltspor til Larvik 
og enkeltspor med kryssingsspor til Porsgrunn. 
På Sørlandsbanen er målsettingene på kort sikt å legge til rette for oppstart av krengetog i løpet 
av 1999. På noe lengre sikt er målsettingen å sammenkople Sørlandsbanen med Vestfoldbanen 
for ytterligere å redusere reisetiden, øke kapasiteten ved å benytte de kapasitetstiltak som er 
gjennomført på Vestfoldbanen, samt gi grunnlag for å styrke NSBs trafikkselskaps bedrifts-
økonomi. 
4.2.2 Tilstandsbeskrivelse 
Driftssituasjon 
Driftssituasjonen på Vestfoldbanen er i dag preget av varierende standard på anleggene. Dette 
gjelder såveloverbygningskomponentene som elektroanleggene. Det er dessuten et stort behov 
for tunnelutmuringer og bruvedlikehold. Underbygningen (profilet) ble ikke utvidet ved utvidelse 
av sporet til normalspor, noe som i dag medfører at formasjonsplanet er for smalt for å tillate 
høyere hastighet uten omfattende tiltak. På strekningen Larvik-Eidanger er det flere rasutsatte 
strekninger, trange profiler og mange krappe kurver. 
Med unntak av Jærbanen er situasjonen på Sørlandsbanen tilsvarende som på Vestfoldbanen. 
Hovedtyngden av strømforsyningsanleggene har vært i drift i 40-45 år, med begrenset fornyelser. 
Med stor og systematisk innsats på driftssiden er feilhyppigheten under kontroll, men 
strømforsyningen er svak og det er behov for ekstra omformere. 
Punktlighet 
Punktligheten på både Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er varierende, avhengig av værforhold 
og årstider. Eldre togmateriell og materiell som krever stor strømforsyning kan også forårsake 
avvik av punktligheten. 
Flaskehalser 
På begge banene er det de mange korte og krappe kurvene som er flaskehalser. På 
Vestfoldbanen er togtettheten nå så stor at ytterlige frekvensøking kan medføre økt kjøretid på ' 
grunn av manglende kryssingsmuligheter. I tillegg er strømforsyningen svak på begge banene og 
det det er behov for nye omformere dersom dette ikke skal bli en flaskehals. 
På Vestfoldbanen er strekningen Larvik-Eidanger i en slik tilstand at den må karrakteriseres som 
en flaskehals, og tilsvarende Drangsdalen på Sørlandsbanen. 
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4.2.3 Hovedutfordringer 
På Vestfoldbanen er det først og fremst kapasitetsøking som er hovedutfordringen, samt 
kjøretidsforkortelser. I planperioden 1998-2001 økes kapasiteten ved utbygging av dobbeltspor i 
nordre Vestfold, kryssingsspor ved Nykirke mellom Holmestrand og Skoppum. I tillegg satset 
på knutepunktsutvikling av stasjonene Tønsberg og Sandefjord. Disse stasjonene ligger i 
områder med størst potensiale til økt reisevirksomhet med jernbanen samtidig som økt frekvens 
med direktelinje til Gardermoen vil ha endestasjon først i Tønsberg og deretter i Sandefjord når 
kapasiteten tillater det. Simuleringer av kjøretider viser at dobbeltsporparsellen Barkåker-
Tønsberg bør utbygges før frekvensen økes til Sandefjord. 
Strømforsyningen på Vestfoldbanen, og spesielt i nordre Vestfold er lav og en av utfordringene i 
planperioden blir å øke strømforsyningen her ved hjelp av ny omformer på Skoppum. 
Omformeren må på plass før sammenkopling med Sørlandsbanen og det forutsettes at ikke 
kraftkrevende materiell benyttes i perioden med økt frekvens uten ny omformer. 
På strekningen Larvik-Eidanger er utfordringen å holde kjørevegen i driftsmessig standard inntil 
ny bane er anlagt. Dersom parsell Farriseidet-Porsgrunn ikke fornyes som foreslått i 
planperioden, må det iverksettes større vedlikeholdsarbeider på strekningen. Det er også en 
forutsetning at ny bane mellom Farriseidet og Eidanger er utbygd før sammenkopling med 
Sørlandsbanen. Videre blir utfordringene å tilpasse kryssingsspor syd for Tønsberg for å fange 
opp nye kryssingsområder etter hvert som utbyggingen av dobbeltspor nordfra gir kortere 
kjøretider. Dersom det tar lengre tid en forventet med dobbeltspor til Larvik, vil det også være 
behov for å vurdere tiltak for økt hastighet på eksisterende bane mellom Tønsberg og Larvik. 
På Sørlandsbanen vil utfordringen på kort sikt (1998-2001) bestå i å utbedre eksisterende 
kjøreveg slik at potensialet for redusert kjøretid med krengetog kan utnyttes, samt å bedre 
kapasiteten for kjøring med høyere frekvens og med lengre godstog. For godstrafikken er det 
vesentlig for å redusere kjøretiden at godsterminalen Ganddal utbygges, etablering av 
kryssingsspor med samtidig innkjør og 700 m effektiv lengde, samt profilutvivelse. 
For å holde sikkerheten hØyt på Sørlandsbanen er fjerning av den rasutsatte strekningen i 
Drangsdalen en utfordringen. 
4.2.4 Drift og vedlikehold 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i jernbaneplanperioden. I 1996 er nivået 
230 mill kr. for Vestfoldbanen og 1 359 mill kr. for Sørlandsbanen fra Drammen til Stavanger. 
Økte krav til punktlighet, kvalitetsoppfølging og prisstigning, samt økte anleggsmengder 
kompanserer for en anslått årlig rasjonalisering og effektivisering på 2%. 
BrS er i ferd med å utarbeide en lO-års vedlikeholdsplan. Årgangsanalyser viser at det er et stort 
behov for økte vedlikeholdsmidler på grunn av gamle og nedslitte anlegg. Dagens nivå foreslås 
økt med 40%, som tilsvarer 271 mill kr. på Vestfoldbanen og 1 590 mill kr. på Sørlandsbanen. 
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4.2.5 Investeringer 
På Vestfoldbanen prioriteres de igangværende prosjektene som dobbeltsporparseller og 
kryssingsspor, samt knutepunktsutvikling. I tillegg kommer utbedring av strømforsyningen. 
På Sørlandsbanen vil krengetogstiltak og nye omfonnere samt godsterminal Ganddal og 
utbedring av Drangsdalen bli prioritert i perioden 1998 - 200 1. Investeringene vil belØpe seg til 
kr. 892 mill. for Vestfoldbanen og kr. 639 mill. for Sørlandsbanen i den første 4 års perioden. 
I den etterfølgende 6 års perioden vil ytterligere dobbelsporparseller prioriteres på 
Vestfoldbanen, samt knutepunktutvikling for de søndre stasjonene. På Sørlandsbanen vil 
kryssingsspor og nedleggelse av planoverganger få hØY prioritet, samt kapasitetsøkning. 
Investeringene i denne perioden vil beløpe seg til kr. 1 959 mill. for Vestfoldbanen og kr. 405 
mill. 
I tillegg vil det bli oppstart av sammenkoplingen Vestfoldbanen/Sørlandsbanen i perioden 2002 -
2007. Det foreslås en ramme på 1 100 mill kr. i perioden mens sammenkoplingen totalt er 
beregnet til 2420 mill. kr. Dersom prosjektet legges utenfor rammen som ekstra satsingspakke 
kan hele belØpet inntas i perioden. 
4.2.6 Planlegging 
For alle de foreslåtte prosjekter er planlegging igangsatt. Enkelte prosjekter er ferdige på 
hovedplansnivå mens enkelte forventes ferdige i løpet av mai/juni måned. Utvikling av 
knutepunktene Tønsberg og Sandefjord er påbegynt i samarbeid med kommunene, Statens 
vegvesen og fylkeskommunen. 
Planlegging av sammenkoplingen Vestfoldbanen/Sørlandsbanen ligger på utredningsnivå. Det er 
avsatt kapasitet til å påbegynne hovedplan for prosjektet høsten 1996. 
4.2.7 Sammendrag 
De tiltak som foreslås utført i perioden, både på kort og lang sikt vil være tiltak som kan gi 
forbedringer i lønnsomheten både for NSB trafikkselskapet og for godstrafikken. For Bane vil 
tiltakene bedre standarden på kjørevegen med tilsvarende muligheter for rasjonell og effektiv 
drift. På vedlikeholdssiden vil det fremdeles være et godt stykke igjen til vi kan si at vi har en 
standard på banen som tilfredsstiller dagens krav. 
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4.3 Bergensbanen/Ringeriksbanen 
4.3.1 Innledning 
Trase 
Bane Region Sør omfatter den del av Bergensbanen som ligger syd for Haversting ved 
Randsfjorden. Dette omfatter strekningen, Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, og ca. 
35 km av Bergensbanen fra Hønefoss til Haversting,. Randsfjordbanen har vært i drift fra 1868, 
og normalsporet i 1909. Elektrifisert i 1959. 
Togtilbud 
På Bergensbanen mellom Hokksund og Haversting går det idag 8 fjerntog og 2 regiontog 
Drammen-Geilo. Forøvrig henvises til plandokumentet fra Bane Region Vest som omfatter den 
største del av Bergensbanen. 
Overordnet strategi 
Innenfor BrS sitt ansvarsområde er det både på kort og lang sikt kjøretidsreduksjoner og 
kapasitetsforbedringer som prioriteres. Hensikten med strategiene er å redusere kjøretiden, øke 
kapasiteten og bedre punktligheten. 
Målsettingene på kort sikt blir å legge tilrette for oppstart av krengetog i løpet av 2000. På noe 
lengre sikt er målsettingen å innkorte Bergensbanen ved å bygge ny Ringeriksbane. 
4.3.2 Tilstandsbeskrivelse 
Driftssituasjon 
Driftssituasjonen er preget av at kjørevegen trenger ballastrensk og skifte av sviller og skinner. 
Stasjonsområdene trenger sanering, opprusting og fornyelse. 
Punktlighet 
Punktligheten på strekningen er preget av kapasiteten på innerstrekningen mot Oslo. 
Flaskehalser 
For Bergensbanen er flaskehalsene kapasitetsproblemene på innerstreknngen mot Oslo og 
manglede kryssingsmuligheter. 
4.2.3 Hovedutfordringer 
Utfordringen på kort sikt (1998-2001) vil bestå i å utbedre eksisterende kjøreveg slik at 
potensialet for redusert kjøretid med krengetog kan utnyttes, samt å bedre kapasiteten for 
kjøring med høyere frekvens og med lengre godstog. For godstrafikken er det vesentlig å 
etablere kryssingsspor med samtidig innkjør og 700 m effektiv lengde, samt profilutvivelse. 
På mellomlang sikt planlegges utbygging av Ringeriksbanen som vil redusere kjøretiden 
mellom Oslo og Hønefoss med ca. en time. 
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4.3.4 Drift og vedlikehold 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i jernbaneplanperioden. I 1996 er nivået 
212 mill kr. for Randsfjordbanen og Bergensbanen fra Hokksund til Haversting. Økte krav til 
punktlighet, kvalitetsoppfølging og prisstigning, samt økte anleggsmengder kompanserer for en 
anslått årlig rasjonalisering og effektivisering på 2 %. 
BrS er i ferd med å utarbeide en 10 års vedlikeholdsplan. Årgangsanalyser viser at det er et stort 
behov for økte vedlikeholdsmidler på grunn av gamle og nedslitte anlegg. Dagens nivå foreslås 
økt med 40% som tilsvarer 95 mill kr. 
4.3.5 Investeringer 
På Bergensbanen vil krengetogstiltak og profilutvidelse bli prioritert i perioden 1998-200l. 
Investeringene vil beløpe seg til 48 mill. kr. i den første 4 års perioden. 
I den etterfølgende 6 års perioden vil ytterligere kryssingsspor bli prioritert samt nedleggelse av 
planoverganger. Investeringene i denne perioden vil beløpe seg til 43 mill. kr. 
I tillegg planlegges bygging av Ringeriksbanen for ferdigstillelse i løpet av 2005. Det foreslås 
en ramme på 2640 mill kr. i perioden. 
4.3.6 Planlegging 
For alle de foreslåtte prosjekter er planlegging igangsatt. Enkelte prosjekter er ferdige på 
hovedplansnivå mens enkelte forventes ferdige i løpet av mai/juni måned i 1996. Utvikling av 
knutepunktet Hønefoss sees i sammenheng med planlegging av ny Ringeriksbane. 
Planlegging av ny Ringeriksbane ligger på utredningsnivå. Det er avsatt kapasitet til å 
påbegynne hovedplan for prosjektet høsten 1996. 
4.3.7 Sammendrag 
De tiltak som foreslås utført i perioden, både på kort og lang sikt vil være tiltak som kan gi 
forbedringer i lønnsomheten både for NSBs trafikkselskap og for godstrafikken. For Bane vil 
tiltakene bedre standarden på kjørevegen med tilsvarende muligheter for rasjonell og effektiv 
drift. På vedlikeholdssiden vil det fremdeles være et godt stykke igjen til vi kan si at vi har en 
standard på banen som tilfredsstiller dagens krav. 
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5. 1 Problemanalyse 
I inneværende planperiode har det vesentlig vært fokusert på planlegging av nyanlegg. log med 
at det ekstraordinære satsingsprogrammet ikke er blitt realisert, vil regionen etter hvert nå ha en 
større planreserve for nyanlegg. 
Det er imidlertid en standig økende aktivitet omkring jernbanen fra samfunnet for øvrig. For å 
ivareta jernbanens langsiktige interesser og strategier, er det nødvendig at NSB deltar i den 
offentlige planlegging. Det kan i denne sammenhengen være nødvendig å videreføre 
overordnede utredninger til lavere plannivå. Imidlertid må denne planleggingen ha en realistisk 
tidshorisont for gjennomføring av prosjektene for at den skal tjene sin hensikt. 
I planperioden 1998-2007 må derfor planleggingen i forhold til nyanlegg reduseres, men styrkes 
når det gjelder bedrede driftsforhold i eksisterende infrastruktur og vedlikeholdsprosjekter. 
5.2 Strategi 1998-2001 
De to dominerende planprosjektene i perioden 1998-2001 vil være sammenkopling mellom 
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og fullføring av hovedplanplanleggingen for Ringeriksbanen. 
I tillegg vil BrS bli sterkt involvert både i perioden fram til 1998 og i den første 4-årsperioden 
med krengetogstilpasning på Sørlandsbanen og knutepunktutvikling ved de største stasjonene i 
regionen. For sistnevnte prosjekter, som går langt ut over jernbanens ansvarsområde men som 
for kundene vil ha åpenbare fordeler, er det viktig å samarbeide med andre forvaltningsorganer 
og se de totale samferdselsressursen i ett. 
Planprosjekter: 
• Hovedplan sammenkopling Vestfoldbanen-Sørlandsbanen 
• Fullføre hovedplan Ringeriksbanen 
• Fullføre hovedplaner Kjellberg-0ya, Gokstad-(Sandefjord)-Kjellberg, 
0ya-(Larvik)-Farriseidet 
• Hovedplan dobbeltspor Sandnes-Stavanger 
• Hovedplaner for div. prosjekter i eksisterende infrastruktur 
5.3 Strategi 2002-2007 
Fra 2002 vil planlegging hovedsaklig være innrettet mot bedrede driftsforhold i eksisterende 
infrastruktur. 
For nyanlegg vil det trolig være nødvendig med en viss revisjon av de eldste hovedplanene, men 
utvikling i første 4-årsperiode vil klarlegge dette. 
Planprosjekter: 
• Diverse hovedplaner for prosjekter i eksisterende infrastruktur 
• Hovedplan Drammen-Kobbervikdalen 
• Hovedplaner kurveutrettingsprosjekter Skorstøl-Egersund 
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6. 1 Rammebetingelser 
I kap. 1.3 er det redegjort for de økonomiske planrammer som skal legges til grunn i regionenes 
høringsdokumenter. 
For BrS betyr dette at utbygging av nyanlegg i noen utstrekning kun er aktuelt dersom man 
legger til grunn basisrammen +40% i NJP 1998-2007. 
Dersom man forutsetter kun basisramme, vil hovedsakelig investeringer i eksisterende anlegg 
være aktuelle (jfr. kap. 7). Med basisramme -40% forutsettes nesten ikke investeringer (30 mill. 
pr. år) i regionen. Man vil da konsentrere seg om drift og vedlikehold av nåværende anlegg. 
Ingen nyanlegg vil da bli igangsatt i perioden. 
I det følgende er basisrammene +400/0 lagt til grunn for forslag til investeringer. For BrS betyr 
dette en ramme for nyanlegg på til sammen ca. 350 mill. kr pr. år fordelt med 250 mill. kr til 
Vestfoldbanen og 100 mill. kr til Sørlandsbanen. I tillegg kommer de spesielle satsings-
prosjektene Ringeriksbanen og sammenkopling Vestfold-/Sørlandsbanen. 
6.2 Prosjekter 1998-2001 
For Vestfoldbanen/Sørlandsbanen vil dobbeltsporparsellene 4 (Åshaugen-Holm), 3 (Bergsenga-
Åshaugen), og 5.1 (Kryssingsspor Nykirke{Tangen-Bollerud}) være fullført til 2001. 
For nye prosjekter i første 4-årsperiode foreslås Godsterminal Ganddal, utbedring Drangsdalen, 
parsell 7.1 (Barkåker-Tønsberg), omformer Skoppum og Farriseidet-Porsgrunn 
("Eidangertunnelen"). Av de nye prosjektene er det kun godsterminal Ganddal som avsluttes i 
perioden. 
6.3 Prosjekter 2002-2007 
I denne perioden vil resten av de nye prosjektene i perioden 1998-2001 fullføres, og som nye 
prosjekter kommer dobbeltspor Mariero-Stavanger, dobbeltspor Hinna-Mariero og dobbeltspor 
Holm-Nykirke inn, med forutsatt ferdigstillelse til Holmestrand innen 2007. 
Som nye prosjekter innenfor høy ramme i denne perioden, foreslås også sammenkopling 
mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen samt Ringeriksbanen. Ringeriksbanen forutsettes 
ferdigstilt innen utløpet av perioden, men sammenkopling Vestfoldbanen/Sørlandsbanen vil 
fortsette ytterligere noen år ut i neste planperiode. 
Sammenkopling av Vestfoldbanen/Sørlandsbanen og Ringeriksbanen er med innenfor ordinær 
ramme kun hvis høy ramme gjøres gjeldende. Velges lavere rammebetingelser, vil disse 
prosjektene tas ut som ekstraordinære satsingsprosjekter utenfor ordinær ramme. 
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Investeringene skal gjenspeile NSBs strategi for å bedre driftsforholdene i eksisterende 
infrastruktur. 
7. 1 Rammebetingelser 
Det vises til kap. 1.2 og 6.1 vedrørende de forutsetninger som legges til grunn. Investeringer i 
eksisterende infrastruktur i noen utstrekning er kun aktuelt dersom basisrammelbasisramme 
+40% legges til grunn. 
For BrS utgjør rammen for prosjekter i eksisterende infrastruktur etter dette gjennomsnittlig ca. 
150 mill. kr pr. år i perioden 1998-2007. Prosjektene vil i hovedsak bli prioritert til å oppnå 
målene for krengetogkjøring inkl. nedlegging av planoverganger, kryssingsspor, profilutvidelse 
A 85, strømforsyning, knutepunktutvikling, oppgradering til 160 km/t. 
7.2 Prosjekter 1998-2001 
I første planperiode foreslås å satse på krengetogtiltak på Sørlandsbanen og Bergensbanen, 
styrke strømforsyningen på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen samt bygge ut l kryssingsspor på 
strekningen Skorstøl-Stavanger. 
Videre bygges Drammen-Gulskogen ut som dobbeltspor, og profilutvidelse gjennomføres på 
alle baner samt oppgradering av strekningen Drammen-Kongsberg til 160 km/t. 
TogdriftJElkraftsentral i Drammen er en sentral forutsetning for å styre trafikken på den "nye" 
Vestfold/Sørlandsbanen. 
Knutepunkter som foreslås utvikles i perioden er Drammen, Tønsberg og Sandefjord samt 
Kongsberg. 
7.3 Prosjekter 2002-2007 
I neste 6-årsperiode vil BrS legge opp til videre utvikling av knutepunkter i Skien, Porsgrunn, 
Larvik og Kristiansand. Hønefoss utvikles i tilknytning til bygging av Ringeriksbanen, og på 
Sørlandsbanen vil et knutepunkt på Brokelandsheia kunne realiseres i forbindelse med bygging 
av sammenkoplingen Vestfoldbanen-Sørlandsbanen. Som kapasitetsøkende tiltak bygges/ 
forlenges 7 kryssingsspor på Sørlandsbanen, l på Vestfoldbanen og 2 på Bergensbanen. 
Videre tilrettelegges for 160 km/t som maks hastighet på strekningene Asker-Drammen, 
Drammen-Hokksund og Ogna-Sandnes. 
Med de rammer som er forutsatt, vil modemisering av Vestfoldbanen trekke ut i tid. Det er 
derfor aktuelt å se på tiltak i perioden for å heve hastigheten Tønsberg-Larvik til maks 160 km/t 
på eksisterende baner. 
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BrS sitt forslag til innspill til NIP 1998-2007 baserer seg på en balansert satsing mellom både 
persontrafikk og godstrafikk, der vurdering av samfunnsnytte er tillagt avgjørende vekt. 
En ensidig persontrafikkstrategi ville gitt som resultat at Godsterminal Ganddal hadde falt bort. 
Likeså forlengelse av eksisterende kryssingsspor, og nye kryssingsspor hadde blitt bygd til 
effektiv lengde maks 425 m. Profilutvidelse ville også falt bort. 
Dersom man derimot legger en ensidig godstrafikksatsing til grunn, vil godsterminal Ganddal få 
prioritet 1 og profilutvidelse prioritet 2. Utvikling av lange kryssingsspor sammen med styrket 
strømforsyning ville også prioriteres høyt. 
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Vedlegget til BrS' plandokument inneholder følgende prosjektark: 
Prosjektark 1 
Prosjektark 2 
Prosjektark 6 
Prosjektark 8 
Prosjektark 12 
Sørlandsbanen 
Prosjektark 18 
Prosjektark 20 
Prosjektark 39 
Prosjektark 40 
Prosj ektark B 5 
Nyanlegg Åshaugen - Holm 
Nyanlegg Kryssingsspor Nykirke 
Nyanlegg Bergsenga - Åshaugen 
Krengetogtiltak Sørlandsbanen og Bergensbanen 
Knutepunktsutvikling Vestfoldbanen og 
Kryssingsspor - Alle baner 
Nyanlegg Farriseidet - Porsgrunn 
Nyanlegg Holm - Nykirke 
Nyanlegg Sammenkopling Vestfoldbanen/Sørlandsbanen 
Nyanlegg Ringeriksbanen 
Prosjektarkenes nummer refererer seg til prosjektenes plassering i prioriteringslistene. 
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1. INNLEDNING 
Tilstandsbeskrivelse Bergensbanen 
Region Vest sin del av Bergensbanen strekker seg fra Haverstingtunnelen -
kommunegrensen mellom Ringerike og Krødsherad, ca. 35 km vest for Hønefoss - og videre 
over høyfjellet til Bergen. Netto lengde Haverstingtunnelen - Bergen er 340 km. Hele 
banestrekningen er elektrifisert. 
Banestrekningen ligger i vekslende topografi og klima. Totalt kan den deles i 3 avsnitt 
regnet fra øst: - skogrikt dalføre frem til Geilo, - høyfjellet videre over til Mjølfjell og sidebratt 
vestnorsk landskap frem til Bergen. 
Fra øst til vest har vi gjennom året store klimavariasjoner. Drift på Bergensbanen preges av 
store temperaturforskjeller sommer og vinter, intense stormer med store snøavleiringer i 
fjellet vinterstid samt betydelig ras og flomfare ved sterk nedbør i vest. Dette gjør at mye av 
jernbanelinjen på vestsiden av høyfjellet er lagt i tunnel eller snøoverbygg. 
Etter 1970 er det foretatt flere linjeomlegginger på Vossebanen og over høyfjellet for å 
bedre driftsforholdene og dermed spare utgifter. 
Samlet oversikt over de viktigste banedata Havertingtunnelen - Bergen: 
393 km 1) 404 km2) 1237 m.o.h. 28 stk 
1) Inklusive kryssingspor 
2) Inklusive kryssingspor og elektrifiserte sidespor 
Trafikkmengder i 1995: 
.·i< C ......... ·.·.i ··.i ..... )~L ;, ·. i.> . i ••• ·••• ',. ... ........ :.:... : .:: ... :...;> .•• : ........ . 
•. i ·i Fy.··· 
. { ......... ~ 
. ........... : .... ..... . 
. ...:.: .. : ........ . 
...... .. .............. ... 
••••....•. : ............. c:: •. ' ..... c:: •. ; :;.:.... ........ . .... ... .. 
1.246.295 2.293.800 1.293.800 709.300 
Daglig togtilbud på de ulike banestrekninger (antall tog i begge retninger): 
Rj~r~!Qg .... ~~~~2m~8g t ~~g!~DtPQ ..y . " ... ~egiqmtqg > .)i ·L.ql($.lfpg •.. .....< 
0slo ; BergenDrammeh + GeiloMYr;då.I +Vo$~ ................. \los$ ~ BerQeh j: •. Ama ~ Bel'"gen ~ 
8 + 2 l} 2 L.} 6 + 2 ;j) 17 q} 52 
1) Går bare fredag og søndag om vinteren 
2) Går ikke lørdag og søndag 
3) Går bare fredager 
4) 5 av togrutene går Myrdal - Bergen (inkludert i Myrdal - Voss) 
Turist- og fritidsreiser utgjør 2/3 av trafikkgrunnlaget på fjerntogstrekningen Oslo - Bergen. 
Bergensbanen og Vossebanen er utbygd med automatisk tog kontroll (ATC) og sentralisert 
trafikkontroll (CTC). Utbygging av togradio på dagstrekninger vil bli fullført i 1996 og 
utbygging av togradio i tunneler starter i 1996. Innen utgangen av 1997, vil det være anlagt 
fiberkabel langs hele Bergensbanen. 
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Tilstandsbeskrivelse Flåmsbana 
Flåmsbana mellom Myrdal og Flåm, er 20 km lang. Banen ligger i et særs sidebratt og 
rasutsatt dalføre. Stigningsforholdene på Flåmsbana er ekstreme selv i norsk målestokk - to 
og en halv gang så bratt som Bergensbanen. Opplevelsesverdien ved å reise Flåmsbana er 
stor. En reise med Flåmsbana er rangert som et av de 10 mest attraktive turistmål i verden 
totalt. Turisttrafikken er derfor betydelig og togtilbudet varierer sterkt mellom vinter- og 
sommersesongen. Banen er elektrif isert og er nylig sporfornyet. 
Daglig togtilbud (antall tog i begge retninger) og trafikkmengder i 1995: 
.". 
.;.~ ; . 
Antall tog i Antall passasjerer i ; Antall tog i Antall passasjerer i i;[ som merhalvåret , som merhalvåret vinterhalvåret vinterhalvåret 
20 331 .1 64 (mai-sept) 8 30.517 (okt.-april) 
Hauaesund 
Stavanaer 
8anereglon Vest 
·~:Orammen 
• 
Kristiansand 
Bergensbanen og Flåmsbana med markering av Region Vest sitt ansvarsområde. 
Strekningen Hønefoss - Haverstingtunnelen inngår i Region Sør sitt ansvarsområde. 
Utviklingstrekk de senere år 
Det har vært foretatt betydelige linjeomlegginger, Trollkrona 1987, Kvålsåsen -89 og 
Finsetunnelen -93 og Kongsnut i 1995. Høsten 1995 startet arbeidet med bygging av 
Gråskallen. 
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Investeringsnivået i inneværende jernbaneplanperiode er lavere enn behovet (ordinær 
ramme) og dette gir et etterslep som må tas igjen i neste periode. I særl ig grad gjelder dette 
sluttføringen av «Høyfjellsstrekningen», Gråskallen øst - Finse. Tabellen nedenfor, viser 
utviklingen fram til og med 1996. 
r 
1994 
1995 
1996 
1997 
* Stortingsmelding 35 
Befolknin 
Befolkning 
300 000 
200 000 
100000 
O § 
~ 
III 
NJP mål akkumulert 
130 mill.kr. 
260 mil l.kr. 
390 mill. kr. 
519 mil l.kr. * 
Bevilgning 
34,5 mil l.kr. 
87.3 mill.kr. 
54.7+14.0 mill.kr. 
? 
stiv Oslo - Ber en 
'O oS! Ol c 
Cl -< o; ti> ~ 8 Ol c: t Cl Li: ~ > III 
Oppfyllelse 
6,6% 
16,8 % 
36.7% 
? 
600 
km-avstand 
fra Oslo 
Bergensbanens forkortelse ved Ringeriksbanen vil bringe Hønefoss og nedre Hallingdal som 
nærtrafikkområde til Oslo. Det forventes av den grunn en vesentlig nyskapt trafikk og en 
utvikling av rutemønsteret i området for å betjene denne nye trafikk situasjonen. 
Mellom Bergen og Arna har vi idag ca. 2,3 mil l. reisende. For å øke kapasiteten i 
Ulrikstunnelen, og herav økt punktlighet, planlegges 2 togspor fra Bergen til Fløen, 2 løp i 
Ulriken og samtidig innkjør til langt kryssingsspor i Arna. 
Markedsutvikling Flåmsbana 
Trafikken på Flåmsbana øker sterkt. Fra 1988 til 1993 ble det registrert en vekst på 75 % . I 
1994 var det ca. 400.000 reisende med banen. Trafikken fordeler svært ulikt over året. 
Helårstrafikken utgjør ca 20% av totalt antall reisende, mens juni, juli og august har 75% av 
totaltrafikken. 
Trafikkøkningen har flatet litt ut de siste to årene. På tross av dette forventes en fortsatt 
økning ikke minst på grunn av banens popularitet nasjonalt og internasjonalt. Flåmsbana er 
rangert blant de 10 mest attraktive turistmål i verden . I 1998 regner en med at trafikken har 
øket til ca 500.000 reisende. På lengre sikt er det beregnet en prognose på 750.000 
reisende. Banen har de siste årene blitt utviklet til å kunne betjene et slikt nivå. 
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Utfordringer vi idag står ovenfor 
Politisk vilje til å bygge Ringeriksbanen signaliserer vilje til å satse på jernbane. Ovenfor 
kundene (reisende og kunder for Gods), må denne satsingen synliggjøres i kortere reisetid 
og mer pålitelig togfremføring. 
NSB' s styre har tilrådd å innføre krengetog på Bergensbanen i år 2000, derfor må effekten i 
redusert reisetid, økt komfort og bedret punktlighet utnyttes maksimalt. Dette blir en viktig 
utfordring for infrastrukturholder og trafikkselskapet som har ansvaret for Bergensbanen. 
Reisetiden Oslo - Bergen er idag 6:33 timer (tog 63). Utredninger har vist at bruk av 
krengetog på Bergensbanen kan gi 1 times reisetidsreduksjon. Region Vest vil arbeide 
aktivt for at våre reisende med krengetog skal tilbys en reisetid på 5:33 timer i år 2000. 
Med unntak av strekningen Arna - Bergen vil Bergensbanen forbli enkeltsporet i 
uoverskuelig framtid. Flaskehalsene for togdriften vil da hovedsakelig være knyttet til 
kryssingspors-situasjonen. Ifølge styrets fastlagte strategi skal kryssingsporene plasseres 
avstemt i forhold til hverandre og bygges med samtidig innkjør og 700 meters effektiv lengde 
der hvor det skjer kryssing med lange godstog. 
De fleste kryssingspor på Bergensbanen er idag for korte i forhold til dette målet. Kun 
Fagernut kryssingspor har i dag samtidig innkjør. De viktigste utfordringene i forhold til dette 
er å få etablert kryssingsporet i Gråskallen samt forlengelse av kryssingsporene på Arna, 
Torpo og Gulsvik. Avstand mellom Myrdal og Mjølfjell kryssingspor er ca. 18 km. Bygging 
av Vieren kryssingspor vil gi et betydelig bidrag til økt punktlighet. 
Første byggetrinn i en gjennomgående modernisering av Bergen terminal startet i 1995 og 
forutsettes videreført som et høyt prioritert tiltak. Prosjektet tilrettelegger også for en 
modernisering av publikumsarealene på Bergens stasjon - plattformer, adkomstforhold etc. I 
prosjektet inngår også etablering av to togspor mellom Bergen stasjon og Ulrikstunnelen. To 
togspor vil sammen med en forlengelse av Arna stasjon, øke kapasiteten vesentlig på 
lokaltrafikkstrekningen Arna - Bergen. 
Ved siden av å fullføre linjeomleggingene på «Høyfjellstrekningen» - Gråskallen - Finse, 
forventes det av NSB en fullføring av oppryddingen langs gamlelinjen Finse - Lågheller. 
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2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
NSB Bane Region Vest skal drive, vedlikeholde og utvikle Bergensbanen og Flåmsbana på 
en samfunnsøkonomisk optimal måte, slik at jernbanevirksomheten får dekket sine behov 
for framføring av tog. 
Med drift menes de oppgaver som er nødvendige for å oppnå en sikker og tilfredsstillende 
trafikkawikling. Med vedlikehold menes å erstatte nedslitte og uhensiktsmessige 
anleggsdeler for å ivareta sikkerhet og punktlighet i togframføringen. Med utvikling menes 
planlegging og bygging av nye anlegg for å bedre kapasitet og/eller dekke nye behov for økt 
hastighet, større aksellast, bedre profil og bedre komfort og informasjonssystemer for de 
reisende. 
Driftssituasjonen 
Arlig tildeles ca. 100 mill.kr. til drift av Bergenbanen. 75% av dette benyttes ute på sporet til 
sikring aven tilfredsstillende trafikkawikling. Vinterstid medgår en hovedtyngde av innsatsen 
til snørydding på høyfjellet og vegetasjonskontroll i lavlandet. I sommerhalvåret benyttes 
resursene hovedsakelig til å justeringer og utbedringer av skinnegangen og 
elektroanleggene for å opprettholde kvaliteten i anleggene. 
Punktlighet 
Trafikkselskapet og infrastrukturdelen arbeider i dag mot følgende punktlighetsmål: 
90% punktlighet for fjerntogruter og nærtrafikkruter og 870/0 punktlighet for godspendeltog. 
Kravet til forbedret punktlighet har ofte sammenheng med korrespondanse mellom NSB og 
andre transportører. Dette gjelder særlig ved ankomst og avgang fra knutepunktstasjoner 
som Bergen, Voss, Geilo og Gol og Hønefoss. 
Kravet til økt punktlighet er i stor grad imøtekommet ved at de fleste togruter ble 
«romsligere» forlenget ved ruteomleggingen i mai 1995. Dette har medført at 
Bergensbanen og Flåmsbana oppfyller de krav som stilles til punktlighet. Den største 
forbedringen har skjedd på godssiden ved bruk av faste togstammer som pendler Oslo -
Bergen. I tillegg utøves en bedret disiplin med tanke på overholdelse av avgangstidene fra 
terminalene i Oslo og Bergen. 
Kryssingsmulighetene er helt avgjørende for å sikre trafikkawiklingen på en enkeltsporet 
jernbane. Dette gjelder både innbyrdes avstand mellom kryssingsporene, effektiv 
kryssingslengde og sikkerhetssystem for kryssing. En åpenbar svakhet ved Bergensbanen 
er i så måte dagens varierende avstand mellom kryssingsporene og for liten kryssings-
lengde. 
På neste side følger en oversikt kryssingsporene på Bergensbanen på strekningen 
Haverstingtunnelen - Bergen. 
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Kryssingspor på Bergensbanen: Haverstingtunnelen - Bergen 
129.70 Trolldalen 683 (sp2), 
705 (sp1) 11 .04 
140.78 Gulsvik 323 10.97 
152.00 Flå 723 17.97 
169.97 Bergheim 679 15.45 
185.42 Nesbyen 732 16.96 
202.38 Gol 723 15.47 
217.85 Torpo 397 10.36 
228.21 AI 601 13.34 
241.55 Hol 455 11 .19 
252.74 Geilo 698 11 .93 
264.67 Ustaoset 575 10.83 
275.50 Haugastøl 750 26.60 (ca. 11) 
288,89 (Gråskallen under bygging) 700 (ca. 13) 
302.10 Finse 560 7,47 
309.57 Fagernut 712 8.90 
322.80 Hallingskeid 501 13.00 
335.80 Myrdal 652 18.34 
354.22 Mjølfjell 488 8.51 
362.73 Reimegrend 674 8.79 
371.52 Urdland 488 13.80 
385.32 Voss 650 6.39 
393.38 Bulken 598 11.11 
403.66 Evanger 692 9.44 
414.13 Bolstadøyri 334 10.16 
425.29 Dale 437 6.93 
432.22 Stanghelle 889 8.22 
440.53 Vaksdal 373 9.96 
452.41 Trengereid 550 9.48 
461.93 Arna 393 (sp5) 9.32 
118 (sp3) 
478 
Flaskehalser 
Situasjonen i trafikkawiklingen varierer relativ sterkt mellom sommer- og vinterhalvåret. Om 
sommeren er det flere tog på banen fordi turisttrafikken er på sitt høyeste nivå, i samme 
perioden foregår utbedringer og vedlikehold langs banen. 
I en viss grad er Bergensbanen også skadelidende av for liten kapasitet i nærtrafikkområdet 
Oslo - Drammen. På den øvrige strekningen er det kapasitetsproblemene mellom Arna og 
Bergen, behovet for kryssing mellom Haugastøl og Finse (Gråskallen) samt forlengelse av 
kryssingsporene på Torpo og Gulsvik, som er de mest prikære· flaskehalsene. Forbedring-
prosjekter på disse stedene rangeres høyt både av Trafikkselskapet og Infrastrukturholder. 
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3. HOVEDUTFORDRINGER 
Historien - utviklingen - fremtiden 
Investeringer i jernbanens infrastruktur har langsiktige perspektiver. Store deler av dagens 
trase for Bergensbanen og Flåmsbana, er bortimot 100 år gammel, og hører til 1. 
generasjon jernbanenett. NSB står nå på mange måter ved et veiskille, der oppgaven er å 
utvikle 2. generasjon jernbanenett - jernbanenettet for det 20 - århundre. Historien har vist 
oss at infrastrukturen innen jernbane har meget lang levetid. i tillegg er kostnadene ved å 
anlegge nye jernbanelinjer meget stor, spesielt i vår region med fjorder og fjell og ellers 
vanskelig topografi. Det vil derfor være nødvendig å legge til grunn til dels meget langsiktige 
perspektiver i planleggingen. 
1. generasjons jernbanenett 
Da 1. generasjons jernbenenett ble planlagt og bygget på slutten av forrige århundre og 
begynnelsen av dette, var kravet til hastighet, profil i tunneler, aksellast etc. en helt annet 
enn i dag. 
Reisen mellom Bergen og Oslo tok 21 timer i 1908 - den gang med båttransport over 
Krøderen. Allerede ved den offisielle åpningen i 1909 var reisetiden reduser til 14V2 time. Da 
Bergenstoget la ut på sin første tur var banen 585 km - i dag er den 100 km kortere, og 
kjøretiden er 45% av tiden det første toget brukte i 1909. 
Utviklingen 
Etter åpningen var det svært liten utvikling av banen i de neste 50 årene. På midten av 50 
tallet startet planarbeidet for en oppgradering av Bergensbanen - der det mest kjente, og 
viktigste prosjektet var tunnel gjennom Ulriken. Oppgraderingsarbeidet har pågått mer eller 
mindre kontinuerlig i hele perioden frem til i dag, og har resultert i bygging aven rekke nye 
parseller - for det meste nye tunneler på vestsiden av fjellet. Det største prosjektet - og hittil 
siste, er oppgradering av høyfjellstrekningen fra Lågheller på vestsiden av Finsetunnelen til 
østsiden av Gråskallen som ventes å stå ferdig innen utgangen av dette århundre - en ny 
strekning på tilsammen ca. 24 km(med unntak av Finse kryssingsspor). 14 km er allerede 
ferdig og tatt i bruk. 
Fra 1960 og frem til år 2000 vil det være bygget tilsammen ca. 60 km ny trase på 
Bergensbanen - som utgjør ca. 12% av lengden. Disse tunnelprosjektene har gjennom 
årene forkortet Bergensbanen fra 585 km i 1908 til 487 km i 1996. 
De langsiktige målene 
Jernbanetransport har en lang og tradisjonsrik historie - men med en relativt liten utvikling i 
forhold til andre transportformer som fly- og veitransport. En økende miljøbevissthet, samt 
manglende kapasitet i andre transportformer, har øket interessen for jernbane - spesielt i 
land som Frankrike, Tyskland, Sverige etc. I forbindelse med forarbeidet til inneværende 
planperiode (1994-97) startet NSB i 92/93 en rekke utredninger på de ulike jernbanelinjene i 
Norge. For Bergensbanen har dette arbeidet pågått mer eller mindre kontinuerlig i hele 
perioden frem til i dag. Et viktig planarbeid i denne forbindelse har vært utredninsarbeidet for 
trasekorridor for Ringeriksbanen som forventes å komme opp som egen sak i Stortinget i 
1996. 
Ringeriksbanen var et viktig element i Fritz C. Rieber' s plan fra 1954. Bygging av 
Ringeriksbanen har imidlertid en historie helt tilbake til de opprinnelige planene for 
Bergensbanen fra forrige århundre, og er egentlig ikke noe annet enn en fullføring av 
NSB Bane 
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Bergensbanen. Dersom en forutsetter at Ringeriksbanen vil stå ferdig innen utgangen av 
neste planperiode, har det med andre ord tatt ca. 100 år å fullføre 1. generasjon av 
Bergensbanen - men da med et sterkt innslag i utviklingen av neste generasjons jernbane. 
Som en ser er perspektivene i utviklingsarbeidet meget lange. De ulike generasjonene av 
jernbane går over i hverandre. Det er derfor nødvendig å se på de langsiktige 
utviklingstrekkene - og ha blikket festet flere planperioder fremover når standardkrav til trase 
og kurvatur skal fastlegges. Det må sies at dette ikke i tilstrekkelig grad har vært fokusert på 
fra den nye utviklingen i 50 - årene startet. Flere av de nye tunnelprosjektene burde vært 
bygget med en bedre kurvatur og profil enn det som er tilfelle. Imidlertid er likevel 
standarden på disse prosjektene slik at stort sett alle kan inngå i en fremtidig oppgradert 
Bergensbane. 
Hvordan «den nye» Bergensbanen skal se ut 
Med bakgrunn i den strategi som er vedtatt i styret for NSB, det utredningsarbeid som har 
pågått i NSB de senere årene, Stortingets vedtak om Ringeriksbanen samt de allerede 
gjennomførte prosjekter de seneste 20 - 30 år, vil målene for 2. generasjon Bergensbane 
være: 
• Bergensbanen skal utvikles som en enkeltsporet bane med kryssingsspor for hver ca. 10 
km. - ferdig utbygget bane vil omfatte 36 kryssingsspor på strekningen Bergen -
Hønefoss(inkl. endestasjoner). Av dette 4 nye kryssingsspor. 
• dagens kryssingsspor skal beholdes og etter hvert forlenges til 700 m effektiv lengde. 
• nye kryssingsspor bygges på Vieren (mellom Myrdal og Mjølfjell), og på Ygre(øst for 
Voss). Kryssingsporet i Gråskallen er under bygging. I tillegg vurderes det å bygge nytt 
kryssingsspor mellom Trolldalen og Sokna. 
• samtlige kryssingsspor skal bygges ut med teknologi for at tog kan kjøre inn i 
kryssingsporet fra begge sider samtidig (samtidig innkjør) 
• Ringeriksbanen ferdig. 
• ny trase på hele fjellstrekningen Lågheller - Gråskallen øst. 
• dobbelspor Bergen - Arna (Ulriken) 
• stasjonene på Bergensbanen skal utvikles og rustes opp. 
• ny trase Trengereid - Takvam. 
• ny trase iRastalia. 
• tilstrekkelig profil i tunneler og faste anlegg for fremføring av godstransport. 
• fornye kontaktledningsnettet, legge ned en vesentlig del av planovergangene, justere 
skinnegangen og ellers legge til rette for effektiv utnyttelse av nye tog - i første omgang 
krengetog. 
• ved all investering i nye prosjekter skal det i størst mulig grad legges til rette for en 
standard som også imøtekommer en fremtidig utvikling av banen som våre etterkommere 
forhåpentligvis vil videreføre. 
• Mulige reisetider Oslo Bergen innen år 2007: 
NSB Bane 
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B 
C 
D 
1) 
Krengetog på dagens bane - kun omskilting 5:45 
Krengetog på forbedret bane. (Investeringer i 
hastighetsbegrensende anlegg utenom kurvaturen) 5:30 
Krengetog ~å forbedret bane + 10 konkrete 
prosjekter 2 ,samt Ringeriksbanen 4:25 
Etter den fremdrift som det arbeides etter i NSB vil krengetog tidligst kunne settes inn på 
Bergensbanen i år 2000. 
1997 
2000 
2007 
2) De 10 prosjektene er prosjekter som regionen foreslår bygget av andre grunner enn kortere 
kjøretid. Disse prosjektene er: Forlengelse av Gulsvik, Torpo, Hol og Finse kryssingsspor, tiltak på 
Breifoss bru i Hallingdalen og Flage bru på Vossebanen for å oppnå tilstrekkelig profil, 
Rassikringsprosjekt i Rastalia, samt kapasitetsøkning (ny trase med nytt kryssingsspor) Trengereid -
Takvam, ny Ulrikstunnel (dobbelspor), og dobbelsporet trase Bergen stasjon - Fløen. 
Det vi oppnår når dette er gjort 
• den totale lengden på Bergensbanen kan innen rimelig tid - etter hvert reduseres ned mot 
ca. 420 - 430km. (Oslo - Bergen). 
• kjøretiden kan gradvis reduseres fra dagens 6:33 timer til ned mot 4t (med krengetog). 
• god standard på samtlige stasjoner som er i bruk. 
• dagens begrensninger i fremføring av gods - i forhold til nasjonale og internasjonale 
lasteprofiler blir fjernet. 
• driftssikkerheten vil bedres betydelig - spesielt gjelder dette den utsatte 
høgfjellsstrekningen . 
NSB Bane 
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4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 1998 - 2007 
Drift 
For å imøtekomme de krav som stilles til effektiv driftsform vil BrV fortløpende gjennomføre 
de vedtak som fattes sentralt. For arbeidet videre legges til grunn dagens driftsbudsjett på 
102,5 mill.kr. med en årlig reduksjon på 2 0/0. 
Satsingen på ny trase over høgfjellet har etter hvert dannet grunnlag for en effektivisering av 
driften på denne strekningen. Hele fjellstrekningen Gråskallen - Lågheller vil kunne stå ferdig 
før århundreskiftet. Behovet for fast bemanning på Finse falle bort fra sommeren 1996. 
For å bidra til at regionen kan svare på de utfordringer som en står ovenfor, vil en fokusere 
mot reduksjon i antall feil i kjørevegen samt minimering av slitasje på infrastrukturen. I tillegg 
vil tiltak som øker komfort og opplevelse bli intensivert. 
Samlet behov for driftsmidler i perioden 1998-2007 er beregnet til 900,5 mill.kr. som fordeler 
seg slik: 
Vedlikehold 
2004 
87 o 
For perioden 1997 og fram til år 2007 må en i større grad differensiere innsatsen på 
vedlikeholdsiden. Planene må være mer målrettet enn tidligere, og arbeidet må rettes inn på 
trafikk med krengetog i år 2000. I tillegg må innsatsen konsentreres med fokus på 
tvangspunkter og flaskehalser i kjørevegen. Hvert år må være viet konsentrert innsats innen 
få men spesielt viktige prioriterte tiltak. 
Grov struktur på tiltakene anslås som følger: 
1998-1999 
• Korreksjon av sporleie og intensivert ballastrensing 
• Hovedrevisjon 
• Skinnesliping 
• Utskifting av bruer 
• Parsellvis ombygging av kontaktedningsanlegg 
• Rassikring 
• Stasjonopprusting 
2000- 2001 
• Standardisering av snøoverbygg 
• Fornying av signal og sikringsanlegg tilpasset krengetog 
• Parsellvis ombygging av kontaktledningsanlegg 
• Korreksjon av sporleie, ballastrensing og drenering 
• Utskifting av bruer 
NSB Bane 
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2002-2007 
• Utskifting av overbygningsmateriell 
• Fornying av signal og sikringsanlegg tilpasset krengetog 
• Opplevelse/komforttiltak (skogrydding/skinnesliping) 
Handlingsplan 
B b eraens anen: 
.";;; .;;..;''i-oi 
." ... ,',}."."': ;; 
.i .. ( . ir ? 
.. ", .. >"'" .. ',./ .-'"'.,:"?' 
Delstrekning Kilometer / Lengde i km Fylke Kostnad i 
1996-kroner 
Sonegrense BrØ - Austvoll b.p. Km. 125.330 - 160.90/35.5 km 48 mill.kr. 
Austvoll b.p. - Svenkerud b.p. Km. 160.90 - 193.70/32.8 km 47 mill.kr. 
Svenkerud b.p. - Sangerlia s.sp. Km. 193.70 - 236.99/43.3 km 58 mill.kr. 
Sangerlia s.sp. - Gråskallen Km. 235.99 - 286.00/49.0 km 97 mill.kr. 
Buskerud 250 mill.kr. 
Gråskallen - Myrdal Km. 286.00 - 335.80 /44.7 km S09n & Fj. * 74 mill.kr. 
Myrdal - Voss Km. 335.80 - 385.32 /49.5 km 76 mill.kr. 
Voss - Dale Km. 385.32 - 425.29/37.8 km 33 mill.kr 
Dale Bergen Km. 425.29 - 471.25/44.0 km 84 mill.kr. 
Hordaland 193 mill.kr. 
Sonegrense BrS - Bergen 340 km Alle tre fylker 517 mill.kr. 
* Etter at «Høyfjellstrekningen» er ferdigstilt vil vedlikeholdet konsentreres om strekningen Lågheller-Myrdal der 
storparten ligger i Sogn & Fjordane Fylke. 
Delstrekning 
Myrdal stasjon - Berekvam k.sp 
Berekvam k.sp. - Flåm stasjon 
Kilometer / Lengde i km 
Km. 335.80 - 346.31 / 10.5 km. 
Km. 346.31 - 356.00/ 9.7 km. 
Km. 335.80 - 356.00 I 20.2 km. 
Kostnad i 
1996-kroner 
11 mill. kr. 
3 mill.kr. 
14 mill.kr. 
Forslag til årlige Drifts- og Vedlikehold med behov pr. år. i perioden 1998-2001: 
Driftkostn. BrV 
Bergensbanen 
Flåmsbana 
Sum D&V 
* Forsert vedlikehold 
NSB Bane 
Region Vest 
.. '~": 
1998 
i mill kr. 
98,5 
50.5 / 14* 
5.0 
168 
<)YT 
1999 2000 2001 2002 - 2007 
i mill kr. i mill kr. i mill kr. i mill kr. 
96,5 94,5 93,0 518,0 
49.5/16* 51.0/14* 52.5/16* 253.5 
2.0 1.0 6.0 
164 1605 161 7775 
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Handlingsplan Vedlikehold, 1998 - 2001 
FOI"88I1 vedlikehold: KONTAKTLEDNING 
Forsert vedlikehold: BRUERlSNØOVERBYGG 
SPORVEKSEL 
SKINNER 
"""""""'''''''''= ...... ,."" SVILLER 
V.U.L 
PLANOVERGANG 
SKOGRYDDING 
SNØOVERBYGG 
KONTAKTLEDNING 
SIGNAL 
~ 
a:;~n ~r: s Stasjon 
4l\1S BERGEN 
46\1l ARNA 
4 l ~ll STAJIOH2I.l.E 
411.11 DAU! 
414.13 IIOLSTADØYRI 
401.'\ I!YAHQI!R 
l1~11 lIUUt!N 
lll.ll voss 
llll1 URDLAND 
liVl AEIIIIEQRBID 
m.ll lI.a.NI!LL 
m .lo IIYRDAL 
lltl0 twJ.MCIIICEID 
l09.\1 FAGI!RNUT 
lO~40 l'INI2 
lIS.\1 l\IngIIBp. 
m.lo lIAUGAaT8L 
lS~14 QI!ILO 
14llS HOI. 
m .ll AL 
ln.1S TORPO 
10~ll GOL 
llS.41 ~ 
161.97 ~ 
140.11 GULaVIt 
111." IOKMA 
100.41 Y!III! 
Ordlnart vedlikehold 
Forsert vedlikehold 
(mill. kr.) 
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ISOLERTE 
BAllAST 
Bergensbanen: Grens6 BrS (H8J"erstingstunIr1l9~) - Bergen 1_ 
2000 
lri ·· .. . . ...  '" 
.:.:.:.>:.: ..... : ... :.:.:.:.:.>:.:F I •••••• I···<···~jj;LiJ 1 41. [llt 
.:.: .. ::.:.c.cf.c . c .~r::·j:·_ : ·~t:8:_:8.~.:; 1 
I . .. H.H· 1 
J 
'::::. 
". 
' HHH ... H' H HH' HH' 'H" 
HH" " 'H . "H' H ... 
50,5 
14,0 
L 
C::. 
49,5 
16,0 
f H 'H' ·· 1· 
• • •• ••• H H H I · HHH 
.:: c:: 
51,0 
14,0 
.... 
c:: 
• .. 
2001 
H HH 
'H'H' f H' 
·t · 
.:: c:: 
. .. 1" 
52,5 
16,0 
NSB Baneregion Vest 
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2002-2007 Tegning nr. 
'H 
TegrqDRYI 
H .... HH 
'::. 
253,5 
'1 
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5. INVESTERINGER 
Rammebetingelser - Hva som er mulig å få gjort de første 10 årene - frem til år 2007 
Samferdselsdepartementet har fastlagt visse investeringsnivåer som NSB skal holde seg 
innenfor i arbeidet med Norsk Jernbaneplan i perioden 1998 - 2007. NSB sentralt har fordelt 
disse rammene på den enkelte banestrekning. 
For Bergensbanen er disse rammene: 
Igangværende prosjekter 
Innenfor ordinær Investeringsramme i NJP 1994 - 1997 er følgende nyanlegg igangsatt: 
Tunga - Finse 
Gråskallen 
Profilutvidelse i tunneler 
Opprydding på høgfjellet 
Fjernstyring Ål st. 
Sum 
* Inngår i NJP 1994-97. Ikke påbegynt pga. manglende finansiering 
BrV arbeider etter følgende framdriftsplan for nevnte igangsatte nyanlegg: 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Tunga -
Finse 
Gråskallen 
Kongsnut Uksabotn Larsbu Storurdi 
Etterfølgende liste/tabell viser aktuelle investeringsprosjekter på Bergensbanen i prioritert 
rekkefølge. 
Lav ramme - 150 mill.kr. 
Dersom det kun blir bevilget lav ramme betyr det at det ikke blir startet noe nye prosjekter i 
perioden frem mot år 2007. I dette alternativet er det kun midler nok til å gjøre ferdig 
pågående prosjekt på høyfjellet i perioden inkl. bygging av ett nytt kryssingsspor i 
Gråskallen. 
Basisramme - 800 mill.kr. 
I tillegg til å gjøre ferdig fjellstrekningen vil det bli mulig å: 
• legge ned planoverganger, justere skinnegang, nødvendig fornying av 
kontaktledningsnettet etc. for å legge til rette for krengetog. 
• forlenge 2 kryssingsspor (tilsammen 4 kryssingsspor ferdig utbygget). 
• gjennomføre fase 1 i prosjektet: Dobbeltspor gjennom Ulriken. Det vil si etablere 
dobbel spor Bergen st. - Fløen (vestenden av Ulrikstunnelen) 
• Rastalia. 
NSB Bane 
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• bygge Ringeriksbanen (som eget prosjekt utenom ramme) 
Høy ramme - 3, 9 mrd. k. inklusiv Ringeriksbanen. 
I tillegg til prosjektene som er beskrevet under «Basisramme» kan NSB: 
• bygge Ringeriksbanen 
• tilstrekkelig lasteprofil på hele Bergensbanen. 
• 80% av planovergangene er nedlagt. 
• Fase 2 av Ulrikstunnelen - forlenge kryssingsporet i Arna. 
• forlenge ytterligere et kryssingsspor( tilsammen 6 kryssingsspor ferdig utbygget) 
• Bergen, Voss og Geilo stasjon er rustet opp. 
• Ferdig utbygget togradio og fjernstyring av samtlige grensestasjoner. 
Hva får vi ikke gjort - selv med høy ramme? 
Selv med høy ramme er det på langt nær rom for alle viktige prosjekter; 
Vi får ikke: 
• Fase 3 i Ny Ulrikstunnel - selve dobbeltsporet gjennom Ulriken 
• Linjeomlegging Trengereid - Takvam med langt kryssingspor på Trengereid 
• Nytt kryssingspor på Vieren 
• Forlengelse av Finse kryssingspor og mange andre kryssingspor som etter hvert må 
forlenges. 
• Strømforsyningsprosjekter, stasjonsutviklingsprosjekter, og ytterligere rasutsatte områder 
må utestå til senere planperioder. 
NSB Bane 
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Prioriterte forslag til investeringsprosjekter basert på fastlagt strategi: 
............. ~ ........... . 
Kat . : Kostnad . Akkum ... 
·; ........ · ...... · .. ·+ .. · .. · .......... i 
x 
.l ......... :.. ....... l.. ........... ~X ... :==. ... .. I.~.~~.!~~.~.~ .. L.~.Y..~r:I.~.9..Q.......... .............................................................. . .. ......................................................................................................................... ... ..................... . 
Kostnader er oppgitt som budsjettkostnad dvs. Prosjektkostnad + 10% 
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Bergen stasjon Hovedplanforslag, 1995, 2001 154 O Fase 1 av i alt 7 stk. 
_._._._.~. ___ . ___ _ ~~rJ.99_6 _____ gods!~!DJ.!n..~ .. _ ... __ ...... ____ o ____ o .. __ ._._ .. ____ • ____ 0_0_. 
Ulriken dobbeltspor Hovedplanforslag, 1998 2001 416 O 
.. {iQ.~I ... Ar.~? .§.~?.§j9..Q2... ..................... ~.~§JJ.~~;3 ....................... ............................................... .. .. .. .. ................................................................................................... .. ............... . 
Trengereid .. Takvam Hovedplanforslag 1998 2001 259 o 
----------~~g~---c-----Stanghelle .. Fossmark Hovedplanforslag 1998 2000 45 O Inngår ikke i NJP 
.o .. o ...... ________ --.JgL.el~g.g_er ____ ~ __ ._. ______ . ______ .... __ .. _ .. 00 ___ .. ________ ... ... __ . . .. __ .... _ .. __ ...... ____ .. __ .. __ _ 
Flage bru Detaljplanforslag 1997 1998 5 + 29 35 
................ ............................... ..t.9.r..~. ! .i.g.g§.r ............................... _....................... .. ... .... ... ..... .. ...... .. ..... .... .................................. ...... .. .... . ........ . . . .. ................ ........................ .. 
Voss stasjon Skisseprosjekt 2001 2002 44 O 
. --Rastalia Hovedplan 1997 1999 165 45 + 100·· •• satsingspakken 
_ ...... ______ .. _______ .. _ .._ .. g.2.9!.j.§D.~ .. ___ _ o ___ o. _____ .. _ . • ____ •__ ... ___ .. ___ .... _______ .. 0 __ • ____ • ___________ ._ .. _ .... . _ 
Vieren kryssingspor Skisseprosjekt 1999 2000 127 O 
Finse kryssingspor Hovedplanforslag, 
vår 1996 
1997 1999 17 O 
0 •• _0 __ --__ 0_ .. ____ ----
Tunga - Finse Detaljplan 
godkjent 
Startet 1999 50 + 100 120· + • eksklusiv 60 mill. 
110"" kr. til Kongsnut 
bevilget før 1994 
_______ . ____ .. ____ .. ____ ._~ .. _ .. ______ .. ___ ._. __ o_. _________ ... ___ ............ __ ... ___ ._ .. ____ **_~§lJ~LQ.g~l2akke~ .. _._ 
Gråskallen Detaljplan 1995 1998 98 + 144 70 
.......................................................................... .. g9.g~i.~~L .. ......... ........... ............. .................. .. ................................................ ............................... ..
Geilo stasjon Hovedplanforslag , 1997 1998 39 O 
_______________ høst 1996 . ..,..--__ _ 
Breifoss bru Hovedplanforslag, 1997 1998 61 36 
høst 1993 HolkrYsslngspor---Hovedplanforslag-----1 99-6-----1997 ----17 ...... -.... --...... -20"------·---.. --.. 
... .. . ................................. ..t. 9.r..~.!).g.g.§r...... .. . .... ................. ....... .. .... ............................ ..... .............. ................ .... ................ . ... ...................... . 
Torpo kryssingspor Hovedplanforslag, 1996 2001 25 O 
Gol stasjon 
Ringeriksbanen 
vår 1996 (mindre forlengelse) 
---------~~-------------- ............. ---------,,, .... _ ........ ----........ _-----_ .............. 
Skisseprosjekt 
Planutredning 
ferdig 
2002 
1997 
2003 
2002 
33 O 
2.200 .. 2.700 150 Ansvar: BrS 
1) Mulig oppstart i forhold til planstatus. Prosjekter som inngår i NJP 1998 .. 2007 fremgår av prioriteringsl isten 
foran. 
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6. PLANLEGGING 
I beskrivelsen av de langsiktige målene for utviklingen av Bergensbanen - se kapittel 3, 
fremgår følgende mulige reisetider Oslo Bergen innen år 2007: 
1) 
2) 
;:' 
A Dagens Ekspresstog 
B 
c 
D 
Krengetog på dagens bane - kun omskilting 
Krengetog på forbedret bane. (Investeringer i 
hastighetsbegrensende anlegg utenom kurvaturen) 
Krengetog ~å forbedret bane + 10 konkrete 
prosjekter 2 ,samt Ringeriksbanen 
5:45 
5:30 
4:25 
Etter den fremdrift som det arbeides etter i NSB vil krengetog tidligst kunne settes inn på 
Bergensbanen i år 2000. 
1997 1) 
2000 
2007 
De 10 prosjektene er prosjekter som regionen foreslår bygget av andre grunner enn kortere 
kjøretid. Disse prosjektene er: Forlengelse av Gulsvik, Torpo, Hol og Finse kryssingsspor, tiltak på 
Breifoss bru i Hallingdalen og Flage bru på Vossebanen for å oppnå tilstrekkelig profil, 
Rassikringsprosjekt i Rastalia, samt kapasitetsøkning (ny trase med nytt kryssingsspor) Trengereid -
Takvam, ny Ulrikstunnel (dobbelspor), og dobbelsporet trase Bergen stasjon - Fløen. 
BrV har utarbeidet hovedplaner for alle de 10 aktuelle prosjektene som ligger som 
forutsetninger for de angitte reisetider. I tillegg foreligger det hovedplanforslag for en rekke 
andre aktuelle prosjekter. Alle prosjektene er i samsvar med styrets strategi. 
Regionen har i sin planlegging lagt vekt på en åpen planprosess mot eksterne - såvell 
grunneiere som kommunale- og fylkeskommunale forvaltninger. For flere av de aktuelle 
prosjektene foreligger det kommunale planvedtak, og i stor grad er prosjektene 
kommunisert, og i en viss grad avklart med grunneiere og andre interesserte. Vi ser derfor 
ikke at fremdriften i planleggingen skal være begrensende i fremdriften for prosjektet. 
En viktig planleggingsaktivitet de nærmeste årene blir tiltak som retter seg mot innføring av 
krengetog. Dette er prosjekter som i stor grad også vil ha positiv virkning på annen trafikk på 
Bergensbanen - både konvensjonelle persontog og godstog. Disse prosjektene er ofte av 
mindre omfang, men som i plansammenheng kan være tunge. Spesielt gjelder dette 
planovergangssaker. 
Aktuelle prosjekter i denne kategorien er: 
• Kjøreledning 
• Sporstandard 
• Overgangskurver 
• Planoverganger 
• Signalanlegg 
• Bruer 
• Strømforsyning 
• Rasfare og linjesikkerhet 
• Sporveksler 
Regionen vil prioritere planlegging av disse tiltakene de nærmeste år. 
NSB Bane 
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7. OPPSUMMERING 
I dagens samfunn er det klart en økende grad av miljøbevissthet. Dette skulle tilsi at det blir 
satset sterkere på jernbanetransport i framtiden. 
I tillegg til ordinær person- og godstrafikk, vil Bergensbanen markere seg som en høyst 
skattet turistbane. 
Høyere framføringshastighet og herav kortere reisetid, må være en forutsetning for at 
transport på Bergensbanen skal kunne være konkurransedyktig mot annen transport. Vi ser 
som sagt muligheten for at det i 2001 kan oppnås en reisetid på 51/2 time og at det ved 
utløpet av planperioden 1998-2007, kan oppnås en reisetid ned mot 4 timer. 
En satsing på Bergensbanen må synliggjøres med politisk vilje til å bygge Ringeriksbanen. 
Ingen andre prosjekter har så stor betydning for Bergensbanens framtid som dette 
prosjektet. 
NSB's styre har tilrådd at det i år 2000 tas i bruk krengetog på Bergensbanen. Region Vest 
vil arbeide aktivt for at forholdene legges tilrette for at krengetoget kan gi en optimal reisetid 
mellom våre to største byer. 
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NSB Bane Region Nord 
INNLEDNING 
Bane Region Nords banestrekninger består av: 
Dovrebanen mellom Fåberg og Trondheim 
Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes 
Rørosbanen mellom Rudstad og Stø ren 
Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø 
Meråkerbanen mellom Hell og Storlien 
Namsoslinjen mellom Grong og Namsos 
Ofotbanen mellom Narvik og Riksgrensen 
NJP 1998-2007 
Utfordringene i regionen de kommende år er å utvikle de høyest prioriterte strekningene til å kunne 
tilby konkurransedyktige togtilbud med moderne togmateriell. For strekninger med lavere prioritet er 
utfordringen å ivareta og tilpasse de eksisterende anleggene til trafikkens behov. 
De strategiske hovedprinsipper som gjelder for Region Nord er oppsummert nedenfor: 
Utvikle lokaltogstrekningen Trondheim-Steinkjer for diesel krengetogmateriell. 
Utvikle stasjoner på lokaltogstrekningen Trondheim-Steinkjer. 
Bygge ut en moderne godsterminal i Trondheim. 
Bygge ut kapasiteten og modernisere Dovrebanen til en kjøretid på 5 timer Oslo-Trondheim for 
effektiv utnyttelse av krengetog. 
På Ofotbanen er tilrettelegging for en forventet økning i malmtrafikken fra Sverige nødvendig. 
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DOVREBANEN 
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1. INNLEDNING 
Dovrebanen går fra Oslo over Romerike til Eidsvoll og videre til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen. 
Banen er en del av et større banesystem som betjener trafikk i Østerdalen, Gudbrandsdalen, Romsdal, 
Trøndelag og Nordland. For gods har banen en betydelig rolle med tog til Åndalsnes, Trondheim og 
videre nordover til Fauske/Bodø. Dovrebanen utgjør hovedaksen i dette systemet. 
Banestrekningen mellom Oslo og Trondheim er 553 km lang og de raskeste ekspresstogene 
trafikkerer strekningen på 6 timer og 45 minutter. Ved åpning av Gardermobanen i 1998 vil en oppnå 
en redusert kjøretid for persontog på 15 minutter. Bane Region Nords del av Dovrebanen Fåberg-
Trondheim er 360 km lang. Hovedbanen Oslo-Eidsvoll ble åpnet i 1854 som den første 
jernbanestrekning i Norge. Banen mellom Hamar og Støren over Dovrefjell ble åpnet i 1921. 
Persontrafikken på banen består av fjerntog, InterCity-tog sør for Otta og lokaltog/regiontog på 
Trønderbanestrekningen Støren-Trondheim. Mellom Oslo og Trondheim går det tre dagtog og ett 
nattog hver veg over Dovrebanen pr døgn. I godstrafikken er det innført faste pendeltog mellom 
Alnabru og Trondheim. Banen awikler i tillegg trafikk til og fra Raumabanen, Rørosbanen og 
Nordlandsbanen. 
2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
BANESTANDARD 
Banen ligger i dag i all hovedsak i den samme trase som den opprinnelig ble bygget, strekningsvis med 
skarpe kurver og partier med sterk stigning. Pga. geometrien og begrensninger i de tekniske 
installasjonene er maks. tillatt hastighet for persontog 80-130 km/t. For godstog er tillatt aksellast 22,5 
tonn ved maks. hastighet 80 km/t. 
Overbygningen på store deler av Dovrebanen harfor mye finstoft i pukken som må renses. Skinnene 
mellom Fåberg og Otta må skiftes i løpet av 2-3 år. Mesteparten av banen har betongsviller unntatt 
strekningene Dombås-Hjerkinn og Oppdal-Fagerhaug som har tresviller som må skiftes i løpet av 5-6 
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år. 
KRYSSINGSSPOR 
Banen er enkeltsporet med kryssingsspor med gjennomsnittlig avstand på 9-10 km mellom 
Lillehammer og Dombås og 10-11 km mellom Dombås og Trondheim. De fleste kryssingssporene har 
kryssingslengder på 400-600 m mens et fåtall er forlenget til 700 m. Tre av kryssingssporene blir i 
løpet av 1996 ferdig utbygd med samtidig innkjør. 
ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 
Banen ble elektrifisert i perioden 1962-70 for hastighet 80-100 km/t og senere standardforbedret for 
hastigheter opptil 130 km/t. Anlegget kan ikke forbedres ytterligere for høyere hastigheter uten en 
komplett utskifting på aktuelle strekninger. Strømforsyningen til banen er til tider overbelastet. 
Sikringsanleggene på stasjonene ble også bygget på 60-tallet og har pga. alderen mange feil som 
fører til driftsforstyrrelser. Banen er utbygd med fjernstyring og automatisk togstopp. 
PLANOVERGANGER 
På Dovrebanen er det ca. 550 planoverganger mellom Fåberg og Trondheim. Bare et fåtall av disse er 
sikret. Planovergangene ligger på enkelte strekninger svært tett. De utgjør ulykkesrisiko for brukerne 
og de er et hider for en raskere togframføring. 
STASJONER 
Mange av stasjonene på Dovrebanen har dårlig tilpassede løsninger for parkering, buss- og taxi-
oppstilling, adkomst etc. og er ikke samordnet med annen arealbruk i tettstedene. Flere steder har man 
også sporløsninger som er dårlig tilpasset dagens behov hos trafikkselskapet. 
GODSTERMINAL TRONDHEIM 
Dagens godsterminal på Brattøra i Trondheim har korte lasteområder og trange driftsforhold. 
Terminalen er bygget for togkonsepter som er på veg ut, og er dårlig tilpasset moderne 
containertrafikk. Det er vanskelig å manøvrere lasteutstyr og kjøretøyer mellom sporene, og de korte 
sporene begrenser kapasiteten. Arealene på Brattøra er knappe og terminalen kan vanskelig 
ombygges innenfor eksisterende arealer. 
3. HOVEDUTFORDRINGER 
Utfordringene i utvikling av kjørevegen på Dovrebanen er: 
Utfordringene vil på kort sikt (år 2001) bestå i å utbedre de tekniske anlegg i dagens 
trase slik at potensialet for redusert kjøretid med krengetog kan utnyttes, samt å bedre 
kapasiteten for kjøring med flere og lengre godstog. Kjøretidsmålet i denne omgang er 5 Y2 t på 
strekningen Oslo - Trondheim. 
For godstrafikken er det av avgjørende betydning å få bygget ny godsterminal i Trondheim. En 
ønsker å kjøre godstog med lengder opptil 700 m og i større grad kjøre godstog på dagtid. 
På mellomlang sikt (år 2007) vil utfordringene bestå i videre utbygging av 
kapasitetstiltak og forbedring av traseen ved kurveutrettinger. Ved blandet trafikk med raske 
persontog og saktegående godstog vil forbikjøring av tog også utgjøre et kapasitetsproblem. 
Kjøretidsmålet er 5 t på strekningen Oslo-Trondheim. 
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UTVIKLING AV KJØREVEGEN / KRENGETOG 
I første trinn vil tiltakene for redusert reisetid bli en kombinasjon av vedlikeholdstiltak og 
investeringstiltak for standardheving på enkelte anlegg. Tiltakene vil i første rekke være knyttet til 
overbygningen (sviller, skinner, pukk) , planovergangssanering, utbedring av bruer, signalanlegg og 
kontaktledningsanlegg. Kapasitetstiltakene vil bestå i forlenging av kryssingsspor, utbygging av 
banestrømsforsyningen og fornyelse av sikringsanlegg til samtidig innkjør på stasjoner. 
Som andre trinn for å oppnå en modernisert Dovrebane med kjøretid 5 timer for krengetog 
gjennomføres utretting av kurver som gir forholdsvis stor tidsgevinst pr investert krone. Moderniserte 
strekninger vil få hastigheter opp til 200 km/t for krengetog. En viss overlapping av de to trinnene vil 
være nødvendig for ikke å legge for mye kostnader i tvangspunkttiltak på strekninger der man senere 
skal foreta omlegginger. 
Med bygging av kryssingsbelter som er 5-10 km lange oppnås kryssinger med lite tidstap, god 
fleksibilitet i ruteopplegg og mulighet for forbikjøring av saktegående tog. Dette vil være av stor 
betydning også som kapasitets- og punktlighetsforbedrende tiltak for godstrafikken. 
Tidligere er det gjort en utredning av høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim basert på bruk av 
konvensjonelt materiell og hastighet 200 km/t. Med dette kan det oppnås en kjø retid på ned mot tre 
timer til en kostnad på 14 mrd kroner. Dette anses for å være et urealistisk prosjekt i overskuelig 
framtid. 
STASJONSUTVIKLING OG MILJØTILTAK 
For bedring av det fysiske miljø på stasjonene og stasjonsfunksjonene planlegges det 
stasjonsutviklingsprosjekter og miljøprosjekter på Otta, Oppdal, Støren og Heimdal i tillegg til 
knutepunktsterminaler på Trønderbanen (se under Nordlandsbanen). Kryssingssporprosjekter vil også 
inneholde tiltak på stasjonsanlegg. 
GODSTERMINAL TRONDHEIM 
En moderne godsterminal i Trondheim med tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for å gjøre det 
samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomt å transportere gods på jernbane i Midt-Norge. 
PROFIL 
I godstrafikken er profilet langs banen, bredde og høyde, for å kunne kjøre større vogner et sentralt 
tema. Idag kan man på Dovrebanen framføre vogner i hht. "NSBs utvidede profil for to-akslede 
vogner". På lengre sikt er svensk eller internasjonalt profil aktuelt. Kostnader er ikke beregnet og 
tiltaket vil komme etter bygging av godsterminal, kryssingsspor og omformerstasjoner. 
ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 
Forsterkning av banestrømforsyningen er satt igang ved at det er bygd en midlertidig omformerstasjon 
på Otta og ny omformerstasjon på Stavne. For å oppnå tilstrekkelig kapasitet og unngå driftsproblemer 
må ytterligere tre omformerstasjoner mellom Otta og Støren bygges. Videre er det planlagt ny 
driftssentral i Trondheim for effektivisering av bl.a. fjernstyring og overvåking av trafikken. 
4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
DRIFT 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i neste NJP-periode. økte krav til punktlighet, 
kvalitetsoppfølging og prisstigning kompanseres ved en anslått årlig rasjonal isering og effektivisering 
på 2 %. I 1996 er nivået 91 mill kr. Dette gir 910 mill kr til drift på strekningen Fåberg-Trondheim i 10-
årsperioden. 
5 
NSB Bane Region Nord NJP 1998-2007 
VEDLIKEHOLD 
Ut fra regionens rammer på 1500 mill kr (lav) og 2300 mill kr (basis/høy) er tildelingen til Dovrebanen: 
Tall i millioner kroner 
År 1998- 2002- SUM 
2001 2007 
Lav ramme 340 487 827 
Basis/høy ramme 411 619 1030 
Det vesentligste av midlene vil gå til bytting av skinner og sviller, justering av spor og utskifting av 
ballastpukk knyttet til tvangspunktprosjektet. Videre inngår utskifting av gamle sikringsanlegg. 
5. INVESTERINGER 
RAMMER 
Retningslinjene gir følgende investeringsrammer i millioner kroner: 
BEHOV 
De overordnede målsettingene på Dovrebanen er ut fra hovedutfordringene kjøretidsmålene Oslo-
Trondheim 5,5 timer i år 2001 og 5 timer i år 2007, og ny godsterminal i Trondheim. For å nå disse 
målene kreves følgende investeringsrammer: 
1998-2001 2002-2007 SUM (mill kr) 
Tvangspunktsaneringer 
Trondheim godsterminal 
Kryssingskapasitet 
Ku rveutrettinger 
Omformerstasjoner 
440 
250 
480 
O 
130 
o 
O 
810 
500 
70 
440 
Investeringsbehovet for å nå strategimålene er 2750 mill kr for hele perioden, her inngår 250 mill kr til 
ny godsterminal i Trondheim. Investeringsbehovet i første fireårsperiode er 1300 mill kr. 
Med høy ramme på 1500 mill kr vil det først være mulig å nå kjøretidsmålet på 5,5 t Oslo-Trondheim 
1-2 år etter år 2001. 
Med basisramme vil man kun oppnå halvparten av tvangspunktsaneringene og igangsetting av 
Trondheim godsterminal i første fireårsperiode. 
Med lav ramme kan man ikke i løpet av tiårsperioden oppnå særlig annet enn opprettholdelse av 
dagens situasjon. 
Ny godsterminal Trondheim tar er stor del av rammen for første del av planperioden ved at den er 
knyttet opp mot Dovrebanen. Kostnadstallet er kjørevegens andel av total kostnad på 305 mill kr, den 
resterende delen finansieres av trafikkselskapet. 
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PRIORITERING AV PROSJEKTER 
Kriteriene for prioritering er samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, sikkerhet og miljø. Kolonnene til høyre 
viser om prosjektet har spesielt god effekt for persontrafikken, godstrafikken eller samfunnsøkonomien. 
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6. PLANLEGGING' 
Planlegging de neste år vil være detaljplanlegging av de høyest prioriterte prosjekter, hovedplanlegging 
og offentlige arealplaner. Tvangspunktsaneringene vil kreve en stor del av planleggingsressursene. 
7. KONKLUSJON 
Innen de foreslåtte rammer vil drifts og vedlikeholdsoppgaver bli tilfredsstillende ivaretatt. 
NSBs strategier for innføring av krengetog med kjøretid 5,5 timer vil kunne oppnås i perioden 2001-
2003 med høy ramme. En kjøretid på 5 t vil imidlertid ikke kunne innfris innen de forhåndsmeldte 
rammer. Ved tildeling av basisramme vil kun deler av tvangspunktsaneringen kunne gjennomføres i 
første fireårsperiode. 
Det prioriteres midler til bygging av ny godsterminal i Trondheim. 
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RAUMABANEN 
1. INNLEDNING 
Raumabanen tar av fra Dovrebanen på Dombås og går ned Romsdalen til Åndalsnes. 
Banestrekningen er 114 km lang. 
Raumabanen trafikeres av opptil 7 persontog og 3 godstog i døgnet. Gods betjenes på terminal på 
Åndalsnes. 
2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
Raumabanen er ikke elektrifisert og har ikke fjernstyring av togtrafikken. 
Banen er relativt godt vedlikeholdt. 
3. HOVEDUTFORDRINGER 
Raumabanen er godt vedlikeholdt, og NSB tar sikte på å opprettholde vedlikeholdet slik at banen på 
sikt kan trafikeres med nye, lette persontog. Togtrafikk med slikt lettmateriell er avhengig av offentlig 
kjøp fra staten. 
Utbygging av anlegg for fjernstyring av togtrafikken er eneste aktuelle utbyggingsprosjekt på 
Raumabanen. 
4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
DRIFT 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i neste NJP-periode. økte krav til punktlighet, 
kvalitetsoppfølging og prisstigning kompanseres ved en anslått årlig rasjonalisering og effektivisering 
på 2 0/0. I 1996 er nivået 5 mill kr. Dette gir 50 mill kr i perioden 1998-2007. 
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VEDLIKEHOLD 
Det er ikke prioritert vesentlige vedlikeholdstiltak på Raumabanen. 
5. INVESTERINGER 
RAMMER 
Retningslinjene gir følgende investeringsrammer i millioner kroner: 
BEHOV 
På Raumabanen vurderes innføring av nytt lettmateriell basert på offentlig kjøp. Dette vil ikke utløse 
behov for investeringstiltak. Utbygging av fjernstyring til en kostnad på 33 mill kr er eneste aktuelle 
utbyggingsprosjekt. Dette kan oppnås innenfor basis ramme. 
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RØROSBANEN (Rudstad-Støren) 
1. INNLEDNING 
Bane Region Nords del av Rørosbanen går fra Rudstad nord for Elverum til Støren. Banestrekningen 
er 326 km lang. 
Rørosbanen trafikeres av opptil 12 persontog og 6 godstog i døgnet. Persontrafikken er for det meste 
regiontrafikk. Godstrafikken består av to gjennomgående godstog og forøvrig tømmertransport ut av 
Østerdalen. 
2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
BANESTANDARD 
Banen bærer noe preg av å være bygget for smalsporet drift i 1870-årene. Banens nordre del er de 
senere årene opp rustet, og hele banens del tillates nå traffikert med 22,5 tonn aksellast. Kurvaturen 
syd for Glåmos er tildels meget bra og tillater maksimal hastighet på 130 km/t over lengre strekninger. 
Samtidig finnes også svært kurverike partier som bare tillater lave hastigheter og krever mye 
vedlikehold. Forøvrig er banen preget av mange planoverganger. 
Rørosbanen er utbygd med «enkel» fjernstyring av togtrafikken mellom Hamar og Røros, men er ikke 
elektrifisert. 
KRYSSINGSSPOR 
Kryssingskapasiteten er størst med hensyn på kryssingssporlengde og avstander mellom 
kryssingssporene i søndre del av Østerdalen. Lengre nord er kryssingssporene bare 3-400 meter 
lange og med avstand på opptil 41 km. 
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3. HOVEDUTFORDRINGER 
Hovedutfordringene i utvikling av kjørevegen på Rørosbanen er: 
Utføre vedlikehold og tvangspunktsaneringer slik at NSB når sine mål m.h.p. kjøretid og 
servicegrad ved innføring av nytt diesel togmateriell, eventuelt med krenging. 
Etablere og gjennomføre en fleksibel "lavkost" vedlikeholdsstrategi som til enhver tid kan 
tilfredsstille et varierende behov for framføring av godstog i tillegg til regiontog. 
Fullføre system for fjernstyring av togtrafikken mellom Røros og Støren. 
DIESELMATERIELL 
Innføring av nytt materiell fordrer prioritering av vedlikehold og enkle tvangspunktsaneringer som 
fjerning av planoverganger på søndre del av banen for at Trafikkselskapet skal nå sine 
forretningsmessige mål. 
GODSTRAFIKK 
Med nye diesellokomotiver og geografiske fordeler kan det bli aktuelt å kjøre flere godstog mellom 
Oslo og Trondheim over Rørosbanen for å avlaste Dovrebanen. Dette vil gi fordeler for persontrafikken 
og gjennomføringen av utbyggingene på Dovrebanen. 
4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
DRIFT 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i neste NJP-periode. økte krav til punktlighet, 
kvalitetsoppfølging og prisstigning kompanseres ved en anslått årlig rasjonalisering og effektivisering 
på 2 %. 11996 er nivået 30 mill kr. Dette gir 300 mill kr til drift på Rørosbanen i perioden 1998-2007. 
VEDLIKEHOLD 
Ut fra regionens rammer på 1500 mill kr (lav) og 2300 mill kr (basis/høy) er tildelingen til Rørosbanen: 
Tall i millioner kroner 
År 1998- 2002- SUM 
2001 2007 
Lav ramme 16 109 125 
Basis/høy ramme 52 218 270 
Partibytte av sviller sør for Tynset og utskifting til brukte skinner fra Dovrebanen ved Rena er viktige 
oppgaver. 
5. INVESTERINGER 
RAMMER 
Retningslinjene gir følgende investeringsrammer i millioner kroner: 
BEHOV 
Som beskrevet under hovedutfordringer er fullføring av fjernstyringen til Støren det viktigste prosjektet. 
Utbyggingen av kryssingsspor er bl.a. avhengig av i hvor stor grad det blir bruk for banen som 
avlastningsbane for Dovrebanen. 
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PRIORITERING AV PROSJEKTER 
Kriteriene for prioritering er samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, sikkerhet og miljø. Kolonnene til høyre 
viser om prosjektet har spesielt god effekt for persontrafikken, godstrafikken eller samfunnsøkonomien . 
.. _ ........................... ~_ .............. ~ ................ _. ~............. ....... .. ................. ............ .......................... ... .................. ...... ..... ., ..................... ............... ............................... , ...... ......................... .. ......... ......... , ..................... , ................ . 
: RØROSBANEN 
....... .. . .. .. ... ... ~ ........... .................. + .. ... 
! 
! Kostnad 1 Akkum. 
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NORDLANDSBANEN (Trondheim - Bodø) 
1. INNLEDNING 
Nordlandsbanen omfatter strekningen fra Trondheim til Bodø. Fra tidligere av har det vært vanlig å 
betegne strekningen Trondheim-Hell som en del av Meråkerbanen. Banen er 728 km lang. Banen ble 
bygget over en periode på 90 år, fra 1873 til 1962. Under utbyggingen var kravet til fremkommelighet 
viktigere enn trase og hastighet. 
Persontrafikken består av lokaltog/regiontog sør for Steinkjer, fjerntog Trondheim-Bodø og regiontog 
Mosjøen/Mo i Rana-Bodø . Godstog går mellom godsterminalene i Trondheim, Steinkjer, Mosjøen, Mo i 
Rana, Fauske og Bodø . Nordlandsbanen er landets mest trafikerte ikke-elektrifiserte bane. 
Persontogene har idag en kjøretid på 10 timer til Bodø. Trafikken hadde vekst fram til 1991, men har 
siden gått ned på fjerntogstrekningen. Konkurransen vil øke ytterligere i årene som kommer. Det er 
avgjørende for både godstrafikken og persontrafikken at kjøretidene reduseres. 
2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
BANESTANDARD 
Banen bærer preg av å være utbygd over en lang periode og har derfor svært varierende standard på 
alt fra fyllinger, kurvatur, bredde og tunneler. 
Den mest traffikerte strekningen, Trondheim-Steinkjer har gjennomsnittlig hastighet på kun 65 km/t. 
Pga. geometrien og begrensninger i de tekniske installasjonene er maks. tillatt hastighet for persontog 
80-130 km/t. For godstog er maks. hastighet 80 km/t. Tillatt aksellast blir fra 1997 22,5 tonn på hele 
banen. 
Typiske vedlikeholdsproblemer er mye finstoff i pukken og dårlig drenering. Dette kan forårsake ujevnt 
spor og forkortet levetid på skinner, sviller og vogner. Tlstanden i de mange tunnelene og bruene er 
svært varierende. Mange er preget av elding og forvitring . 
Mange partier og spesielt høyfjellsstrekningen over Saltfjellet er preget av tøffe klimapåkjenninger. På 
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strekningen Mosjøen-Saltfjellet er det mange partier med bratte fjellskråninger. 
Nordlandsbanen har også år om annet betydelige problemer med påkjørsel av elg og rein. 
KRYSSINGSSPOR 
Banen er enkeltsporet med kryssingsspor med varierende lengder mellom ca 300 m og ca aoo m. 
Avstanden mellom kryssingssporene er også varierende, på noen delstrekninger er lang avstand 
begrensende for kapasiteten. 
ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 
Banen er ikke elektrifisert. Fjernstyring er utbygd på strekningen Trondheim-Grong. Kabelanlegg er 
under utbygging til Mosjøen i samarbeid med Telenor. 
PLANOVERGANGER 
På Nordlandsbanen er det svært mange usikrede planoverganger som er til hinder for en trygg og rask 
togframføring. På enkelte av disse har det skjedd alvorlige ulykker. 
3. HOVEDUTFORDRINGER 
Mens Nordlandsbanens fjerntog hadde en svak trafikkøkning på aO-taliet har utviklingen på 90-tallet 
snudd og gått ned med 15 % siden 1993, hovedsakelig p.g.a. lav materiellstandard og sterkere 
konkurranse fra andre transportmidler. 
Trønderbanen kan derimot vise til en trafikkvekst på hele 30 % siden tilbudet ble introdusert i 1993. 
Nye og konkurransedyktige togkonsepter som kan drives miljøvennlig til lave kostnader vil kreve nytt 
materiell og fjerning av hastighetsbegrensende flaskehalser på kjørevegen. En tidsmessig jernbane vil 
stille langt strengere krav til banekapasitet og punktlighet enn det dagens bane kan tilby. 
Utfordringene i utvikling av kjørevegen på Nordlandsbanen er: 
Utbygging for økt kapasitet og redusert kjøretid på lokaltogstrekningen 
Utvikle knutepunktsterminaler på lokaltogstrekningen 
Effektivisering av togdriften gjennom utbygging av fjernstyring 
Utbygging av kryssingskapasitet mellom Steinkjer og Bodø 
I utvikling av lokal- og regiontrafikken rundt Trondheim er følgende kjøretidsmållansert: 
Trondheim-Værnes 20 minutter 
Trondheim-Steinkjer 1 time og 15 minutter 
Kjøretidsmålet på 20 minutter må nås for at jernbanen skal være konkurransedyktig i tilbringertjenesten 
til og fra Trondheim lufthavn. 
Ved å utvikle knutepunktsterminaler rundt det sentrale byområdet kan jernbanen nå ut til et større 
omland enn idag og utvikles til et bærende transportsystem på aksen Trondheim-Stjørdal. Man legger 
opp til en togproduksjon på 3-4 tog i timen mellom Melhus og Stjørdal og 1-timesfrekvens mellom 
Trondheim og Steinkjer på trafikksterke tider av døgnet. 
ELEKTRIFISERING 
I forbindelse med behandlingen av NJP 1994-97 ble det foreslått å vurdere elektrifisering av 
Nordlandsbanen. Planlegging har vist at dette vil kreve 2,5 mrd. kr og at lønnsomheten er lav. NSBs 
styre har behandlet saken og anbefaler fortsatt dieseldrift på Nordlandsbanen i planperioden. Dette 
innebærer at investeringene konsentreres om linjeforbedringer og at eventuell elektrifisering ikke 
kommer før etter år 2007. 
NYTT MATERIELL FOR FORTSATT DIESELDRIFT / KRENGETOG 
Nye dieselelektriske lokomotiver og modernisert vognmateriell vil bli satt i trafikk på Nordlandsbanens 
fjerntogstrekninger i løpet av de nærmeste årene. Innføring av nytt materiell vil alene redusere 
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kjøretiden mellom Trondheim og Bodø med ca 35 minutter. 
På «Trønderbanen» er problemstillingen knyttet til fortsatt bruk av dagens motorvognmateriell (BM92) 
eller anskaffelse av nytt, moderne dieselmateriell. Nytt materiell vil representere betydelige 
driftsbesparelser gjennom vesentlig lavere vedlikeholdsbehov, lavere drifstofforbruk og bedret 
materiellutnyttelse. Nytt krengemateriell er en forutsetning for å nå kjøretidsmålet på 20 minutter til 
Værnes. Utskifting av nåværende materiell kan i.h.t. nåværende planer tidligst skje i år 2001. 
UTVIKLING AV KJØREVEGEN 
Nytt materiell alene vil likevel bare gi et bidrag til kjøretidsinnkortingen. Nedkorting av reiseavstanden 
ved baneomlegginger er derfor nødvendig for å nå kjøretidsmålene og for å oppnå en rasjonell 
turnering av materiellet. Gevingåsen og Forbordsfjellet tunneler vil redusere reisetiden mellom 
Trondheim og Steinkjer med nærmere 15 minutter. Tunnelene vil også gi betydelige 
punktlighetsgevinster. Tunnelene vil erstatte lange strekninger med dårlig kurvatur. 
På strekningen Trondheim-Stjørdal vil man ha behov for utbygging av kryssingsspor på Lademoen, 
Vikhammer, Midtsandan, Hommelvik, Hell og Værnes. Første byggetrinn av Midtsandan blir etter 
planene fullført i 1997. Videre nordover viser strategisk ruteplan at det blir behov for utbygging av 
kryssingsspor ved Holan på Skatval og på Skogn. 
Nord for Steinkjer vil togmateriellet ha større betydning for kjøretidsinnkortingen enn investeringer i 
kjørevegen, men bidraget fra tiltakene i kjørevegen er nødvendig for utvikling av banen. Flere 
konsepter for kombinasjon av nytt materiell og kjørevegstiltak er studert. Konvensjonelt materiell, 
utbygging av kryssingsspor og sanering av hastighetsbegrensende punkter på kjørevegen er et aktuelt 
konsept som vil gi store gevinster i kjøretiden mellom Trondheim og Bodø. Nytt krengemateriell 
vurderes også til bruk på hele eller deler av Nordlandsbanen nord for Steinkjer. Dette vil gi en reisetid 
på strekningen Trondheim - Bodø på under 7 timer. 
KNUTEPUNKTSTERMINALER / STASJONSUTVIKLING 
For å bedre tilgjengeligheten til jernbanen, korrespondansen med andre transportmidler og 
komfortmessige forhold foreslås utvikling av stasjonene/knutepunktsterminalene Lerkendal, 
Marienborg, Lademoen, Værnes, Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer. 
PROFIL 
I godstrafikken er profilet langs banen, bredde og høyde, for å kunne kjøre større vogner et sentralt 
tema. Idag kan man på Nordlandsbanen framføre vogner i hht. "NSBs utvidede profil for to-akslede 
vogner". På lengre sikt er svensk eller internasjonalt profil aktuelt. Kostnader er ikke beregnet og 
tiltaket vil komme etter bygging av fjernstyring og kryssingsspor. 
4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
DRIFT 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i neste NJP-periode. økte krav til punktlighet, 
kvalitetsoppfølging og prisstigning kompanseres ved en anslått årlig rasjonalisering og effektivisering 
på 2 %. I 1996 er nivået 82 mill kr. Dette gir 820 mill kr i drift til Nordlandsbanen i perioden 1998-2001. 
VEDLIKEHOLD 
Ut fra regionens rammer på 1500 mill kr (lav) og 2300 mill kr (basis/høy) er tildelingen til 
Nordlandsbanen: 
Tall i millioner kroner 
År 1998- 2002- SUM 
2001 2007 
Lav ramme 105 106 211 
Basis/høy ramme 297 315 612 
Midlene vil i hovedsak gå til overbygning og utskifting og reparasjoner på gamle bruer. I tillegg kommer 
utbedring av dreneringssystemet. 
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5. INVESTERINGER 
RAMMER 
Retningslinjene gir følgende investeringsrammer i millioner kroner: 
BEHOV 
De overordnede målsettingene på lokaltogstrekningen er som beskrevet kjøretidsmålene Trondheim-
Værnes 20 minutter og Trondheim-Steinkjer 1 time og 15 minutter og utvikling av 
knutepunktsterminaler. Nord for Steinkjer er målene videre utbygging av fjernstyringen, utbygging av 
kapasitetstiltak og økt sikkerhet gjennom bygging av Raudberget tunnel. For å nå målene kreves 
følgende rammer: 
1998-2001 
Trondheim-Steinkjer 
Linjeomlegginger i tunneler 413 
Kapasitetstiltak 28 
Tvangspunktsaneringer 33 
Knutepunktsterminaler/stasjonsutvikling 55 
Steinkjer-Bodø 
Kapasitetstiltak 
Tvangspunktsaneringer 
Fjernstyring og kabler 
Raudber 
~1~:~!~~~!111~~~f~'~I ~t;~1~. 
65 
2002-2007 SUM (mill kr) 
250 663 
180 208 
45 78 
32 87 
11 
245 
Av et totalt investeringsbehov på ca 1800 mill kr er 1200 mill kr knyttet opp i prosjekter på strekningen 
Trondheim-Steinkjer (Trønderbanen). 
I høy ramme kan kun en del av de viktige prosjektene både på lokaltogstrekningen og nord for 
Steinkjer gjennomføres i tiårsperioden. Hele konseptet modernisering av Trønderbanen vil derfor bare 
delvis kunne gjennomføres med de foreslåtte bevilgninger. 
Fjernstyringen til Bodø blir ikke fullført. 
I basis ramme kan mange strategisk viktige prosjekter på lokaltogstrekningen ikke gjennomføres i 
tiårsperioden. De første fire år kommer kun Gevingåsen tunnel med. . 
Med lav ramme kan ingen viktige strategiske prosjekter gjennomføres. 
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PRIORITERING AV PROSJEKTER 
Kriteriene for prioritering er samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, sikkerhet og miljø. Kolonnene til høyre 
viser om prosjektet har spesielt god effekt for persontrafikken, godstrafikken eller samfunnsøkonomien. 
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6. PLANLEGGING 
De neste år vil planlegging av prosjektene på lokaltogstrekningen kreve de største 
planleggingsressursene. Etterhvert som flere hovedplaner blir fullført vil regionen gå videre med 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. 
7. KONKLUSJON 
Innen de foreslåtte rammer vil drifts- og vedlikeholdsoppgaver bli tilfredsstillende ivaretatt. 
En tildeling av investeringsmidler til hele Nordlandsbanen med hhv. basis og høy ramme på 600 og 
1000 mill kr mot et behov på ca 1800 mill kr betyr at en utvikling ut fra NSBs strategier ikke kan finne 
sted. Kun prosjektet Gevingåsen tunnel kan gjennomføres i første 4-årsperiode. I tilleg vil det være 
mulig å starte opp sikkerhetsprosjektet Raudberget tunnel på nordre del av Nordlandsbanen. En 
videreutvikling av Trønderbanen vil måtte skyves ut i tid til etter år 2001. 
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o • MERAKERBANEN (Hell - Storlien) 
1. INNLEDNING 
Meråkerbanen fra Hell til Storlien er 74 km lang. Meråkerbanen ble bygd i perioden 1875 - 1881 og 
følger samme trase i dag. 
Meråkerbanen trafikeres av opptil 4 persontog og 4 godstog i døgnet. Lokaltog korresponderer med 
svenske tog på Storlien. 
2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
Banen har mange krappe kurver, smale fyllinger og trange skjæringer. Sviller og skinner tillater i dag 
aksellast på 20,5 tonn. Det er behov for utskifting av gamle skinner og sviller på lengre partier. 
Banen har mange planoverganger og overgangsbruer som krever mye vedlikehold . 
Meråkerbanen er ikke elektrifisert og har ikke fjernstyring av togtrafikken. 
3. HOVEDUTFORDRINGER 
Det utredes muligheter for økt i grenseoverskridende gods- og persontrafikk på Meråkerbanen. 
Interessegrupper utenfor NSB har til nå drevet det meste av dette arbeidet. Økt transport av gods fra 
land øst for Norge for utskipning fra havner ved Trondheimsfjorden er et sentralt tema i dette arbeidet. 
En satsing vil kreve relativt store investeringer i oppgradering av aksellast og elektrifisering av banen. 
4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
DRIFT 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i neste NJP-periode. økte krav til punktlighet, 
kvalitetsoppfølging og prisstigning kompanseres ved en anslått årlig rasjonalisering og effektivisering 
på 2 %. I 1996 er nivået 3,7 mill kr. Dette gir 37 mill kr til drift av Meråkerbanen i perioden 1998-2001 . 
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VEDLIKEHOLD 
Ut fra regionens rammer på 1500 mill kr (lav) og 2300 mill kr (basis/høy) er tildelingen til 
Meråkerbanen: 
Tall i millioner kroner 
År 1998- 2002- SUM 
2001 2007 
Lav ramme 5 O 5 
Basis/høy ramme 10 10 20 
5. INVESTERINGER 
Retningslinjene gir O mill kr i lav, basis og høy investeringsramme. NSB ønsker dermed foreløpig ikke 
å prioritere investeringer på Meråkerbanen i planperioden. Moderniseringen av strekningen 
Trondheim-Hell gir forøvrig positive effekter for trafikken på Meråkerbanen. 
Ved eventuelle framtidige investeringer er følgende tiltak aktuelt: Oppgradering av banens 
aksellaststandard, kabelanlegg og utbygging av anlegg for fjernstyring av togtrafikken. 
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NAMSOSLINJEN 
1. INNLEDNING 
Banestrekningen fra Grong til Namsos er 52 km lang, og ble bygd i perioden 1922-1933. Den går 
gjennom kommunene Grong, Overhalla og Namsos i Nord-Trøndelag fylke. Banen avvikler kun noe 
godstrafikk. 
2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
Banen har en meget god trase. Sporet består av grusballast og stort sett utslitte og delvis råtne sviller. 
Skinnene er også slitte. Banen har maksimalttillatt hastighet på 30 km/t, og aksellast er 20,5 tonn. 
Hastigheten kan ikke økes før det meste av skinner og sviller er skiftet ut. 
Namsoslinja er ikke elektrifisert og har ikke anlegg for fjernstyring av togtrafikken. 
3. HOVEDUTFORDRINGER 
Utfordringene ligger kun i å opprettholde et kjørbart spor med minimal innsats innen drift og 
vedlikehold. 
4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
DRIFT 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i neste NJP-periode. Økte krav til punktlighet, 
kvalitetsoppfølging og prisstigning kompanseres ved en anslått årlig rasjonalisering og effektivisering 
på 2 %. I 1996 er nivået ca 1 mill kr. Dette gir 10 mill kr til drift på Namsoslinjen i perioden 1998-2001 . 
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VEDLIKEHOLD 
Ut fra regionens rammer på 1500 mill kr (lav) og 2300 mill kr (basis/høy) er tildelingen til Namsoslinjen: 
Tall i millioner kroner 
År 1998- 2002- SUM 
2001 2007 
Lav ramme 20 30 50 
Basis/høy ramme 20 30 50 
5. INVESTERINGER 
Retningslinjene gir ingen økonomiske rammer for investeringer. Det er ikke aktuelt med investeringer 
på Namsoslinjen. 
23 
NSB Bane Region Nord NJP 1998-2007 
OFOTBANEN 
1. INNLEDNING 
Ofotbanen går mellom Narvik i vest og Riksgrensen mot Sverige i øst og er 42 km lang. Banen ble 
ferdigstilIt i 1902 og var siden blant de første banestrekningene i Norge som ble elektrifisert. 
Malmtransporten fra Sverige utgjø rover 20 % av landets godstransport på jernbane målt i tonnasje. I 
tillegg kommer containertrafikken mellom Oslo og Narvik. Persontrafikken utgjør bare en liten del av 
den totale trafikkbelastningen på Ofotbanen. 
2. TILSTANDSBESKRIVELSE 
Det er stor stigning på hele banen, og på 42 km er det en høydeforskjell på ca 470 m. Fra Narvik stiger 
banen opp mot Rombak langs Rombaksfjorden. På grunn av høye fjell og bratte fjellsider ned mot 
banen er strekningen utsatt for både stein og snøras. 
Fra Rombak opp til Katterat ligger banen på høye fyllinger og tildels smale fjellhyller med flere 
rasfarlige partier. Det ble i 1988 ferdigstilIt to nye tunneler og ny Norddalen bru mellom Katterat og 
Bjørnfjell. Fra «Gamle Bjørnfjell » til Riksgrensen er banen en typisk høyfjellstrekning med 
snøproblemer vinterstid. Banen er utstyrt med fjernstyring (CTC). Sikringsanleggene er blant de eldste 
i NSB. 
Ofotbanen er spesiell på grunn av malmtransportens tunge laster og er derfor svært 
vedlikeholdskrevende. Skinner og sviller må på enkelte partier skiftes årlig p.g.a. den store slitasjen. 
Murer og fyllinger av eldre dato har problemer med utglidninger. Strekningen Narvik-Riksgrensen har 7 
bruer og 7 planoverganger. 
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3. HOVEDUTFORDRINGER 
DAGENS SITUASJON 
Av den totale godstransporten på jernbanenettet i Norge awikler Ofotbanen over 20 % målt i netto 
tonnkilometer. Av godtrafikken på Ofotbanen utgjør malmtrafikken 98 % og containertrafikken 2 %. 
11993 ble containerpendelen «Arctic Rail Express» mellom Oslo og Narvik innført. Det går idag 6 
pendeltog pr uke og produktet har..hatt en dobling i inntektene siden starten. Fagernes godsterminal er 
under utvidelse for å kunne håndtere tre ganger større containertrafikk enn dagens. 
UTVIKLING AV KJØREVEGEN 
Profilet langs banen er begrensende for å kunne kjøre større containere i pendeltogene. På svensk 
side er utvidelse til SJ-profil nesten fullført. Profilutvidelse vil også fjerne problemer med overslag i 
kontaktlednings-anlegget. For å kunne kjøre lengre malmtog er det foreløpig konkludert med at minst 
ett kryssingsspor må forlenges på norsk side. Det er rasproblemer på hele Ofotbanen, og spesielt den 
nedre delen av banestrekningen er utsatt. Det er derfor ønskelig å legge de mest rasfarlige partiene i 
fjell. Et tiltagende problem på strekningen er utglidninger av fyllinger og eldre murer. En kartlegging 
rundt denne problematikken utføres i løpet av 1996 og vil medføre behov for midler til tiltak. 
Utvikling av Ofotbanen er i det hele rettet mot godstrafikk. Persontrafikken har minimal betydning. Det 
er igang et utredningsarbeid i samarbeid med LKAB og Banverket i Sverige for å vurdere heving til 30 
tonn aksellast på strekningen Kiruna-Narvik. Dette arbeidet blir ferdig høsten 1996. En eventuell 
gjennomføring av dette prosjektet vil tidligst skje etter år 2001. Finansieringen er ikke klarlagt. 
4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
DRIFT 
Det forutsettes at dagens nivå på driftsmidler beholdes i neste NJP-periode. økte krav til punktlighet, 
kvalitetsoppfølging og prisstigning kompanseres ved en anslått årlig rasjonalisering og effektivisering 
på 2 %. I 1996 er nivået 31 mill kr. Dette gir 310 mill kr til drift av Ofotbanen i perioden 1998-2007. 
VEDLIKEHOLD 
Ut fra regionens rammer på 1500 mill kr (lav) og 2300 mill kr (basis/høy) er tildelingen til Ofotbanen: 
Tall i millioner kroner 
År 1998- 2002- SUM 
2001 2007 
Lav ramme 114 168 282 
Basis/høy ramme 130 188 318 
De største oppgaver er forsterkning av rasutsatte fyllinger og støttemurer og utskifting av 
signalanleggene. Det er i dette dokumentet ikke tatt hensyn til prosjektet 30 tonns aksellast på 
Ofotbanen. 
5. INVESTERINGER 
RAMMER 
Retningslinjene gir følgende investeringsrammer i millioner kroner: 
BEHOV 
For å få gjennomført alle tre beskrevne investeringsprosjekter kreves høy ramme. 
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PRIORITERING AV PROSJEKTER 
Kriteriene for prioritering er samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, sikkerhet og miljø. Kolonnene til høyre 
viser om prosjektet har spesielt god effekt for persontrafikken, godstrafikken eller samfunnsøkonomi. 
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OPPSUMMERING FOR REGIONEN 
FYLKESOVERSIKT DRIFT, VEDLIKEHOLD OG INVESTERING 
Tabellen viser en oppsummering av drift, basisramme vedlikehold og de prosjekter som kommer med i 
basisramme investering. 
1998-2007 Drift Vedlikehold Investerinq SUM 
Hedmark 200 240 25 465 
Oppland 500 545 315 1360 
Mø re oq Romsdal 25 O 15 40 
Sør-Trøndelag 560 565 635 1760 
Nord-Trø ndelag 380 370 190 940 
Nordland 770 580 370 1720 
SUM 2435 2300 1550 
KONKLUSJON 
DRIFT 
Med den overordnede forutsetningen om at dagens nivå for drift opprettholdes gir dette et nivå på 
2440 mill kr i tiårsperioden for regionen . Dette er basis ramme og vil gi tilfredsstillende forhold for 
driften av alle banestrekninger i regionen. 
VEDLIKEHOLD 
Basis ramme på 2300 mill kr for vedlikehold i regionen ligger 50 % over dagens nivå. Dette gir rom for 
å tildele økte rammer til de høyest prioriterte banestrekninger og gjennomføre tiltak for tilrettelegging 
for krengetog på Dovrebanen uten at dagens nivå på lavere prioriterte baner endres. 
INVESTERINGER 
Iflg. styrets overordnede strategier skal følgende tre hovedmål innfris i perioden: 
1. Bygging av ny moderne effektiv godsterminal i Trondheim. Terminalen må kunne ta imot hele 
togstammer. 
2. Modernisering av strekningen Trondheim-Steinkjer gjennom tiltak for kortere kjøretid, økt kapasitet 
og tilrettelegging for diesel krengetogmateriell. Mellom Steinkjer og Bodø vektlegges utbygging av 
kryssingskapasitet og fjernstyring. 
3. Utvikle Dovrebanen som enkeltsporet fjerntogstrekning med kryssingsspor. For persontrafikken skal 
reisetiden Trondheim-Oslo reduseres til 5 t med krengetogmateriell. 
Dette betyr for denne planen at: 
Hovedmål 1 vil bli innfridd gjennom tildeling av basisramme til regionen. 
Hovedmål 2 krever investeringer på strekningen Trondheim-Steinkjer på ca 1200 mill kr og på 
strekningen Steinkjer-Bodø på ca 600 mill kr, totalt 1800 mill kr. 
Forslaget til tildelinger viser 600 mill kr i basis ramme og 1000 mill kr i høy ramme for hele 
strekningen Trondheim-Bodø. Med de foreslåtte bevilgninger vil ikke kjøretider og trafikktall 
som strategien om en satsing på Trønderbanen innebærer, oppnås. Gevingåsen tunnel kan 
gjennomføres. Mellom Steinkjer og Bodø vil Raudberget tunnel kunne startesmot slutten av 
første fire-årsperiode. 
Hovedmål 3 krever investeringer på totalt 2700 mill kr og vil ikke kunne innfris uten større 
tildelinger enn de som er skissert i høy ramme til regionen. Med en tildeling på 700 mill kr i 
perioden 1998-2001 vil vi nå en reisetid på 5,5 t i perioden 2001-2003. En reisetid på 5 t vil ikke 
oppnås i tiårsperioden. 
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PROSJEKTARK 
De høyest prioriterte prosjektene og noen andr e større prosjekter er nærmere beskrevet og vist med 
kartskisser på prosjektark i eget vedleggshefte. 
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NSB Persontraflkk Offentlig kjøp - høringsdokument 
Høring til fylkeskommunene for NJP 1998-2007 for 
offentlig kjøp produktene i NSB Persontrafikk. 
1. GENERELL DEL 
Det fylkeskommunene bes om å ta stilling til i denne høringsprosessen, er den 
strategiske utviklingen av produktene som er definert innenfor offentlig kjøp-området. 
De kommentarer som er knyttet til de kommersielle produktene er kun tatt med for å gi 
et fullstendig bilde i den sammenheng de er presentert. 
Produktinndelingen er vist nedenfor i tabell 1. 
Høringsnotat er basert på forretningsplanen til NSB Persontrafikk og konsernets 10 
fokusområder, samt effektiviseringsprogrammet kalt "Effekt 600". 
Persontrafikk har utarbeidet en materiellplan som medfører en fornying av togtilbudet, 
med høyere komfort, raskere framføring og lavere driftskostnader. Investeringene som 
planen forutsetter må godkjennes av Staten som kjøper før iverksettelse. Det er forutsatt 
at Staten som kjøper avgjør hvilke persontrafikktjenester de ønsker å kjøpe. I 
lokaltogtrafikken forutsetter NSB Persontrafikk å kunne ta veksten i trafikken, samtidig 
som man ved materiellfornyelse kan ta en andel av biltrafikken. 
1.1 OVERORDNET MAL 
Skape varig, lønnsom forretning i NSB Persontrafikk gjennom å arbeide samtidig på tre 
områder; 
• sanering av ulønnsom virksomhet 
• mer effektiv ressursbruk 
• introduksjon av nye, framtidsrettede tilbud. 
1.2 FORRETNINGSMESSIGE PRINSIPPER 
NSB Persontrafikk skal i sin helhet drives ut fra bedriftsøkonomiske styringskriterier. 
Det betyr at alle produkter skal være lønnsomme for NSB, enten med basis i offentlig 
kjøp gjennom langsiktig avtale med staten, eller med basis i andre markedsmuligheter. 
Ulønnsomme produkter kan beholdes i en kortere overgangsfase, dersom hensynet til 
helheten tilsier at det er hensiktsmessig for NSBs totale lønnsomhet; eller er vesentlig 
for å holde på kundene med henblikk på fremtidig lønnsomhet. 
1.3 SATSING 
De viktigste satsingsområdene i persontrafikken er: 
• InterCity-togene i Østlandsområdet 
• Lokaltogene rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 
• Fjerntrafikk Bergensbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen 
InterCity-triangelet Oslo-Skien, Oslo-Lillehammer (Otta) og Oslo-Halden danner 
kjernen i InterCity-satsingen. Rutemodellen vil bli videreutviklet med henblikk på 
L-... _ _______________ ___ -
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vesentlig bedre ressursutnyttelse og noe økt frekvens, spesielt fra Vestkorridoren, for å 
utnytte de nye markedsmuligheter som åpningen av Gardermobanen gir. 
I lokaltrafikken i Østlandsområdet legges det opp til å videreføre den positive 
trafikkutviklingen ved å tilby økt kapasitet og en fornyelse av materiellparken. 
Innføringen av krengetog på hovedstrekningene blir en viktig del av satsingen de 
nærmeste årene. Ved innføring av slike tog går reisetiden ned, og etter hvert som 
banene forbedres over en tiårs periode vil reisetiden fra Oslo-Kristiansand, 
Kristiansand- Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim kunne reduseres med 1 time 
til 1,5 time. Det legges opp til at Sørlandsbanen skal få krengetog i 1999 og at 
Bergensbanen (2000) og Dovrebanen (2001) følger deretter. Krengetogene vil være 
kortere enn dagens tog, men antall avganger blir økt i forhold til i dag. 
Det vil skj e gradvise endringer i togtilbudene fram til krengetogene er i drift på alle de 
tre hovedstrekningene, basert på mest mulig standardisering av materiell på den enkelte 
banestrekning. 
NSB vil stille krav om samarbeid med lokale myndigheter og andre trafikkselskap for 
utvikling av knutepunktstasj oner. NSB vil i større grad vurdere agentsamarbeid i 
forbindelse med salg og uthenting av billetter. Tilgjengeligheten til NSBs produkter 
skal bedres, bl.a. gjennom opprettelsen av telefonsentre fra sommeren 1996. 
1.4 RASJONALISERING 
Gjennom fornyelsen av materiell og nye driftsopplegg oppnår NSB en betydelig 
kapi talrasj onalisering . 
Hovedelementene i det nye drifts- og vedlikeholdsopplegget som gradvis innføres de 
nærmeste årene, er langt høyere utnyttelse av materiellet bl.a. ved at togene pendler 
gjennom og har kort opphold i Oslo. Det blir økt standardisering av togtypene på den 
enkelte strekning. Gammelt og vedlikeholdskrevende materiell utrangeres i stort 
omfang. 
1.5 PRODUKTSTRATEGI 
Offentlig kjøp-tog skal være en lønnsom virksomhet for NSB og et konkurransedyktig 
produkt for kjøper -Staten og evt. fylkeskommunene. De produkter NSB tilbyr i 
offentlig kjøp skal, i likhet med all øvrig virksomhet, være attraktive både for kundene, 
kjøperne og eierne. NSB arbeider løpende med effektivisering og produktutvikling, for å 
kunne levere et konkurransedyktig og stadig bedre og billigere produkt. 
NSB har lagt opp til følgende inndeling av produktporteføljen, og hvor strategi for hvert 
produkt vil bli omtalt nærmere nedenfor: 
• Primære offentlig kjøp-produkter 
Satsningsområde hvor NSB har, eller kan opparbeide det beste tilbudet og som er 
konkurransedyktig* for passasjerene, staten og evt. fylkeskommunene . 
• Sekundære offentlig kjøp-produkter 
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• Primære kommersielle produkter 
Satsningsområde hvor NSB ser muligheter for lønnsomhet uten offentlig kjøp. 
• Sekundære kommersielle produkter 
Ulønnsomme kommersielle produkter som 1) har potensiale for lønnsomhet, men som er gitt en 
frist med å 
oppvise lønnsomhet, eller 2) produkter som er strategisk viktige for øvrige kommersielle NSB-
tog. 
* Konkurransedyktig uttrykker i denne sammenheng en totalvurdering (både samfunns- og 
bedriftsøkonomisk) av forhold som underskudd pr reisende, kostnad pr setekilometer, framtidig 
investeringsnivå, markedspotensiale, reisetid etc. 
Tabell l. 
Primært offentlig kjøp Sekundært offentlig kjøp 
• Lokaltog Oslo • Trønderbanen, yttersterkning 
• Lokaltog Bergen - Arna - Voss • Randsfjordbanen 
• Lokaltog J ærbanen • V øgne (Rt OsloIDrammen - Geilo) 
• le/leE-tog: triangelet Skien - Lillehammer • Lt Voss-Myrdal 
(Otta) - Halden** • Nt Flåm 
• Trønderbanen, innerstrekning • Nt Arendal 
• Gjøvikbanen (regiontog) • Flåmsbana, vinter 
• EtlDtlNt Sørlandsbanen + regiontog • Lokaltog Vest-Agder 
Kristiansand - Stavanger* * * • Polarsirkelpendelen Mosjøen - Bodø 
• Rørosbanen • Raumabanen 
• Nordlandsbanen (Dt, Nt, Rt) • Arendalslinjen 
• Bratsbergbanen 
• øvrige lokale tog Telemark 
• Ofotbanen 
Primære kommersielle produkter **** Sekundære kommersielle produkter **** 
• Bergensbanen • leE Halden - Gøteborg (som tilleggsproduksjon 
• Dovrebanen til le Oslo-Halden) 
• Krengetog Sørlandsbanen • DtlNt København. 
• Flåms bana, sommertrafIkk • DtlNt Stockholm 
**Vestfoldbanen har mulighet til betydeligforbedret lønnsomhet vedforbedringer i infrastruktur og 
sammenkobling med Sørlandsbanen 
***NSB tar sikte på at Sørlandsbanen blir kommersielt produkt ved innføring av krengetog i 1999 
* * * * Omtales ikke særskilt i dette høringsdokument. 
NSBs tilpasning til langsiktig offentlig kjøp vil være at: 
• alle offentlig kjøp-produkter skal utvikles/tilpasses slik at de blir mer 
kostnadseffektive og markedstilpassede 
• NSB tilbyr Staten de togtilbud NSB mener bør være primære offentlig kjøp-
produkter, dvs. tog hvor NSB har eller kan opparbeide et konkurransedyktig tilbud 
for passasjerene, Staten og evt. fylkeskommunene. I denne kategorien inngår en del 
tog som i dag er kommersielle produkter, men som NSB ikke vurderer som 
lønnsomme i framtiden uten offentlig kjøp. 
• de tog som faller utenfor dette (sekundære offentlig kjøp-produkter) vil NSB tilby 
Staten som tilleggsproduksj on under forutsetning av full kostnadsdekning. Dersom 
man ikke oppnår dette, vil de bli avviklet. 
NSB er nå i forhandlinger med Samferdselsdepartementet om ny hovedavtale for 
offentlig kjøp gjeldende for neste jembaneplanperiode (1998-2007), hvor omfang og 
~--------------------------------------------------------------------------- -- --
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nye prinsipper reforhandles. Hovedavtalen består av intensjonsavtale (10år), 4-årig 
rullerende produksjons- og ruteplanavtale samt årlige ruteplanavtaler. 
Høringsuttalelsene fra fylkeskommunene inngår som en del av 
Samferdselsdepartementets grunnlagsmateriale. Det er Staten som til slutt avgjør hvilke 
persontrafikktjenester de ønsker å kjøpe. 
I de pågående offentlig kjøp-forhandlingene mellom NSB og Samferdselsdepartementet, 
legger NSB opp til at alle tog på Sørlandsbanen inntil 1999 (innføring av krengetog), 
samt Nordlandsbanens nattog må inngå i offentlig kjøp området ut i fra at disse 
produktene ikke er forretningsmessig lønnsomme. 
For et utvalg av de sekundære produktene vil NSB, etter omforente prinsipper med 
Samferdsels-departementet, kostnadsestimere alternative transportløsninger til dagens, 
herunder lett dieselmateriell, buss evt. en kombinasjon. Samferdselsdepartementet vil, 
ut i fra en vurdering av bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kriterier, legge 
fram endelig forslag til offentlig kjøp av persontrafikktjenester. 
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2. O PERSONTRAFIKK ØST 
2.1 LOKALTOG OSLO 
I lokaltrafikken i Østlandsområdet legges det opp til å videreføre den positive 
trafikkutviklingen ved å tilby økt kapasitet og en fornyelse av materiell parken fra 1999. 
Lokaltogene i Oslo-området betjener et marked på ca 1 million mennesker og selger 
rundt 85.000 reiser daglig. Produktets primære markedssegment er reiser til/fra arbeid 
og skole. Kritiske suksessfaktorer i dette segmentet er: 
• Sikker/pålitelig transport 
• Høy frekvenslkort reisetid 
• Tilstrekkelig transportkapasitet 
• For lengre lokaltogreiser tilleggskrav til komfort og effektiv utnyttelse av reisetiden 
F or å møte markedets utfordringer vil det i videreutviklingen av lokaltogproduktet bli 
lagt vekt på: 
• Fortsatt fokus på arbeids-/skolereisesegmentet 
• Systematisk bearbeidelse av rushmarkedet med sikte på utjevning av trafikktopper 
• Opparbeidelse av nye markeder utenom rushtid 
• Jevn fornyelse av togmateriell tilpasset materiellets levetid og markedets 
kapasitets behov 
• Kontinuerlig effektivisering av ruteproduksjonen 
• Kontinuerlig lønnsomhetsforbedring 
2.1.1 GENERELL PRODUKT-STANDARD 
Viktigste kjennetegn for lokaltogproduktet i Oslo-området skal være: 
• Høy frekvens 
• Korte reisetider 
• Tett flatedekning 
• Oversiktlig, helhetlig rutesystem 
• Funksj onelle tog 
• Høy punktlighet 
• God tilgjengelighet til informasjon og kjøp av billetter 
• Oversiktlig takst- og billettsystem 
• Gode adkomstforhold til stasjoner 
• Funksjonelle tenninalerlknutepunkter 
• Overgang for buss/trikk 
• Gode parkeringsareal og tilkomst for taxi 
2.1.2 UTVIKLING AV TOGMATERIELLET · 
Lokaltogrutene i Oslo-området trafikkeres i det vesentlige med motorvognsett som er 
svært godt egnet til å betjene dette markedet. En stor del av motorvognparken nærmer 
seg imidlertid aldersgrensen og krever mer tid til vedlikehold/reparasjoner, noe som slår 
ut i redusert materielltilgjengelighetldisponibel kapasitet. Med den senere tids 
trafikkvekst er det dessuten vanskelig å fremskaffe tilstrekkelig transportkapasitet i 
rushtidene. På denne bakgrunn arbeider NSB med tiltak som i tillegg til generell 
effektivisering av togproduksjonen omfatter bruk av lokomotiv/vogner istedenfor 
motorvognsett på enkelte lokaltogavganger/rutestrekninger og anskaffelse av nye 
lokaltogsett. Ved fremtidige materiellanskaffelser vil det bli lagt vekt på å finne frem til 
konsepter med lavere enhetskostnader enn i dag. 
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2.1.3 UTVIKLING AV RUTETILBUDET 
Rutestrukturen som ble laget for Lokaltog Oslo i 1994 har gitt god respons i markedet, 
betydelig trafikkøkning og en klar forbedring av punktligheten. Hovedprinsippene i 
kjøreplanen vil bli beholdt som basis for videre tilbudsutvikling innenfor de muligheter 
som utbygging av kjøreveien, anskaffelse av nytt togmateriell og lønnsomheten gir rom 
for. Hovedprinsippene er: 
• A vgangstider på faste minuttall og med faste intervaller 
• Ekstra rushtidstog med individuelt tilpassede avgangstider 
• Gjennomgående pendelforbindelser som, i samsvar med samferdselspolitiske mål i 
Akershus og Oslo, binder sammen de ulike delene av Oslos omland og gir god 
tilgjengelighet til Oslo sentrum. 
• Differensiering i innerstrekningstog (innenfor sirkelen Lillestrøm/Ski/Asker) med 
stopp på alle stasjoner og ytterstrekningstog (til endepunktene Jaren, Eidsvoll, 
Kongsvinger, Sarpsborg, Spikkestad og Kongsberg) med ekspresspreg/ 
knutepunktbetj ening. 
Utviklingsplaner for de enkelte deler av lokaltognettet fremgår av beskrivelsen 
nedenfor: 
2.1.4 GJØVIKBANEN 
Basisstrekning for grunnrutetogene vil være Oslo S-HarestuaIRoa. I tillegg til 
grunnrutetogene forutsettes ekstra rushtidstog på relasjonene Oslo S-Nittedal og 
Skøyen-Jaren, det utredes også mulighetene for Skøyen-Kjelsås. Det er igangsatt et 
utredningsarbeide for å vurdere å ta i bruk Alnabanen til rutegående persontrafikk ved at 
det etableres en rushtidsforbindelse Kjelsås-Romerike/Gardermoen. En slik forbindelse 
forventes å kunne utløse et relativt stort trafikkpotensiale mellom Oslos nordre bydeler 
og Groruddalen-Romerike. 
Lokaltogenes ruteavganger koordineres med regiontogtilbudet Oslo-Gjøvik slik at 
lokaltog og regiontog i sum gir en god flatedekning med overgangsmuligheter tog-tog 
og tog-buss på knutepunktene. 
Utviklingstiltakene vil i sum gi høyere rutefrekvens og flere interregionale 
reisemuligheter mellom Gjøvikbanen og andre deler av lokaltognettet, men omfanget vil 
være avhengig av økt offentlig kjøp. 
2.1.5 HOVEDBANENIKONGSVINGERBANEN 
Pendelen KongsberglDrammen-Eidsvoll med ekspresskarakter/ knutepunktbetjening 
videreføres. På strekningene Oslo S-Lillestrøm og Kløfta-Gardermoen-Eidsvoll 
planlegges denne ruten kjørt på Gardermobanens trase. I tillegg etableres en ny rute 
Oslo S-Eidsvoll som kjører Gardemomobanens trase på strekningen Oslo S-Kløfta, med 
videre ruteforløp Kløfta-Eidsvoll på nåværende Hovedbane. Dessuten forutsettes ekstra 
rushtidstog Oslo-Eidsvoll via Gardermoen og via Jessheim. Disse rushtidstogene vil på 
strekningen Oslo S-Lillestrøm trafikkere eksisterende Hovedbane for å gi direkte 
reisemulighet mellom Groruddalen og Romerike. 
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For lokaltog på Kongsvingerbanen forutsettes dagens rutetilbud videreført, men med 
bruk av Gardermobanens trase mellom Oslo og Lillestrøm for grunnrutetogene. Ekstra 
rushtidstog vurderes kjørt på Hovedbanens trase gjennom Groruddalen for å gi direkte 
reisemulighet til Øvre Romerike og Kongsvinger. 
Ved at Gardermobanen tas i bruk for gjennomgående tog på strekningen Oslo-
Lillestrøm vil fremføringskapasitet for lokaltog på Hovedbanen gjennom Groruddalen 
bli frigjort og gi muligheter for tilbudsforbedringer. Kapasiteten foreslåes utnyttet slik at 
innerstrekningslokaltog med endepunkt i Lillestrøm kan kjøres med høyere frekvens 
enn i dag. I rushtid legges kjøremønsteret slik at ekstratog til Eidsvoll og 
AmeslKongsvinger trafikkerer Groruddalen på eksisterende Hovedbanetrase, med stopp 
på største knutepunkter. For delstrekningen Grorud-Lillestrøm utredes mulighetene for 
betjening med rushtidsruter Kjelsås-Romerike/Gardermoen og Follo-
Romerike/Gardermoen. For områdene langs eksisterende Hovedbane på strekningen 
Oslo-Lillestrøm vil de foreslåtte utviklingstiltakene muliggjøre både frekvensøkning og 
bedre tilknytning til det øvrige lokaltognettet. Rutetiltakene forutsettes komplettert med 
forbedringer av terminalanlegg og adkomstforhold, bl. etablering av ny 
kollektivterminal på Grorud. 
2.1.6 DRAMMENBANEN 
Gjennomgående pendel med ekspresskarakter Kongsberg- Drammen-Eidsvoll 
videreføres. Ved oppstart av Gardermo-trafikken i 1998 villokaltogpendelen 
Kongsberg-Eidsvoll gi direkte forbindelse fra Kongsberg/EikerlDrammensregionen til 
Gardermoen. Lokaltogavganger som i dag har start-/endepunkt på Drammen stasjon 
foreslåes forlenget til Gul sko gen. 
Utbygging av terminalanlegg og adkomstveier til stasjonene Drammen, Gulskogen og 
Brakerøya planlegges i ett samordnet plangrep for å oppnå en optimal fordeling av 
trafikkstrømmer inn mot tog i Drammensregionen. Kongsberg-Eidsvoll pendelen vil i 
tillegg til flytog og IC-tog også få en viktig funksjon i trafikkavviklingen fra Akershus 
vestregion og Oslo mot GardermoenIRomerike. 
Lokaltogforbindelsen fra Spikkestad til Oslo og Moss videreføres med 
ekspresspreg/knutepunktbetjening. Med omstigning i Asker til flytog vil Røyken oppnå 
god forbindelse mot Gardermoen. Det tas sikte på å utvikle Røyken stasjon som 
kollektivknutepunkt. 
Drammenbanens innnerstrekning vil bli trafikkert med pendel Asker-Lillestrøm og 
Sandvika-Ski. Sammenlignet med dagens pendel Ski-Skøyen/Sandvika vil da 
rutefrekvens i vestregionen bli ytterligere forbedret. Med ferdigstillelse av siste 
utbygingstrinn for terminalanleggene på Lysaker vil vestregionen i løpet av 
planperioden ha tidsmessige kollektivterminaler og sterkt forbedrede adkomstforhold på 
alle de store knutepunktene. 
2.1.7 ØSTFOLDBANEN 
Dagens pendelforbindelser Moss-Spikkestad og Mysen-Skøyen vurderes utbygget med 
en ringforbindelse mellom østre og Vestre linje i korrespondanse med IC-tog og med 
buss i knutepunktene. En eventuell etablering av ringforbindelse vil være avhengig av et 
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lokalt engasjement kombinert med økt offentlig kjøp. For strekningen Oslo-Moss-
Fredrikstad-Sarpsborg vil det bli lagt vekt på å trekke maksimal nytte i kjøreplanen av 
den kapasitetsøkningen som ferdigstillelsen av dobbeltspor gir mht reisetidsforkortelser 
og punktlighetsforbedringer. 
På innerstrekningen Ski-Oslo vil kjøremønster og rutefrekvenser for lokaltog bli 
omtrent som i dag, dvs at kapasitetsøkning først vil være mulig ved realisering av ny 
dobbeltsporløsning på denne strekningen. 
2.2 INTERCITY 
InterCity-trafikken skal være spesielt attraktiv for dagpendlere, samt reisende til/fra 
Gardermoen og det sentrale Oslo-området. Fokus vil være på frekvens, punktlighet og 
kortere reisetid samt komfort og effektiv utnyttelse av reisetiden. 
2.2.1 ØSTFOLDBANEN 
InterCitytilbudet har etter introduksjonen og senere videreutvikling gjennom stive ruter 
og økt frekvens blitt godt mottatt av kundene. Det viktigste kundeunderlaget på 
Østfoldbanen er arbeidsreiser fra Østfoldbyene til Oslo-området. 
Planlagt strategi: 
• Ruteplan 1997/1998: 2 timers grunnrute Oslo - Halden (herav en InterCity Ekspress-
avgang morgen/-ettermiddagsrush), fire innsatstog samt tre InterCity Ekspress-
avganger til/fra Gøteborg samordnet med InterCity. Kjøretiden vil bli noe redusert. 
• Ruteplan 1999-2000: Tilpasninger ift. utbygging av banen for å oppnå kortere 
kjøretider. 
• Ruteplan 2001 eller Ruteplan 2002: Økning til timesfrekvens til Halden, samt 
vurdering av fire avganger til/fra Gøteborg. Reisetid til Gøteborg 3tI5min-3t30min. 
• Innsetting av ombygde modemiserte personvogner fom 1999/2000 
2.2.2 VESTFOLDBANEN 
InterCity-togene har siden oppstarten i 1978 blitt godt mottatt av kundene. Tilbudet 
bygger på to-timers frekvens og faste minuttalI. Det viktigste kundegrunnlaget for 
Vestfoldbanen er arbeidsreisende mellom GrenlandIV estfoldbyene og Oslo. Trafikken 
er preget av store trafikktopper - særlig fredag ettermiddag da pendlertrafikken faller 
sammen med utfartstrafikken mot Vestfold. 
Planlagt strategi: 
• Ruteplan 1998: 2-timers grunnrute Skien-Oslo-Lillehammer, (herav to leE-avganger 
morgen/ettermiddagsrush), fire innsatstog Skien-Oslo-Gardermoen-Eidsvoll, samt 
timesruter Sandefjord-Oslo( -Hamar). Gjennomkjøring Vestfold-lDovrebanen til 
HamarlLillehammer/Otta. 
• Ruteplan 1998-2002: Tilpasninger av kjøreplanen ift. utbygging av banen for å oppnå 
kortere kjøretider. 
• Innsetting av ombygde moderniserte personvogner forn Ruteplan 1998. 
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Vestfoldbanen er den IC-strekningen som med infrastrukturutbedringer kan få betydelig 
forbedret lønnsomhet. 
2.2.3 DOVREBANEN 
InterCity-tog Dovrebanen har en lavere arbeidsreiseandel og høyere 
forretningsreiseandel enn Østfold og Vestfoldbanen. Ferie/fritidssegmentet preger 
trafikkmønsteret som har relativt høyere helgetopper enn de andre le-strekningene. 
Nytte/skoletrafikk inn mot Lillehammer og Hamar er økende, men strekningen har 
mindre intern trafikk enn Vestfoldbanen. 
Planlagt strategi: 
• Ruteplan 1997: Omlegging InterCity og Ekspresstog (samordnet). Ett ekstra 
InterCity-togpar. Rørosbanens tog får overgang til IC-tog i Hamar. 
• Ruteplan 1998: 2-timers grunnrute Lillehammer-Oslo-Skien, (herav en InterCity 
Ekspress-avgang morgen/ettermiddagsrush til/fra Lillehammer), samt timesruter 
Sandefjord-Oslo-Hamar. Gjennomkjøring Vestfold-lDovrebanen til 
HamarlLillehammer/Otta. 
• En avgang morgenlkveld Otta-Oslo-Otta (forlengelse av InterCity modell). 
• Samordnet rutetilbud InterCitylEkspresstog på Dovrebanen. Mål: Tilnærmet 
timesfrekvens Oslo-Lillehammer-Oslo. 
• Ruteplan 1999-2002: Tilpasninger av kjøreplanen ift. utbygging av banen for å oppnå 
kortere kjøretider. Innsetting av krengetog Oslo-Trondheim som samordnes med IC-
tilbudet. 
2.3 REGIONTOG 
2.3.1 GJØVIKBANEN 
Stasjonene i Gjøvik og Raufoss ligger sentralt i forhold til bosettingen. Hadeland ligger 
innenfor Oslos pendlingsomland. Pendlingen fra Gjøvik og Totenbygdene er økende, 
men av begrenset omfang. 
Regiontogene Gjøvik-Oslo befordrer en betydelig andel av de arbeidsreisende fra 
Hadeland til Oslo ift. lokaltog. 
Planlagt strategi: 
• Ruteplan 1998: To-timers grunnrute, pluss ett innsatstogpar, forutsatt 
oppgradering/kapasitetsutbedring av kjøreveien 
• Ruteplan 1999-2002: Tilpasninger for å oppnå kortere kjøretider. 
2.3.2 VØGNE (regiontog Geilo-Drammen-(Oslo) 
Regiontog Geilo-Drammen ble igangsatt i 1993 som et prøveprosjekt mellom NSB og 
Buskerud fylkeskommune, basert på fylkeskommunalt tilskudd. Produktet ble meget 
mottatt i markedet, og med et sterkt lokalt engasjement. Toget kjøres med et eldre 
ombygget og delvis modernisert motorvognsett, hvor levetiden anslås til ca. år 2000. 
Regiontog Drammen-Geilo har svak økonomi, selv etter tilskudd fra Buskerud 
fylkeskommune, og en fortsatt drift vil avhenge av økt fylkeskommunalt tilskudd eller 
offentlig kjøp. 
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Det pågår for tiden et utredningsarbeid hvor man ser på mulighetene for et modernisert 
tilbud med kortere kjøretider og økt standard med en evt. forlengelse av togene inn til 
Oslo alle dager. Dette betinger økt fylkeskommunal eller statlig betalingsvillighet. 
2.3.3 RANDSFJORDBANEN 
Randsfjordbanen har hatt stabile, men lave trafikktall de seneste årene. Fra sommeren 
1995 ble produksjonen effektivisert ved at det benyttes ett motorvognsett i motsetning 
til tidligere to. I samråd med Buskerud fylkeskommune vil skoletrafikken bli sterkt 
prioritert. Toget kjøres med et eldre motorvognsett med maksimal levetid til år 2000. 
Det pågår et NSB-internt utredningsarbeide om muligheten for å innlemme 
Randsfjordbanen i rutemodellen for Lokaltog Oslo. Dette vil uansett ikke være mulig 
før neste generasjon lokaltog er på skinnene engang etter år 2000. Randsfjordbanen har 
en dårlig økonomi, og fortsatt trafikkering vil være avhengig av økt statlig - eller 
fylkeskommunal betalingsvillighet. 
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2.4 GARDERMOBANEN 
I tillegg til flytogene, som vil få en frekvens på 6 tog i timen i hver retning mellom 
Oslo og Gardermoen (hvorav 3 til/fra Asker), vil det samlede tilbudet i markedet 
omfatte InterCity og lokaltog. 
Lokaltogmodellen bygger på prinsippet om at gammel og ny bane sees under ett, der 
lokaltogene både bruker den nye banen for å redusere reisetiden, men strekningsvis 
kjører gammel bane for å betjene lokalstopp. De sentrale knutepunktene, der togene 
skifter mellom gammel og ny bane, er Lillestrøm, Kløfta og Eidsvoll. I 
dimensjonerende time vil kundene på strekningen få mer enn fordobling av tilbudet i 
forhold til i dag. Hvor lang tid over døgnet denne høye frekvensen kan holdes, avhenger 
av etterspørsel og størrelsen på offentlig kjøp. 
InterCity-modellen på Gardermobanen vil bestå av 1 tog annenhver time Skien -
Gardermoen - Lillehammer og 1 tog pr time Sandefjord - Gardermoen - Hamar i 
rushperiodene. Kunder som reiser med InterCity-tog til/fra Østfold bytter tog i Oslo. 
Det totale tilbud til/fra Gardermoen uten togbytte vil etter foreliggende IC-modell bli 
som følger: 
Antall avganger pr time til/fra Gardermoen - grunnruter* 
~------------------------------------------------4----------=~ le Flytog Lokaltog 
~--------------------------------------------------4------------------KongsbergIHokksund 0,5 
I alt 
0,5 
SkienIPorsgrunn 0,5 0,5 
~------------------~--------------~----------------~1 SandefjordIT ønsberg 
Drammen 2 
Asker 3 5 
Sandvika 3 4 
Lysaker 3 4 
Skøyen 3 4 
N ationaltheateret 3 4 
Oslo 6 8 
Lillestrøm 3 5 
H~ar 1 
Lilleh~mer 0,5 0,5 
~~=-~~~~~------~~~----------~ 
* Uten togbytte i 1998. Ytterligere avganger kan tilbys i rush, og/eller forbindelse kan oppnås ved 
togbytte. 
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3. PERSONTRAFIKK SØR 
3.1 SØRLANDSBANEN 
Offentlig kjøp - høringsdokument 
Sørlandsbanen ligger stort sett langt fra de store befolkningskonsentrasjonene, spesielt 
på strekningen Kongsberg - Egersund, med unntak av Kristiansandsområdet. Banen går 
stedvis på tvers av dalførene og er derfor en viktig forbindelse mellom disse. 
Markedsmessig konkurrerer banen best på delstrekningene mellom Sørlandet/Telemark 
og Østlandet og mellom Sørlandet og Rogaland. Det store flertall av de som reiser med 
Sørlandsbanen i dag er ferie og fritidsreisende . 
. Arendalsbanen forbinder Arendal/Grimstad området med Sørlandsbanen og har en 
viktig matefunksjon. Bratsbergbanen mellom SkienIPorsgrunn og Notodden gir 
forbindelse til Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og har et relativt stort innslag av 
lokaltrafikk. 
Togtilbudet på Jærbanen ble kraftig forbedret i 1992 med nyere togsett, kortere reisetid, 
økt frekvens og samordning mot andre transportmidler. Trafikken har vist en meget 
kraftig vekst på over 200%. Kapasiteten er på tider av døgnet mindre enn 
etterspørselen. 
Krengetog er planlagt innført på Sørlandsbanen f.o.m ruteendringen 1999. Inntil da vil 
fjerntogtilbudet bestå av ett nattogpar, ett ekspresstogpar med moderne materiell, to 
dagtogpar med tradisjonelt materiell, samt ett regiontogpar på hver av strekningene 
Oslo-Kristiansand og Kristiansand - Stavanger. Sovevognen mellom Arendal og Oslo 
vil bli nedlagt f.O.m. ruteendringen 1997, dersom ikke det offentlige ønsker å kjøpe 
disse persontrafikktjenestene. Sovevognen forutsettes nedlagt ved innføring av 
krengetog på Sørlandsbanen i 1999. 
Når krengetog innføres i 1999 vil det være mulig å tilby et ruteopplegg med tettere 
frekvens og kortere kjøretid. Krengetogene vil erstatte alle andre tog enn de lokale 
togene på Sørlandsbanen, inklusive nattog med sovevogner. 
Krengetogene fører til en betydelig reduksjon i reisetidene. På strekningen Oslo -
Kristiansand vil reisetiden i første omgang komme ned mot 3 timer og 40 minutter 
sammenlignet med dagens 4 timer og 35 minutter. På strekningen Kristiansand-
Stavanger vil reisetiden reduseres med en halv time til 2 timer og 10 minutter. Det 
legges opp til økt frekvens, særlig mellom Oslo og Kristiansand hvor 
markedspotensialet er størst. Stoppmønsteret vil bli tilpasset trafikkgrunnlaget. 
Sammenkoblingen med Vestfoldbanen vil gi muligheter for ytterligere styrking av 
jernbanens konkurransekraft og en reduksjon i kjøretid Oslo - Kristiansand på ned mot 3 
timer. 
3.1.1 JÆRBANEN 
Jærbanen dekker strekningen Stavanger - Egersund og trafikkeres med lokaltogmateriell 
fra begynnelsen av 1970-tallet. 
12 
NSB PersontrafIkk Offentlig kjøp - høringsdokument 
Produktets primære markedssegment er reiser til/fra arbeid og skole. Kritiske 
suksessfaktorer i dette segmentet er: 
• Sikker/pålitelig transport 
• Høy frekvens/kort reisetid 
• Tilstrekkelig transportkapasitet 
3.1.1.1 Generell produktstandard: 
Viktigste kjennetegn skal være: 
• Høy frekvens 
• Korte reisetider 
• Tett flatedekning 
• Oversiktlig, helhetlig rutesystem 
• Funksjonelle tog 
• Høy punktlighet 
• Gode adkomstforhold til stasjoner med gode parkeringsforhold og taxiplasser 
• FUnksj onelIe terminalerIknutepunkter med busstilknytning 
3.1.1.2 Utvikling av Jærbanen 
Jærbanen trafikkeres i dag med motorvognsett anskaffet på begynnelsen av 1970-tallet. 
Denne del av motorvognparken nærmer seg imidlertid aldersgrensen og krever mer tid 
til vedlikehold/reparasjoner, noe som slår ut i redusert 
materielltilgjengelighetldisponibel kapasitet. Med den senere tids trafikkvekst er det 
dessuten vanskelig å fremskaffe tilstrekkelig transportkapasitet i rushtidene. Hver dag 
dekkes trafikktopper med forrige generasjon lokaltogsett. 
I inneværende planperiode planlegges kun små justeringer i tilbudet. Dersom frekvensen 
og kapasiteten opprettholdes som i dag, forventes en stagnasjon i trafikkveksten, da 
kapasiteten morgen og ettermiddag er sprengt. Dette vanskeliggjør en ytterligere økning 
i trafikken, til tross for at det fortsatt er et stort markedspotensiale. 
Det viktigste tiltaket for å sikre fortsatt trafikkvekst med jernbane, vil være 
kapasitetsøkning på enkeltavganger ved at det settes inn flere vogner pr. tog. 
Investering i mellomvogner til disse lokaltogene vil bidra til at Jærbanens rolle som 
ryggrad i kollektivtilbudet på Jæren blir opprettholdt og styrket. Dette er ikke mulig 
innenfor NSB' s investeringsrammer, før etter år 2001. En eventuell medvirkning fra 
fylkeskommunen eller andre samarbeidspartnere vil kunne fremskynde denne 
investeringen. Etter ruteendringen 1999 vil alle lokaltogene kjøres med lokaltog type 69 
inntil disse blir erstattet av neste generasjon lokaltog. En større utvikling av lokaltogene 
på Jærbanen vil avhenge av at nytt materiell tilføres. Dobbeltspor på strekningen 
Stavanger-Hinna vil gi mulighet for økt frekvens og trafikk mellom Sandnes og 
Stavanger. 
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3.1.2 BRATSBERGBANEN 
Bratsbergbanen har bla. blitt omtalt i St.melding 35 (1992-1993) N Jp 1994-97 og 
Samferdselskomiteen ba i den forbindelse om at det blir gjennomført en analyse av 
trafikkmønsteret og mulige rutemodeller. En slik analyse er gjennomført i rapporten 
"Nytt togtilbud i Telemark og Aust-Agder" Rapporten indikerer at det er mulig å øke 
trafikkinntektene med ca 40% på strekningen. Dette vil kreve investering i nytt 
materiell, stive ruter (avganger på faste minuttall), full tilpassing av øvrig 
kollektivtransport, ingen parallellkjøring av buss og samme infrastruktur på vegsiden 
som i dag. Foreløpige beregninger viser at NSBs kostnader kan reduseres ift. dagens 
ved investering i lettmateriell og med et enklere driftsopplegg. Analysene viser at det 
selv med disse forbedringene vil være behov for offentlig kjøp for å opprettholde 
trafikken. 
3.1.3 ARENDALSBANEN 
Trafikken på Arendalslinjen Arendal(Grimstad)-Nelaug planlegges videreført som i dag 
under forutsetning av tilstrekkelig offentlig kjøp. Sovevognen Oslo- Arendal og 
nattogsforbindelsen til/fra Arendal vil imidlertid bli nedlagt med mindre det er interesse 
for offentlig kjøp av denne tjenesten. Banens viktigste funksjon vil være mating til/fra 
hovedtogene. Banen vil bli trafikkert med et eldre oppusset motorvognsett fram til 
2000. Utskifting av materiellet vil bli vurdert i denne perioden. Innføring av Krengetog 
på Sørlandsbanen vil medføre økt vekst på Arendalsbanen. 
3.1.4 ØVRIGE LOKALE TOG TELEMARK. 
De øvrige lokale togene i Telemark kjøres med gammelt, nedslitt materiell og har dårlig 
lønnsomhet. Togene vil bli nedlagt dersom det ikke er økt offentlig betalingsvilje for 
disse togene. På sikt bør det arbeides med å overføre denne trafikk til hovedtogene. 
3.1.5 LOKALE TOG VEST-AGDER: 
Det er i dag ett lokaltog igjen i Vest-Agder som kjøres i kombinasjon med regiontog. 
Toget vil bli nedlagt dersom det ikke finnes kombinasjonsmuligheter med annet 
materiell og økt offentlig kjøpsvilje. 
3.1.6 SAMARBEIDIKONKURRANSE MED ANDRE TRANSPORTMIDLER. 
På grunn av Sørlandsbanens beliggenhet, er det av særlig stor betydning å bygge opp 
knutepunkter med gode TogBussforbindelser til og fra de fleste byene langs strekningen 
for å møte konkurransen fra privatbilen og Ekspressbussene. Utbygging av E-18 gjør at 
konkurransen fra privatbilmarkedet forsterkes. 
Ny felles kollektivterminal i Kristiansand er under planlegging, og vil kunne bli et 
viktig knutepunkt som gir grunnlag for bedre service og større vekst i kollektivtrafikken. 
Terminalen vil kunne dekke tog, buss, ferje og drosjer. NSB vil arbeide videre med å 
konkretisere disse planene. Nelaug og Nordagutu stasjoner vil være viktige 
overgangsstasjoner til Arendalsbanen og Bratsbergbanen. 
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4. PERSONTRAFIKK VEST 
4.1 BERGENSBANEN 
Bergensbanen er av nasjonal betydning som en sikker helårsforbindelse mellom Oslo og 
Bergen også vinterstid. Bergensbanen står i særstilling som turistattraksjon, med 
dramatisk landskap over høyfjellstrekningen og Flåmsbana som sitt høydepunkt. 
Turistmarkedet har sin tyngde i sommersesongen (mai - september). Utenlands-
markedet bearbeides systematisk for å styrke kundegrunnlaget for Bergensbanen. 
Trafikken består av ferie-/fritidsreisende, studenter og militære samt arbeidsreisende. 
Trafikken på Bergensbanen har vært relativt stabil de seneste årene over tellepunkt 
Finse. Økning av trafikken på Bergensbanen krever bedre samordning av 
kollektivtilbudet. NSB foreslår satsing på mating med TogBuss til knutepunktene Voss, 
Gol og Hønefoss for å gi kundene et bedre tilbud og styrke togets stilling. Krengetog 
planlegges satt inn på Bergensbanen i år 2000. Kjøretiden vil da bli betydelig redusert 
og antall avganger økt. Toget vil da bli meget konkurransedyktig også med fly på 
delstrekninger. 
4.1.1 LOKALE PRODUKTER BERGEN 
Markedet 
Primærmarkedet for Lokaltog Bergen er arbeids- og skolereisende, handlereisende og 
weekendtrafikk til/fra Bergen og Voss. I tillegg utgjør turisttrafikken en ikke uvesentlig 
del av trafikkgrunnlaget i sommermånedene. Primærmarkedet ligger omkring de største 
stedene Bergen! Arna og Voss i tillegg til turisttrafikk om sommeren mot Myrdal 
(Flåmsbana). Det er innenfor disse områdene det forventes vekst. 
Det som kjennetegner lokaltrafikk Bergen er : 
• Store variasj oner i kundegrunnlaget avhengig av strekning, ukedag og årstid som 
igjen resulterer i store variasjoner i kapasitetsbehovet. 
• Stor andel av turisttrafikk i sommerhalvåret. 
• Strekningen trafikkeres med lokaltogmateriell 
• Økt konkurranse fra ny vei parallelt med jernbanen. 
• Faste reisende (pendlere) Voss/Arna-Bergen. 
• NSB trafikkerer i et område uten store befolkningssentra (utenom 
Bergen! Arna/V oss). 
• Kapasitetsproblemer i Ulrikstunellen gir ikke et optimalt ruteoppsett. 
Materiell 
Materiellsituasjonen er en kritisk faktor for å videreutvikle lokaltrafikken rundt Bergen. 
NSB trafikkerer i dag strekningen med motorvognsett, og med forrige generasjon 
lokaltog i reserve for å ta uforutsette trafikktopper, utfall osv. 
Flåmsbana trafikkeres med eldre, vedlikeholdskrevende lokomotiver og eldre 
personvogner. I sommerhalvåret leies inn materiell. 
4.1.2 NÆRTRAFIKK BERGEN-ARNA 
Tunnellen Bergen-Arna gjør jernbanestrekningen kortere enn veien. Dette gir toget et 
sterkt konkurransefortrinn. Strekningen Bergen-Arna tilbakelegges på 8 minutter, uten 
stopp underveis, mens buss og bil må kjøre rundt Ulriken med en kjøretid på 25-30 
minutter. 
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For nærtrafikktogene Bergen-Arna planlegges små justeringer i tilbudet Kapasiteten på 
strekningen er i tiden 0600-2300 nesten 100% utnyttet. Den representerer derfor en 
flaskehals og gir ikke et optimalt ruteopplegg i nærtrafikken. Utbygging av 
sporkapasiteten og kryssingspor i Arna vil være en viktig forutsetning for å kunne 
utvide tilbudet med tilnærmet stive rutetider. 
Viktige forutsetninger og fokusområder for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud er: 
• frekvens 
• tilrettelegging av parkering og taxiholdeplasser 
• gode korrespondanser toglbuss og planfri overgang fra tog til buss i Arna 
• enkel og samordnet billettering med andre transportselskaper 
I 1996 tas det i bruk en ny kollektivterminal for busser på Arna. 
4.1.3 BERGEN-VOSS 
Tog er det viktigste tilbudet på strekningen mens busser (lokalbusser og ekspressbusser) 
kjører parallelt og tar en del av underveistrafikken og trafikk som starter øst for Voss. 
I egenskap av regionsenter for indre Hordaland, representerer Voss det viktigste 
markedspotensialet. De senere år har vist at flere etablerer seg på Voss og velger å 
pendle til Bergen. Tilrettelegging av boligområder i nærheten av jernbanen er derfor 
viktig for å øke markedet. Utvikling av Voss som knutepunktstasjon i samarbeid med 
myndigheter og trafikkselskaper inklusive TogBuss er andre tiltak. 
Infrastrukturtiltak som gir redusert reisetid ned mot 60-65 min. foreslås prioritert. I 
tillegg til reisetid er økt komfort og frekvens viktige enkelttiltak. En ikke uvesentlig del 
av trafikken mellom Bergen og Voss går i dag med fjerntog. 
Det vil bli igangsatt et utviklingsprosjekt for lokaltrafikken Bergen-Voss-Myrdal med 
sikte på å utvikle et enda mere konkurransedyktig produkt. 
4.1.4 VOSS-MYRDAL 
Denne strekningen går gjennom et lite befolket område. NSB ønsker å opprettholde tog 
til/fra VossIBergen for skole- og handlereisende morgen/ettermiddag fra 
Raundalsområdet dersom det er offentlig betalingsvillighet. I sommerhalvåret økes 
tilbudet for å dekke turisttrafikken til/fra Myrdal. 
4.1.5 FLAMSBANA 
Flåmsbana er NSBs mest populære turistbane og er unik også i nord-europeisk 
sammenheng. Banen er den eneste jernbanestrekning i Sogn- og Fjordane. Banen går 
gjennom et dramatisk landskap og ble i 1995 rangert som nr. 7 i forhold til de mest 
besøkte turistattraksjonene i Norge. Banen er av stor betydning for trafikken på 
Bergensbanen og turist-trafikken til Sogn- og Fjordane har store utviklingsmuligheter. 
Flåmsbana har hatt en betydelig trafikkvekst de siste årene. 
I samarbeid med ulike aktører i området (Fylkesbåtane, Aurland kommune, 
Fylkeskommunen) er det etablert et forpliktende samarbeid som skal utnytte 
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markedspotensiale for Flåmsbana som reiselivsprodukt knyttet til fjorden og reiselivet i 
Sogn- og Fjordane - med særlig vekt på lønnsom trafikkutvikling i skulder- og 
lavsesongen. Utvikling av dypvannskai i Flåm for cruisebåter er et viktig tiltak. 
Over 90% av antall reisende på Flåmsbana er turister som reiser i perioden mai-
september. Denne trafikken ønsker NSB å drive på kommersiell basis med 
utgangspunkt i lønnsomme markedsmuligheter. 
Trafikken i vinterhalvåret vil være avhengig av offentlig kjøp. Sovevognen Flåm- Oslo 
vil bli nedlagt med mindre det er interesse for offentlig kjøp av denne tjenesten. 
Sovevognen forutsettes nedlagt senest år 2000 ved innføring av krengetog på 
Bergens banen. 
NSB vil arbeide aktivt for å kunne skape et basismarked for Flåmsbana slik at vi kan 
opprettholde et helårstilbud. Viktige forutsetninger for dette er: 
• utvikling av produktet Flåmsbanen 
• utvikling av av gode forbindelser til/fra nordsiden av Sognefjorden 
• selge Flåmsbana og reiselivsprodukter i Sogn som et vinterprodukt 
• tilrettelegging av aktiviteter i Flåmsområdet 
• videreutvikle båtforbindelser på fjorden med utgangspunkt i Flåm 
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5. PERSONTRAFIKK NORD 
5.1 DOVREBANEN OG RAUMABANEN 
Tyngden av kundene på Dovrebanen og Raumabanen har start/endepunkt i Oslo-
området. Det er også en betydelig trafikk til/fra Trondheim. Nattogene har en relativt 
stor andel kunder på tjenestereise, for øvrig dominerer ferie/fritidsreisende på 
fjerntogene. Raumabanen betjener reisende mellom Møre og Romsdal (særlig Ålesund 
og Molde) og Østlandsområdet. Det er etablert gode forbindelser med TogBuss fra 
Åndalsnes til Alesund og Molde. 
Foreslått fremtidig tilbud 
Dovrebanen har et stort trafikkgrunnlag som en av hovedforbindelsene mellom Oslo og 
Trondheim. Det ligger et vekstpotensiale i underveismarkedet, særlig på relasjoner som 
ikke er konkurranseutsatt i forhold til fly, og hvor materiellforbedringer, frekvensøkning 
og reisetidsreduksjoner gjør at togets konkurranseevne overfor privatbilen og bussen 
forbedres. NSB planlegger innføring av krengetog på Dovrebanen fra 2001 for å bli 
enda mere konkurransedyktig på underveismarkedet som utgjør over 60% av 
trafikkgrunnlaget. 
Krengetog vil bringe reisetiden ned i ca 5 'h time fra Oslo til Trondheim. Det vil bli 
reisetidsreduksjon på alle delrelasjoner, i tillegg til økt frekvens . 
F or Raumabanen anbefales en endring ved innføring av pendeltog som korresponderer 
med ekspresstogene på Dombås fra 1997. Trafikkgrunnlaget på Raumabanen er 
imidlertid relativt svakt, og konkurransen fra fly, buss og bil er sterk. Det er derfor 
nødvendig å finne frem til en togproduksjon basert på moderne 
dieselmotorvognmateriell som er lettere og mere driftseffektivt enn dagens 
lokomotivtrukne tog. Avhengig av etterspørsel og betalingsvillighet kan det være mulig 
å forlenge enkelte pendeltog til Lillehammer eller Oslo. Raumabanen har potensiale 
som turistbane og gjennom videreutvikling av samarbeidet med busselskapene og 
reiselivsnæringen anses det som realistisk å kunne opprettholde persontrafikken på 
banen. 
Raumabanens trafikkgrunnlag tilsier at det er behov for offentlig kjøp av 
persontrafikktjenester. En eventuell innføring av parallelle ekspressbussruter vil kunne 
øke tilgjengeligheten til kollektivtrafikk, men vil samtidig medføre et øket 
tilskuddsbehov for toget i forhold til en situasjon uten busskonkurranse. 
Raumabanens tog må baseres på lokomotiv og vogner i en overgangsfase inntil mere 
moderne materiell settes inn. Nattoget på Raumabanen har svakt belegg og går med et 
betydelig driftsunderskudd. Det anses som urealistisk å oppnå balanse i dette produktet 
uten et betydelig tilskudd, og det foreslås derfor avviklet i 1997. Nattoget på 
Raumabanen må uavhengig av betalingsvillighet legges ned senest ved innføring av 
krengetog på Dovrebanen. Lettmateriell planlegges kjørt fra 1999. 
Foreslåtte produktendringer 1998 - 2001 
Frem til år 2001 baseres tilbudet på Dovrebanen på modemisert ekspresstogmateriell og 
oppgradert materiell i dagtogene. Åpning av Gardermobanen i 1998 vil gi ca 20 min 
redusert reisetid for ekspresstogene. 
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Nattoget over Dovre har jevnt godt belegg og det anses som realistisk å oppnå 
bedriftsøkonomisk balanse for dette toget etter gjennomføring av effektiviseringstiltak i 
produksj onsapparatet. 
Følgende foreslås i løpet av planperiodens første del: 
• I 1998 endres materiellbruken slik at 3 togpar på Dovrebanen kjøres med 
ekspresstogmateriell. Et nytt togpar innføres på dagtid. 
• I 1999 innføres moderne motorvognmateriell på Raumabanen. 
• I 2001 innføres krengetog på Dovrebanen, disse erstatter ekspresstog og dagtog. 
Nattoget kjøres med moderne sovevogner og sittevogner frigjort fra ekspresstogene. 
5.2 RØROSBANEN 
Rørosbanen har hatt en positiv trafikkutvikling i perioden 1990-1995. Antall reisende i 
1995 var ca 230000 , fordelt med ca 160000 på dagtog/regiontog og ca 70000 på 
nattoget. Den positive utviklingen har stoppet opp og trafikken flater ut. Av trafikken på 
160 000 reisende i dagtog er i størrelsesorden 70 000 trafikk på strekningen Hamar-
Røros. 
Banen trafikkeres i 1996 med 2 togpar Oslo-Trondheim, ett togpar Oslo-Røros og 4 
togpar med utgangspunkt i Hamar. Av togene fra Hamar går ett til Røros, de øvrige går 
til henholdsvis Tynset , Koppang og Rena. Togene fra Oslo kjøres som hovedregel med 
lok og vogner, togene fra Hamar kjøres med dieselmotorvogner .. 
Økonomi 
Med unntak av nattoget er alle tog i Østerdalen omfattet av offentlig kjøp i 1996. 
Tilskuddsandelen i form av offentlig kjøp i forhold til billettinntekter varierer fra i 
underkant av 20 % til over 50% for enkelte tog. 
Nattoget har et betydelig gap mellom inntekter og kostnader, og det vurderes ikke som 
realistisk å oppnå balanse uten store tilskudd. Tilbudet er i første rekke benyttet av 
reisende Trondheim-Oslo, og nattoget spiller en beskjeden rolle i Østerdalen, med ca 20 
av/påstigninger underveis om natten. Nattoget foreslås derfor avviklet før planperiodens 
begynnelse. Endringen vil imidlertid medføre at det bl.a vil være vanskelig å nå fra 
Røros til Oslo om morgenen, og avviklingen av nattoget vil representere fjerning av et 
tilbud som ikke uten videre kan erstattes for de det berører. 
Konkurranseforhold 
Kundene i Østerdalen er fordelt forholdsvis jevnt på arbeid-/skolereiser, tjenestereiser 
og fritidsreiser. Mønsteret er som på en rekke andre banestrekninger med trafikktopper 
av fritidsreisende i helgene. Hovedkonkurrenten er privatbilen ettersom flyene over 
Røros har lav frekvens og bussene til nå ikke har fått konsesjon. 
Med en liberalisering av konsesjonspolitikken vil buss representere et alternativ som 
kan bidra til å øke frekvensen i kollektivtilbudet, men som samtidig vil ta en andel av 
trafikken fra toget. Dette vil medføre øket behov for offentlig kjøp dersom togtilbudet 
skal opprettholdes. Effekten er usikker i og med at det ikke finnes erfaringsmateriale fra 
sammenlignbare banestrekninger. 
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Foreslått fremtidig tilbud 
Rørosbanen har relativt god kurvatur og muligheter for redusert reisetid gjennom innsats 
av materiell med bedre egenskaper enn dagens. Markedsgrunnlaget er beskjedent, men 
gjennom tilpassing av materiell og rutemodell vil det være mulig å utvikle et 
konkurransedyktig tilbud hvor behovet for tilskudd i form av offentlig kjøp reduseres. 
Ved åpning av Gardermobanen i 1998 etableres et tilbud med Intercitytog i tilnærmet 
timesfrekvens på strekningen Hamar - Oslo. For å oppnå et driftseffektivt og rasjonelt 
basisopplegg anbefales at togene i Østerdalen mater til Hamar med omstigning til 
Intercitytog. 
Tilbudet på Rørosbanen anbefales basert på 3 eller 4 moderne dieselmotorvogner, 
eventuelt med krengning, som kan gå i pendeldrift mellom Hamar og Røros. Disse kan 
settes i drift fra 1999. I utgangspunktet anbefales en frekvens med 3 avganger pr døgn 
fra Røros. Avhengig av etterspørsel og betalingsvillighet er det mulig å øke frekvensen 
ved å sette inn flere togsett. Det kan da kjøres tog Hamar - Trondheim og det er mulig å 
holde vesentlig høyere frekvens sør i Østerdalen. 
Reisetiden Røros - Oslo kan reduseres fra dagens ca 6 timer til ca 4 Yz time med 
krengende motorvogner, inkludert omstigningtid på Hamar. 
5.3 TRØNDERBANEN 
Trønderbanen er betegnelsen på region/lokaltrafikken i Midt-Norge med utgangspunkt i 
Trondheim. Hovedstrekningen er Trondheim - Steinkjer hvor togene går i nær 
timesfrekvens. Ytterstrekningene er Trondheim-Oppdal, Trondheim-Tynset og 
Trondheim-Storlien. På ytterstrekningene er tilbudet 1-2 avganger pr. retning pr. døgn. 
Trønderbanen ble åpnet i 1993 og trafikken har vokst med 39% siden åpningen. I 1995 
reiste ca 750 000 passasjerer med Trønderbanen, og veksten fortsetter inn i 1996 med en 
takt på 8 - 10 % i forhold til tilsvarende måned året før. Åpningen av Værnes 
holdeplass i 1994 og Trondheim Sentralstasjon i 1995 bidrar til å legge til rette for 
videre vekst. Tilbudet er basert på bruk av dieselmotorvogner. 
Økonomi 
I likhet med lokal/regiontrafikk for øvrig omfattes Trønderbanen av offentlig kjøp. 
Tilskuddsandelen er noe under 50% og synker etter hvert som trafikken øker. Det er 
mulig å oppnå mere effektiv drift og flere reisende slik at tilskuddsandelen synker 
ytterligere. Tilskuddsandelen er størst på ytterstrekningene hvor trafikkgrunnlaget er 
relativt svakt. 
Konkurranseforhold 
Trønderbanen konkurrerer i første rekke med privatbilen. På delstrekninger som f.eks. 
Trondheim - Stjørdal er det i realiteten fri busskonkurranse ved at en rekke rutebusser 
og flybussen til Værnes trafikkerer strekningen. Markedet er i første rekke reisende til 
arbeid/skole. 
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Foreslått fremtidig tilbud 
På innerstrekningen Trondheim-Steinkjer anbefales en videreutvikling av tilbudet basert 
på stive ruter og øket frekvens med mere markedstilpassede rutetider. En realistisk 
målsetting er 1 mill reisende i år 2000. Dette krever kapasitetsforbedrende tiltak i 
infrastrukturen. På strekningen Trondheim-Værnes vil det mot slutten av planperioden i 
tillegg være mulig å ta en betydelig andel av trafikken til/fra flyplassen. 
Dagens materiell har en teknisk levetid ut planperioden. Det kan imidlertid være 
lønnsomt å skifte til moderne materiell tidligere pga høye driftskostnader og dårlig 
pålitelighet for dagens motorvogner. 
På ytterstrekningene er trafikken svak, og tilskuddsbehovet pr. reisende er høyere enn 
gjennomsnittet for Trønderbanen under ett. Trafikkmengdene kan avvikles med buss til 
lavere kostnader. Toget gir imidlertid et tilbud som oppleves som mer attraktivt enn 
bussen, og ytterstrekningene kan videreutvikles dersom det finnes betalingsvilje. Det 
kan være nødvendig å kjøre noen ytterstrekninger med lokomotiv og vogner i en 
overgangsperiode dersom etterspørselen samlet overstiger motorvognparkens kapasitet. 
5.4 NORDLANDSBANEN 
Nordlandsbanen har hatt en negativ trafikkutvikling i de senere år. I 1995 var trafikken 
216000 reisende over tellepunkt Mo i Rana, en nedgang fra 248 000 reisende i 1991. 
Utviklingen ble forsterket gjennom økt konkurranse fra fly i 1994. Innføring av 
Polarsirkel-pendelen mellom Mosjøen og Bodø har bidratt til å demme opp noe for 
utviklingen. Dette toget hadde 25 000 reisende i 1995. 
Tilbudet består av et nattogpar og ett dagtogpar Trondheim-Bodø, ett togpar 
Trondheim-Mo i Rana og ett togpar Mosjøen-Bodø. Materiellet er gjennomgående av 
eldre dato. 
Økonomi 
Dagtogene på Nordlandsbanen omfattes av offentlig kjøp. Nattoget mottar ikke 
offentlig kjøp og går i dag med et betydelig driftsunderskudd. Det anses ikke som 
realistisk å oppnå økonomisk balanse for nattoget uten tilskudd. 
Materiellturneringen på Nordlandsbanen innebærer at dagtog og nattog i stor grad 
benytter samme materiell. Ved avvikling av nattogtilbudet vil en betydelig del av 
kostnadene for driftsapparatet på Nordlandsbanen måtte fordeles på færre tog, og 
dagtogenes kostnader vil øke. Det anbefales derfor at fj erntogene på Nordlandsbanen 
ses som ett produkt som omfattes av offentlig kjøp. 
Polarsirkelpendelen inngår ikke i materiellturneringen og er relativt kostbart i drift. 
Dette toget kan erstattes med buss til lavere kostnad. Kundene opplever imidlertid toget 
som et betydelig bedre tilbud og dersom det er betalingsvillighet kan produktet 
opprettholdes. 
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Konkurranseforhold 
Nordlandsbanen er en lang strekning hvor alle kundekategorier og reisehensikter er 
representert. Turisttrafikken om sommeren spiller en betydelig rolle. Turistene reiser 
hele strekningen og utgjør derfor en lønnsom tilleggstrafikk. 
Busskonkurransen langs banen er beskjeden, mens flykonkurransen er intens. Dette 
fører til at trafikknedgangen er størst på lange reiser, noe som virker negativt på 
økonomien. Bedre standard på veinettet har ført til at problemene med stengte veier på 
grunn av snø er redusert. Banens konkurransefortrinn om vinteren er redusert 
tilsvarende. Fremtidig busskonkurranse kan føre til reduksjon av trafikken i togene og et 
større tilskuddsbehov dersom togtilbudet skal opprettholdes. 
Foreslått fremtidig tilbud 
F or å øke konkurransekraften foreslås en oppgradering av materiellet med innføring av 
servicevogner og forbedret serveringstilbud. Nye lokomotiver fra 1996 vil gi bedre 
punktlighet og noe reduserte reisetider. 
Ombygd ekspresstogmateriell vil bli introdusert på Nordlandsbanen fra år 2000. 
Polarsirkelpendelen kjøres i dag med lokomotiver og vogner som har relativt høye 
driftskostnader. Dersom dette tilbudet skal opprettholdes vil en løsning med 
dieselmotorvogner være mere kostnadseffektiv. 
Mot slutten av planperioden vurderes fornyelse av materiellet. Et aktuelt alternativ vil 
da være satsing på krengende dieselmotorvognsett som kan gi en vesentlig 
reisetidsreduksjon og som åpner for høyere frekvens. 
5.5 OFOTBANEN 
Ofotbanen har hatt en jevn/sterk trafikknedgang fra 160000 reiser i 1985 til 99000 i 
1994. Ofotbanen har mye turisttrafikk om sommeren, men trafikken er lav ellers i året. 
Det er ingen fastboende på norsk strekning (Narvik-Riksgrensen), kun enkelte 
fritidsboliger. Togene kjøres med svensk materiell av god standard. 
Det er gitt konsesjon for parallellkjøring med buss fra Lofoten-Bjerkvik-Luleå fra 
sommeren 1995. Den nye Bjørnefjellsveien ble åpnet i 1990, og går innom alle 
tettsteder/ grender med unntak av Katterat. 
Persontrafikken på Ofotbanen er ikke kommersielt lønnsom for NSB, og driften er i dag 
basert på et betydelig tilskudd i form av offentlig kjøp. Det er nødvendig å vurdere 
kostnader og markedspotensiale ved mer effektive driftsformer. Dersom offentlig kjøp 
reduseres vesentlig er det nødvendig å vurdere alternative kilder for finansiering. Dette 
arbeidet planlegges utført i løpet av 1996 i samarbeid med SJ og de berørte parter. 
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